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1 INTRODUCCIÓN 
En la actualidad se evidencia el crecimiento que el campo de la construcción ha 
tenido en el aporte del desarrollo urbanístico del país, como la ingeniería y la 
arquitectura se han involucrado mutuamente con otras ramas del conocimiento para 
fortalecer los proyectos de infraestructura y construcción desarrolladas y en 
proyección a ejecutar, ya que dentro de todo el ramaje de profesionales involucrados 
encontramos ingenieros de instalaciones de redes eléctricas, hidráulicas, 
ambientales, administradores y demás que con sus aportes potencializan y 
enriquecen cada proyecto. 
 
En ciudades como Bogotá  cuya evolución es constante y en donde se desarrollan 
proyectos de las constructoras más importantes del país, es muy común ver  
diferentes proyectos de construcción en proceso, en los últimos 10 años se ha 
evidenciado como se han conformado nuevas empresas enfocadas al campo de la 
construcción, y que al igual que las grandes y antiguas han desarrollado  proyectos 
innovadores que han sido un gran aporte a la ciudad y han sido nuevos caminos 
laborales para los profesionales de las nuevas generaciones, y es allí cuando se 
evidencia que este tipo de empresas y proyectos deben ir encaminados a la 
implementación de mejores metodologías como soporte administrativo y técnico, que 
en su constante aplicación genere una mejora en el desarrollo de las ciudades y en 
el enfoque de los profesionales se potencialice las capacidades y los recursos de 
trabajo para optimizar tiempos y costos, generando un producto cada día de mejor y 
mayor calidad en el mercado, que a su vez lo posicione en las áreas más 
competitivas del mismo. 
 
Es por ello que herramientas como  las practicas PMI dentro de estos proyectos es 
importante mantenerlas vigentes para su aplicación, ya que  para una buena 
planificación y ejecución de un proyecto de construcción es fundamental tener 
presente los parámetros que nos enseñan esta escuela como el control del tiempo, 
la optimización y administración de los recursos económicos asignados y la buena y 
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disciplinada práctica de la verificación de las técnicas implementadas en estos 
proyectos de ingeniería.  
 
Estos parámetros anteriormente nombrados son la base para dar un resultado 
favorable del proyecto contratado, potencializando la experiencia como empresas de 
construcción y enriqueciendo el interés de los involucrados en el campo de la 
ingeniería para continuar con el proceso de contratación de proyectos, sin olvidar 
otras herramientas importantes como la calidad del producto a entregar, para ello la 
base de todo proceso es una buena planificación de los trabajos a realizar y de la 
organización que tendrá el equipo de trabajo  con sus jerarquías, funciones  y 
responsabilidades ya que este puede modificarse dependiendo el tipo de proyecto, 
su cobertura, su complejidad, su costo y su dimensión dentro de la organización. 
La importancia de la implementación de esta metodología permite ver con claridad 
el panorama real de un proyecto, y aunque tenga su porcentaje de error lo importante 
de ella es que se debe manejar con la constancia necesaria para evidenciar temas 
como corrección previas ante posibles errores o modificaciones que los proyectos 
pueden tener, organizar las personas involucradas interna y externamente como los 
administrativos, proveedores, contratistas, seguimiento de los estudios previos de 
las diferentes áreas profesionales desde el área de diseño, ingeniería, ventas, obra 
y demás. 
 
Es muy importante una  buena planificación  ya que de ello se desglosan los 
procedimientos a implementar, la visión real del proyecto, la organización no solo de 
las ejecuciones si no de la elección y conformación ideal del equipo de profesionales 
que harán parte de su desarrollo, el recurso financiero, humano, técnico que en 
conjunto deberán encaminar el objetivo a la entrega de un producto que goce de 
credibilidad y calidad en el mercado, esto siempre y cuando se realice el debido 
seguimiento y control de la programación, cronograma y presupuesto ya que esto 
nos da un foco real si realmente tendremos o no un éxito en la ejecución del mismo. 
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2 GENERALIDADES 
2.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
Gestión integral y dinámica de las organizaciones empresariales 
2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En Colombia el sector de la construcción es una de las principales actividades que 
ayudan en el crecimiento económico; esto debido a su dinamismo y posibilidad de 
mantenerse fuerte frente a las crisis que se han presentado. El gobierno mediante sus 
programas subsidiados de vivienda; permite que este sector pueda seguir generando 
productividad y que esta sea sostenida; buscando que se dé un efecto de mayor 
crecimiento en el Producto Interno Bruto.  
Después del crecimiento del 1,2 % en 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
prevé que el crecimiento de la región latinoamericana se acelere progresivamente al 1,9 
% en 2018 y las previsiones de crecimiento en Colombia son de 2,2 % para el 
2018.(Asociación Nacional de Empresarios de Colomb ia, 2017) 
La Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL) aseguró que se espera que la 
construcción en Cundinamarca y la capital del país, en viviendas nuevas, crezca un 
4,46%, a pesar de ser un año de elecciones y mundial; la seccional Bogotá, espera que 
para el 2018 aumente la construcción de vivienda en 2.388 unidades; pues tiene la 
proyección de 55.912 frente a las 53.524 con las que cerró el 2017 en solo la capital del 
país y Cundinamarca.   Además, se prevé que el consumo potencial por grupo de bienes 
se destine así: $1,5 billones para mano de obra; $2,5 billones para materiales de obra 
negra; $1,5 billones para materiales acabados y $287.000 millones para herramienta y 
equipo.[2] 
El gobierno ha planteado grandes estrategias que impulsan la compra de vivienda; según 
informaron los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y de Vivienda, Camilo 
Sánchez, el Gobierno aprobó cerca de $1,2 billones a través del Consejo Superior de 
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Política Fiscal (CONFIS); para financiar a los colombianos, quienes tendrán un soporte 
en la financiación del crédito que adquieran durante los primeros 7 años.   Más de 77.000 
familias podrán adquirir vivienda nueva urbana a “menor costo” luego de que el Gobierno 
colombiano aprobara un tramo de coberturas de tasa de interés.[3] 
Todas estas estrategias buscan que el sentimiento de los consumidores hacia la compra 
sea positivo teniendo en cuenta que su capacidad de comprar vivienda requiere que 
existan unas condiciones favorables en el mercado laboral.  Fedesarrollo, la firma que 
calcula el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), también tiene un indicador que 
mide específicamente la percepción de los hogares sobre la pertinencia de comprar 
vivienda en el momento actual. Los resultados en lo que va del año muestran una 
marcada recuperación.   La tasa de desempleo mostró resiliencia ante la coyuntura de 
fuerte desaceleración, lo cual se refleja en que se mantuvo inferior al 10%.[4] 
Analizando todas las perspectivas económicas de crecimiento del sector y las 
necesidades de inversión en infraestructura, vivienda y desarrollo urbano que requieren 
todas las regiones del país; la construcción de edificaciones dese ser un pilar 
fundamental que ayude a impulsar y preservar el dinamismo económico en los próximos 
años. 
El sector de la construcción es un complejo sistema de actividades económicas, que 
involucran a muchos actores; ente los cuales tenemos generación de empleos durante 
todos los procesos constructivos, demanda de materiales, como hierro, concreto y 
ladrillos entre otros; procesos financieros vinculados a los préstamos de vivienda o 
créditos constructores, tramites de licencias y servicios públicos y compra y venta de 
lotes, entre muchos otros. [5] 
Es importante entender que el negocio de la construcción no es simplemente comprar 
un lote, vender un proyecto y desarrollar un proceso constructivo desde la cimentación 
hasta los acabados finales y entregas a los propietarios; incluyendo las redes hidráulicas, 
eléctricas, comunicaciones y algunos especiales. Para ejecutar todo este proceso en el 
sector privado se requiere de un proceso interdisciplinario de gerencia que comprende 
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las actividades de: mercadeo y ventas, diseños técnicos, diseños arquitectónicos, 
ingenierías, administración, contabilidad, salud ocupacional, entre otros. 
Algunas de las ventajas generales que tiene la implementación  de una correcta Gerencia 
de Proyectos en la  Actividad Edificadora pueden ser:[6] 
1. La posibilidad de dar una respuesta más rápida a cualquier cambio que se dé 
durante el proceso. 
2. Permite identificar las posibles mejoras en los procesos, proporcionando ahorros 
en tiempos y costes; ya que permite hacer una coordinación de los diferentes 
recursos internos y externos; con lo cual se puede lograr una mejor planificación 
y realización de los proyectos. 
3. Da la posibilidad de tener una visión de conjunto y mejora la comunicación al 
interior de la empresa, lo que permite hacer una interrelación de conocimientos 
entre cada uno de los Departamentos que, de otra forma, actuarían de forma 
individual; con esto se busca, cumplir con objetivos globales en vez de particulares 
asegurándose que todos conozcan su responsabilidad.  
4. La capacidad de organizarse de tal forma que se pueda conseguir más por menos 
precio; esto basado en que permite identificar la responsabilidad y capacidad 
individual de cada uno de los miembros de la organización, permitiendo que cada 
uno de los mejor de sí y busque lo mejor para todos.  
5. Maneja presupuestos generales de toda la organización con lo cual se logra 
identificar los riesgos y problemas en fases tempranas, permitiendo que se 
diseñen acciones correctivas a tiempo. 
6. Logra centraliza la información, para transmitirla de forma correcta y clara a la 
Gerencia General; quien tomara decisiones basadas en esta información; esta 
centralización reduce la necesidad de que todos los miembros del equipo estén 
realizando informes constantemente lo cual genera reprocesos y gastos 
innecesarios. 
7. Da confianza sobre el resultado del proceso, para que esté acorde con los 
requisitos solicitados; ya que se tiene una visión centrada del cliente, al tomar en 
cuenta sus intereses y necesidades dentro de la organización. 
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Con tantos beneficios disponibles, cuesta entender por qué la función de Gerencia de 
Proyectos está tan mal vista en muchas empresas. El sector de la construcción 
actualmente ve la implementación de la Gerencia de Proyectos como un gasto adicional 
y no como una inversión en una herramienta que permitirá un crecimiento ordenado y 
planificado de cada una de las actividades del sector. 
Las empresas deben concientizarse en esta forma de trabajo por proyectos, y tener una 
buena metodología para gestionarlos eficazmente. En la medida en que sean capaces 
de reducir plazos de entrega, mejorar el control de costos y reducir los riesgos de sus 
proyectos, sus organizaciones serán más competitivas en el mercado nacional e 
internacional.[7] 
Para alcanzar una mayor eficiencia, las empresas deben plantear mejoras en calidad, 
precio, servicio, imagen, tecnología, capacidad de gestión, capital, costos e información;  
todo esto es posible mediante la implementación de la  Gestión de Proyectos; lo que  
pone a funcionar los planes estratégicos de las empresas para conocer el entorno y así  
definir las estrategia corporativas y la capacidad de gestión; lo cual nos permite analizar 
cuál es el valor agregado que se entrega con el producto o servicio o cual es el aspecto 
crítico que se debe mejorar; se busca acercarse a la satisfacción del cliente. 
Con lo anterior es necesario crear conciencia en las empresas del sector que a partir de 
la implementación de la Gestión de Proyectos se puede demostrar y permitir la 
consecución de: reducción de costos, mejora en la calidad del producto, mejora de la 
organización y la ampliación de los márgenes de utilidad.  
El presente documento pretende mostrar un ejemplo de implementación completa del 
proceso de gestión, en todas sus áreas; aplicado al Proyecto de vivienda KD MARLY.  
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2.2.1 Antecedentes del problema 
Las estadísticas indican que el aumento de la construcción vertical en Bogotá ha 
aumentado considerablemente, según reportes del DANE se tiene un aumento en el 
trimestre de octubre a diciembre de 2017 de 2,1% de área en proceso de construcción 
en Colombia, adicional a lo anterior se encuentra que las construcciones que 
corresponden a apartamentos se encuentran en las ciudades principales como Bogotá y 
Medellín, donde la construcción de apartamentos representa un 57,5% y 67,5% 
respectivamente. En el 2014, Catastro estimaba que quedaban 88 mil casas en Bogotá 
y se construían en promedio seis apartamentos por hora.[5] 
Con base en lo anterior, se encuentra la necesidad de crear sistemas de control y 
planeación que mejoren la calidad y eficiencia de la construcción de apartamentos en la 
ciudad de Bogotá D.C. esta debe tener una buena planeación a nivel global y local, para 
que los proyecto en conjunto ayuden al desarrollo de la ciudad, para lograr esto se deben 
estudiar principalmente los proyectos presentes en los barrios con mayor crecimiento en 
términos de construcción de vivienda, los cuales son: Chicó, Antiguo Country, Marly, 
Santa fe, y San Cristóbal. 
En Colombia existen empresas dedicadas a la construcción de pequeñas y grandes 
obras de edificaciones para uso residencial, teniendo en cuenta los barrios más 
afectados en Bogotá se toma como referencia de investigación el proyecto actual de 
construcción de apartamentos KD MARLY, ubicado en la Cra 15 # 49-51 de la ciudad de 
Bogotá, que está a cargo de la empresa TOUS CONSTRUCTORA SAS, está empresa 
lleva cuatro años en el mercado, construyendo edificios de uso de residencial y no 
residencial. Ha sido la encargada de realizar los proyectos KD en la ciudad de Bogotá 
que son apartamentos de estrato medio a alto, estos edificios cuentan con zonas 
comunes de gimnasios, BBQ, salón comunal, entre otros. Estos proyectos son: KD 
127AV, KD CASTELLANA, KD PALERMO. 
Los proyectos tienen en común su uso principal, que es edificación vertical, para uso 
residencial y/o comercial, las variaciones se encuentran en la cantidad de pisos, área 
construida, presupuesto y plazo de construcción.  
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El proyecto KD 127 AV, se encuentra ubicado en la Avenida Calle 127 No 46-71, en el 
barrio El Batán, es un conjunto cerrado el cual, consiste en un edificio de ocho pisos y 
un sótano, con un total de 56 apartamentos con áreas construidas entre 59,8 m2 hasta 
87,5m2, parqueaderos privados, zonas comunes, gimnasio, salón comunal y azotea con 
BBQ. El edificio se encuentra ubicado en estrato 5, los apartamentos se entregan a los 
propietarios con acabados. 
 
 
Ilustración 1 Render proyecto KD 127 AV 
Fuente: [8] 
El presupuesto inicial para el proyecto en mención fue de $8.069.433.941 y un valor real 
ejecutado de $8.022.507.620, se estimó un tiempo de ejecución de 14 meses y su tiempo 
de ejecución real fue de 14 meses.  
En este proyecto se realizó una muy buena planificación  y ejecución de las actividades 
realizadas en el proyecto esto se ve reflejado que se cumplió con los tiempos 
programados de ejecución y se cumplió con el presupuesto reflejando un ahorro de casi 
$47.000.000; este ahorro estuvo representado en su mayor parte en las negociaciones 
realizadas con los diferentes proveedores del proyecto con las cuales se pudieron 
obtener precios más bajos a los estipulados en el presupuesto dejando como evidencia 
el ahorro anteriormente mencionado. La negociación más exitosa del proyecto se realizó 
con el proveedor de acero dentro del presupuesto se tenía estimado que el kilogramo de 
acero costaría a la obra un valor de $1.850 + IVA, dentro de los dos primeros meses se 
negoció a un valor por kilogramo de $1.500 + IVA, dentro de los tres meses siguientes 
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se negoció el hacer a un valor de $1.650+IVA y el restante de tiempo del proyecto el 
acero alcanzó un valor de $1.750 + IVA. 
El proyecto KD CASTELLANA concebido para satisfacer necesidades de empresas 
emergentes con una ubicación estratégica en la Carrera 47 A No. 95-56, barrio La 
Castellana, se describe como un conjunto cerrado cuyas características físicas constan 
de un total de 24 oficinas con áreas construidas entre 28,97 m2 hasta los 78m2 y un 
auditorio, salas de juntas, montacargas vehicular y zona de alimentos constituidas en un 
edificio de seis pisos y dos sótanos. El inmueble se encuentra ubicado en una zona 
designada como estrato 5, las oficinas se entregan a los propietarios con acabados y 
listos para amoblar. 
 
Ilustración 2 Render proyecto KD CASTELLANA 
Fuente: [9] 
El presupuesto inicial fue de $5.292.990.745, sin embargo, tuvo un valor real ejecutado 
de $5.405.373.401, se estimó un tiempo de ejecución de 12 meses y su tiempo de 
ejecución real fue de 14 meses equivalente a un 2.1% en sobrecosto 17% en demora 
respecto a la programación, se tuvo inconvenientes con la programación debido a que 
no se cumplieron con los tiempos acordados; esto se debió en su mayor parte a que en 
la ejecución de la cimentación profunda donde se presentaron inconvenientes con el 
contratista, la generalidad del problema tuvo que ver primero con la mala elección del 
contratista debido a que no se tomaron las precauciones iniciales de conocer las 
máquinas y visitar los espacios que tenían como taller, en segunda medida nunca se 
solicitó papeles de mantenimientos preventivos y periódicos de dichas máquinas, con 
esto se permitió traer máquinas con muchos problemas mecánicos que generaron 
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considerables atrasos en el tiempo de ejecución tanto de los pilotes y pantallas pre 
excavadas. Debido a esto la empresa tomó la decisión de realizar los pilotes 
manualmente y las pantallas hacerlas con otro contratista esto representó un mayor valor 
en el presupuesto y en los tiempos de ejecución de dichas actividades. Además, se 
realizaron cambios de especificaciones de lo que se tenía planteado inicialmente lo que 
también generó un sobrecosto en el presupuesto de la obra. 
El proyecto KD PALERMO se encuentra ubicado en la Carrera 15 No. 47-82 donde se 
realizó la ejecución de un edificio de siete pisos y un sótano, el cual consiste en 25 
apartamentos y 5 locales, con áreas construidas entre 43,55 m2 hasta 64,42 m2, 
parqueaderos privados, zonas comunes, gimnasio, salón comunal, edificio se encuentra 
ubicado en estrato 3, los apartamentos se entregan a los propietarios con acabados. 
 
Ilustración 3 Render proyecto KD Palermo 
Fuente: [10] 
El presupuesto inicial de $4.106.662.326 y un valor real ejecutado de $4.167.385.254 
correspondiente al 1.5% de sobrecosto, se estimó un tiempo de ejecución de 12 meses 
y su tiempo de ejecución real fue de 12 meses. en este proyecto se tuvo un desfase en 
el presupuesto debido a que las instalaciones eléctricas planteadas inicialmente 
cambiaron considerablemente por este motivo el contrato se incrementó en casi el 40% 
generando un desfase de $61.000.000 este desfase en su mayor parte se generó debido 
a que en el momento de hacer el presupuesto las instalaciones eléctricas se proyectaron 
monofásicas pero debido a una decisión por parte de la Gerencia del proyecto fueron 
modificadas las instalaciones eléctricas a bifásicas, esta decisión por parte de la gerencia 
le generó al proyecto un sobrecosto. 
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El resumen de los proyectos anteriormente descritos se resume en la tabla 1, es 
apreciable que a pesar de que no se ha tenido un desbalance financiero notorio que lleve 
a afectar la salud financiera de la empresa encargada de la ejecución de los proyectos, 
el proyecto KD 127Av, tuvo un sobrecosto negativo, es decir, un ahorro en lo 
presupuestado, por lo tanto, se concluye de la información previa que es posible 
disminuir los costos y tiempos de ejecución con una planeación y control adecuada.  
Tabla 1 Resumen de proyectos similares finalizados 
PROYECTO   PRESUPUESTO INICIAL   PRESUPUESTO FINAL  % Sobre costo 
KD 127 AV  $ 8,069,433,941   $ 8,022,507,620  -0.6% 
KD CASTELLANA  $ 5,292,990,745   $ 5,405,373,401  2.1% 
KD PALERMO  $ 4,106,662,326   $ 4,167,385,254  1.5% 
 
Ilustración 4 Variación del costo de los proyectos similares finalizados 
Fuente: Autores 
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2.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Es viable la aplicación de la metodología PMI como opción de mejora en proyectos de 
edificación vertical de uso residencial, tomando como estudio de caso el proyecto KD 
MARLY? 
2.4 JUSTIFICACIÓN 
La gestión de Proyectos en la actualidad ha tomado gran importancia, al ser una 
disciplina que permite administrar y organizar los recursos y si bien es cierto que todo lo 
que hemos aprendido sobre la Gerencia de Proyectos, muestra que su correcta 
implementación genera no solo ahorros en tiempo o en costos[11]; sino también la 
posibilidad de dar una respuesta rápida al mundo cambiante que nos rodea;  pudiendo 
coordinar recursos internos y externos y al final lograr altos estándares de calidad.   
 
En el medio de la Construcción, aunque el PMBOK es medianamente conocido, no se 
cuenta con una metodología o con una hoja de ruta que permita que la implementación 
de todos estos procesos sea correcto o eficaz.  Es importante hacer un estudio que 
permita la correcta aplicación e implementación de la gestión de proyectos, en todo el 
proceso de la concepción de un proyecto de Vivienda; desde la búsqueda del lote, el 
análisis de la factibilidad, el desarrollo de las ventas, el proceso constructivo como obra 
civil y la entrega final al cliente. 
 
El presente estudio se realizó con datos reales, y buscando implementar los procesos de 
la metodología PMI. Con el fin de realizar una correcta planeación, previendo riesgos y 
costos no previsibles inicialmente, todo esto con el fin de garantizar una rentabilidad a la 
constructora encargada del proyecto. 
 
Los resultados y conclusiones de este estudio nos permiten visualizar como la aplicación 
de la metodología PMI, puede entregar de una forma ordenada y precisa la planeación 
de un proyecto de construcción. 
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2.5 HIPÓTESIS 
La metodología PMBOK implementada por el PMI establece prácticas aplicables y reales 
a los proyectos de construcción obteniendo buenos resultados a nivel de Latinoamérica, 
por consiguiente, para el proyecto KD MARLY se considera que la metodología PMI, es 
una forma adecuada de realizar el inicio y planeación de un proyecto de construcción de 
vivienda multifamiliar.  
2.6 OBJETIVOS 
2.6.1 Objetivo general 
Contribuir con una mejora dirigida a la planificación de un proyecto de construcción de 
vivienda multifamiliar vertical, aplicando conceptos y herramientas de la metodología 
PMI. 
2.6.2 Objetivos específicos 
● Reconocer las herramientas PMI como opción de mejora en planificación y 
gestión de obras civiles. 
● Implementar las recomendaciones y procesos de mejora descritos en la guía 
estándar del PMI y sus publicaciones en el caso de estudio. 
● Determinar si la metodología PMI es aplicable en la planeación de 
edificaciones de uso residencial y/o comercial en la ciudad de Bogotá D.C. 
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3 MARCOS DE REFENCIA 
3.1 MARCO CONCEPTUAL 
Los conceptos principales para tener en cuenta son los siguientes: 
 Aceptar el Riesgo: Una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual 
el equipo del proyecto decide reconocer el riesgo y no tomar ninguna 
medida a menos que el riesgo ocurra. [12] 
 
 Acta de constitución del proyecto: Un documento emitido por el iniciador 
del proyecto o patrocinador, que autoriza formalmente la existencia de un 
proyecto y confiere al director de proyecto la autoridad para aplicar los 
recursos de la organización a las actividades del proyecto. [12] 
 
 Actividad Predecesora: Una actividad que precede desde el punto de 
vista lógico a una actividad dependiente en un cronograma. [12] 
 
 Actividad Sucesora: Actividad dependiente que lógicamente ocurre 
después de otra actividad en un cronograma. [12] 
 
 Alcance del Proyecto: El trabajo realizado para entregar un producto, 
servicio o resultado con las funciones y características especificadas. [12] 
 
 Calendario de Recursos: Un calendario que identifica los días y turnos de 
trabajo en que cada recurso específico está disponible. [12] 
 
 Contrato: Un contrato es un acuerdo vinculante para las partes en virtud 
del cual el vendedor se obliga a proveer el producto, servicio o resultado 
especificado y el comprador a pagar por él. [12] 
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 Control de Costos: Es el proceso que consiste en monitorear el estado 
del proyecto para actualizar el presupuesto de este y gestionar los posibles 
cambios a la línea base de costo. [13] 
 
 Determinación del presupuesto: Es el proceso que consiste en sumar 
todos los costos estimados de las actividades individuales o paquetes de 
trabajo para una línea de costo autorizado. [13] 
 
 Estimación Ascendente: Un método de estimación de un componente del 
trabajo. El trabajo se descompone más detalladamente. Se prepara un 
estimado de lo que se necesita para cumplir con los requisitos de cada una 
de las partes del trabajo inferiores y más detalladas, y estas estimaciones 
se suman luego a la cantidad total del componente del trabajo. La exactitud 
de la estimación ascendente se basa en el tamaño y la complejidad del 
trabajo identificado en los niveles inferiores. (Universidad de Alcalá, 2014) 
 
 Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT): Es el proceso de 
subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en 
componentes más pequeños y más fáciles de manejar. [12] 
 
 Evaluación de proyectos: proceso de estimación, valorización y revisión 
detallada de los logros, a partir de los objetivos propuestos. Permite 
organizar de manera sistemáticas las actividades, consolidar la 
participación de los involucrados, y reflexionar acerca de la necesidad de 
efectuar cambios, para tomar decisiones, que conduzcan a la mejora y 
posterior concreción de este. [13] 
 
 Formulación de proyectos: etapa centrada en el diseño de las distintas 
opciones del proyecto, lo que significa sistematizar, un conjunto de 
posibilidades técnicamente viables, para alcanzar los objetivos y solucionar 
el problema que motivó su inicio. [13] 
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 Gerencia de proyecto: es la disciplina de organizar y administrar los 
recursos, de forma tal que un proyecto dado sea terminado completamente 
dentro de las restricciones de alcance, tiempo y coste planteados a su 
inicio. [13] 
 
 Gestión de costos del proyecto: Es el proceso que involucra el estimar, 
presupuestar y controlar todos los costos necesarios para que el proyecto 
sea completado, dentro de un presupuesto aprobado. [13] 
 
 Línea Base: Un plan aprobado para un proyecto con los cambios 
aprobados. Se compara con el desempeño real para determinar si el 
desempeño se encuentra dentro de umbrales de variación aceptables. Por 
lo general, se refiere al punto de referencia actual, pero también puede 
referirse al punto de referencia original o a algún otro punto de referencia. 
Generalmente, se utiliza con un modificador (por ej., línea base de 
desempeño de costos, línea base del cronograma, línea base para la 
medición del desempeño, línea base técnica). (Universidad de Alcalá, 
2014) 
 
 Proyecto: Esfuerzo planificado, temporal y único, realizado para crear 
productos o servicios únicos que agreguen valor o provoquen un cambio 
beneficioso.[13] 
 
 PMBOK: documento guía que reúne los conocimientos, conceptos, 
técnicas y destrezas dentro de la profesión de Project Management. [13] 
 
Es un estándar en la gestión de proyectos desarrollado por el PMI®. 
Contiene la guía de prácticas en Gestión de Proyectos en un lenguaje 
común y es reconocido internacionalmente. 
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No es una metodología, es una guía que se debe “personalizar” en base a 
cada organización, puede adaptarse a cualquier tipo de alcance, industria 
y cultura de proyecto. [14] 
 
 PMI: Project Management Institute (PMI) es la asociación profesional sin 
fines de lucro más importante y de mayor crecimiento a nivel mundial que 
desarrolla la profesión de la dirección de proyectos, a través de sus 
estándares y certificaciones mundialmente reconocidas.[13] 
 
 PRINCE: Projects in controlled enviroments (Proyectos en ambientes 
controlados), es una metodología estructurada y flexible para hacer un 
manejo efectivo de la administración y gerencia de proyectos de cualquier 
tamaño en cualquier área haciendo un uso efectivo de todas las variables 
interrelacionadas.[15] 
 
 Programación del proyecto: Es la herramienta que permite visualizar las 
fechas de inicio y finalización estimadas de una actividad específica, hitos, 
paquetes de trabajo y de todo el proyecto en general. Esta información se 
usa para sumar los costos a los periodos del calendario en los cuales se ha 
planificado incurrir en dichos costos.[13] 
3.2 MARCO TEÓRICO: 
La guía del PMBOK es un instrumento desarrollado por el Project Management Institute 
(o PMI), que establece un criterio de buenas prácticas relacionadas con la gestión, la 
administración y la dirección de proyectos mediante la implementación de técnicas y 
herramientas que permiten identificar un conjunto de procesos, que a su vez relaciona  
10 áreas del conocimiento considerados como aspectos clave en la dirección de 
proyectos empresariales, el PMBOK a diferencia de otras metodologías goza de un 
reconocimiento internacional en lo que a estándares de gestión, administración y 
dirección de proyectos se refiere a nivel mundial. 
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“La guía PMBOK identifica 5 macro procesos en los que se incluyen 49 procesos 
estándares que intervienen en cualquier proyecto, los cuales conforman la estructuración 
principal de una buena planificación de un proyecto empezando por el Inicio conformado 
por 2 procesos menores, cuyo fin es definir un nuevo proyecto o una nueva fase de 
ejecución del mismo, y obtener la autorización necesaria para llevarlo a cabo.”[16];Los 
autores resaltan la importancia que tiene un proyecto al inicio de su planeación como 
base fundamental el acta de constitución el cual es un documento emitido por el iniciador 
del proyecto o patrocinador, que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y 
confiere al director del proyecto la autoridad para asignar los recursos de la organización 
a las actividades al igual que los involucrados directa en indirectamente en el desarrollo 
del proyecto. 
 
‘’Los proyectos se pueden realizar por fases o etapas y en este caso, cada una de las 
fases tendrá sus grupos de procesos de inicio, planeación, ejecución, seguimiento, 
control y cierre y las salidas de una fase serán las entradas de la fase siguiente.”[16], las 
fases se resumen en la siguiente gráfica: 
 
Ilustración 5 Fases de los proyectos 
Fuente: [17] 
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En este caso se hace énfasis de la importancia de conformar un orden en el proceder de 
la planeación de los trabajos, la implementación del PMI resalta estos procesos a tener 
en cuenta y la menciona en el desarrollo de su guía PMBOK, cuya finalidad tiene 
conformar las bases de conocimiento en gerencia de proyectos, implementación de 
buenas prácticas y alineamientos de éxitos de los mismos, y para ello es imprescindible 
la Ejecución: que incluye 8 procesos implicados en el correcto desempeño, acorde a la 
estrategia adoptada, de las actividades definidas en el proyecto para la consecución de 
los fines establecidos, “Elaborar el plan de gestión del proyecto Define como será 
planeado, ejecutado, monitoreado, controlado y cerrado el proyecto, documentando las 
acciones necesarias para definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes 
subsidiarios; sirve de guía para la ejecución y control; establece el estándar sobre el cual 
evaluar el éxito del proyecto; facilita la comunicación entre los involucrados.”[16];En este 
párrafo, se puede evidenciar que los autores enfocan como la buena elaboración y el 
inicio de del plan de gestión es el arranque de la ejecución del proyecto, en donde se 
debe definir el Alcance, es importante e imprescindible la integración del Work 
Breakdown Estructure conocido también como estructura de desglose EDT, cuya 
estructuración jerarca está enfocada al desglosa miento de las actividades según su 
importancia de ejecución que deberá ser realizada por el equipo de trabajo ya que serán 
quienes definan los entregables a elaborar. 
Los procesos PMI, se clasifican en 5 grandes categorías: Inicio, planeación, ejecución, 
control y cierre. Las áreas de conocimiento se resumen en la siguiente tabla: 
Tabla 2 Matriz de procesos PMI 
ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO 
GRUPOS DE PROCESOS 
INICIO PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN MONITOREO Y 
CONTROL 
CIERRE 
4. GESTIÓN DE LA 
INTEGRACIÓN DEL 
PROYECTO 
4.1 Desarrollar 
el acta de 
Constitución del 
Proyecto 
4.2 Desarrollar el 
plan para la 
Dirección del 
Proyecto 
4.3 Dirigir y gestionar 
el Trabajo del 
Proyecto 
4.5 Monitorear y 
Controlar el 
Trabajo del 
Proyecto 
4.7. Cerrar 
el proyecto 
o la fase 
4.4 Gestionar el 
Conocimiento del 
Proyecto 
4.6 Realizar el 
Control Integrado 
de Cambios 
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5. GESTIÓN DEL 
ALCANCE DEL 
PROYECTO 
  5.1 Planificar la 
Gestión del Alcance 
  5.5. Validar el 
Alcance 
  
5.2 Recopilar los 
requisitos 
5.6 Controlar el 
Alcance 
5.3 Definir el alcance   
5.4 Crear la 
EDT/WBS 
6. GESTIÓN DEL 
CRONOGRAMA DEL 
PROYECTO 
  6.1 Planificar la 
Gestión del 
Cronograma 
  6.6 Controlar el 
Cronograma 
  
6.2 Definir las 
Actividades 
  
6.3 Secuenciar las 
Actividades 
6.4 Estimar la 
Duración de 
las Actividades 
6.5 Desarrollar el 
Cronograma 
7. GESTIÓN DE LOS 
COSTOS DEL 
PROYECTO 
  7.1 Planificar la 
Gestión de los 
Costos 
  
7.4 Controlar los 
costos 
  
7.2 Estimar los 
costos 
  
7.3 Determinar el 
presupuesto 
8. GESTIÓN DE LA 
CALIDAD DEL 
PROYECTO 
  
8.1 Planificar la 
Gestión de Calidad 
8.2 Gestionar la 
calidad 
8.3 Controlar la 
calidad 
  
9. GESTIÓN DE LOS 
RECUSRSOS 
HUMANOS DEL 
PROYECTO 
  9.1 Planificar la 
gestión de 
recursos 
9.3 Adquirir recursos 9.6 Controlar los 
Recursos 
  
9.2 Estimar los 
Recursos de las 
actividades 
9.4 Desarrollar el 
equipo 
  
9.5 Dirigir el equipo 
10. GESTIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES 
DEL PROYECTO 
  10.1 Planificar la 
gestión de 
Comunicaciones 
10.2 Gestionar las 
comunicaciones 
10.3 Monitorear 
las 
comunicaciones 
  
11. GESTIÓN DE LOS 
RIESGOS DEL 
PROYECTO 
  11.1 Planificar la 
gestión de 
los riesgos 
11.6 Implementar la 
respuesta a los 
riesgos 
11.7 Monitorear 
los 
riesgos 
  
11.2 identificar los 
riesgos 
    
30 
 
11.3 Realizar 
análisis 
cualitativo de riesgos 
11.4 Realizar 
análisis 
cuantitativo de 
riesgos 
11.5 Planificar la 
respuesta 
a los riesgos 
12. GESTIÓN DE LAS 
ADQUISICIONES DEL 
PROYECTO 
  12.1 Planificar la 
gestión de las 
adquisiciones 
12.2 Efectuar las 
adquisiciones 
12.3 Controlar las 
adquisiciones 
  
13. GESTIÓN DE LOS 
INTERESADOS DEL 
PROYECTO 
13.1 Identificar 
a los 
Interesados 
13.2 Planificar el 
involucramiento de 
los interesados 
13.3 Gestionar la 
participación de los 
Interesados 
13.4 Monitorear el 
involucramiento 
de los interesados 
  
Fuente:[18] 
3.2.1 Definición de los requerimientos 
Identificación y registro de las necesidades que el patrocinador y clientes quieren 
satisfacer, dichas necesidades deben ser delimitadas de manera detallada, 
documentándolas para ser medidas y controladas una vez iniciado el proyecto. Puede 
presentarse que existan requerimientos contradictorios, allí el Gerente de Proyecto 
puede aceptar aquellos que mejor se ajusten con la Carta del Proyecto, Enunciado del 
Alcance y las Restricciones.  
Para el buen desarrollo de este proceso se realizarán actividades como: 
 Entrevista a los involucrados del proyecto, para identificar cuáles son los 
requerimientos reales.  
 Técnicas de toma de decisiones en grupo, para la evaluación de diferentes opciones 
de los requerimientos, así como su generación o la jerarquización.  
3.2.2 Definir alcance 
Registro de la descripción detallada del proyecto y los resultados a obtener, en dónde se 
especifiquen las actividades requeridas y solo las actividades que se requieren para 
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ejecutarse [18]. Asegurar una descripción detallada del alcance es clave para asegurar 
el éxito del proyecto, ya que da a conocer los entregables, suposiciones y restricciones 
desde el inicio, permitiendo que el cliente, sponsor y equipo de trabajo alineen sus 
expectativas con los entregables del proyecto. Se puede contar con herramientas tales 
como: 
 Análisis del Producto: Consiste en traducir los objetivos en productos 
entregables y requerimientos (necesidades, deseos y expectativas de 
involucrados) tangibles.  
 Identificación de Alternativas: Analizar y revisar diferentes técnicas para 
lograr los objetivos.  
 Análisis de Involucrados: Selecciona, prioriza y cuantifica las necesidades, 
deseos y expectativas para crear requisitos. 
 Justificación del Proyecto: necesidad del negocio a satisfacer y los 
beneficios esperados. 
 Descripción del Producto: indica lo que contempla la ejecución del proyecto  
 Entregables del Proyecto: deben ser específicos, medibles, acordados, 
realistas y en tiempo establecido.  
 Objetivos: cuáles son los indicadores de éxito.  
 Costo Objetivo: presupuesto base aprobado.  
 Cronograma Objetivo: fechas de inicio y fin programados. 
Normalmente los proyectos cuentan con áreas de Planificación destinadas a generar el 
diseño previo, en dónde se da el primer paso para definir el alcance, actividad que 
consiste en el realizar un replanteo del proyecto en donde participan las áreas que 
desarrollaron el diseño y las áreas que van a ejecutar el proyecto con la finalidad de 
revisar todos los puntos o hitos requeridos en el diseño, verificando si es posible 
cumplirlos o es necesario hacer ajustes. En el caso de que las dos partes acuerden hacer 
cambios, éstos deben registrarse y aprobarse por el Comité de Control de Cambios.  
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3.2.3 Crear EDT 
Consiste en disgregar los entregables principales del proyecto en componentes más 
pequeños y manejables, que puedan ser destinados o responsabilizados a una persona 
o empresa, dichos componentes podrán ser programados, costeados y monitoreados 
[18]. Las herramientas de este proceso pueden ser: 
 Plantillas, Formatos, Estándares: la EDT de un proyecto anterior y similar 
en alcance puede usarse como plantilla.  
 Descomposición: consiste en la subdivisión progresiva del proyecto en 
componentes más pequeños y manejables hasta llegar a nivel de paquete 
de trabajo.  
Generalmente implica las siguientes actividades:  
 Identificar y analizar los entregables y trabajo relacionado.  
 Estructurar y organizar la EDT.  
 Descomponer los niveles superiores de la EDT en niveles inferiores más 
detallados.  
 Desarrollar y asignar códigos de identificación a los componentes de la EDT.  
 Verificar que el grado de descomposición del trabajo es necesario y suficiente. 
Debido a la descomposición de actividades se obtienen ítems a los cuales se les puede 
asignar una fecha de inicio y finalización.  
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Ilustración 6 Esquema ejemplo EDT 
Fuente:[19] 
3.2.3.1 Definir actividades 
Jerarquizar las actividades e ítems que necesariamente se deben realizarse para 
producir los entregables del proyecto.  
Esta actividad se puede trabajar con las siguientes herramientas: 
 Plantillas, Formatos, Estándares: Las Actividades de un proyecto anterior y 
similar en alcance puede usarse como plantilla para uno nuevo. 
 Descomposición: consiste en la subdivisión progresiva del proyecto en 
componentes más pequeños y manejables hasta que el trabajo y los 
entregables estén definidos a nivel de actividad. 
Estás definiciones de actividades se aplican a los paquetes de trabajo, identificando los 
ítems que lo componen. 
3.2.3.2 Secuenciar actividades 
Registrar todas las dependencias y relaciones entre actividades, ya sean predecesoras 
y sucesoras para organizarlas en el óptimo y eficiente orden [18]. 
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La herramienta más útil para secuenciar actividades es el diagrama de precedencias, en 
el que se grafican las actividades en cuadros que se conectan a sus actividades 
predecesoras y sucesoras por medio de flechas.  
Las precedencias se pueden presentar en cuatro casos relacionados a su orden de 
ejecución.  
 Fin a Inicio: El inicio de la actividad sucesora depende de la culminación de 
la Predecesora  
 Fin a Fin: La culminación de la actividad sucesora depende de la 
culminación de la predecesora  
 Inicio a Inicio: El inicio de la actividad sucesora depende del inicio de la 
predecesora  
 Inicio a Fin: La culminación de la actividad sucesora depende del inicio de 
la predecesora 
Se pueden presentar tres tipos de precedencias: 
 Mandatario: cuando la actividad en evaluación debe cumplirse obligatoriamente. 
 Discrecional: cuando la actividad en evaluación no es obligatoria. 
 Externa: cuando la actividad es ajena al equipo o a la organización. 
Las actividades identificadas en cada paquete de trabajo se ordenan en secuencia lógica 
de ejecución, de acuerdo con las dependencias que tengan con las demás actividades 
precedentes. 
3.2.3.3 Estimar recursos de las actividades 
Se proyectan los recursos necesarios para cada actividad, teniendo en cuenta el tipo, 
calidad y cantidad. A partir de esto se agrupan para estimar los Paquetes de Trabajo 
[18], obteniendo así el Resource Break Down Structure, lo que se entiende como la 
estructura jerárquica de las actividades analizándolas por los recursos asignados, tipo y 
categorías. 
La herramienta óptima para generar esta proyección son los Datos de Estimación 
Publicados, que se basan en los rendimientos y costos unitarios actuales (APU). 
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3.2.3.4 Estimar duración de las actividades 
Proyectar el número de jornadas laborales son necesarias para completar las actividades 
o ítems identificados individualmente, teniendo en cuenta el alcance del trabajo, los tipos 
de recursos, cantidad de materias estimadas y disponibilidad de tiempo que implica 
intervenir en dicha actividad [18]. 
Las herramientas disponibles para generar esta información son: 
 Estimación análoga: se basa en datos paramétricos como la duración, talla, 
peso y complejidad de proyectos similares que ya se hayan ejecutado, 
generando una proyección paralela a futuro con otros proyectos. 
 Estimación de tres puntos: distribución beta.  
A partir de este análisis y tomando en cuenta la cantidad de esfuerzo de trabajo necesario 
y la cantidad de recursos a ser utilizados o invertidos, se proyecta una duración de tiempo 
para la ejecución completa de cada una de las actividades. 
3.2.4 Elaborar cronograma 
De acuerdo a la jerarquización de actividades, duraciones y cantidad de recursos 
necesarios, se crea el Cronograma del Proyecto [18]. A partir de allí se establecen las 
fechas de inicio y finalización para las actividades o ítems evaluados, que al final resulta 
en el proyecto entero. 
Establecido este Cronograma inicial o modelo, el gerente de proyecto ejecuta cálculos y 
estimaciones de varias alternativas a modo “que pasa si” para obtener un Cronograma 
óptimo.  
La herramienta establecida para este proceso es el Método de Ruta Crítica, con el cual 
se tienen en cuenta todas las relaciones y dependencias entre actividades, programación 
de costos y recursos que reflejan la ruta de ejecución de actividades más larga para 
terminar todo el proyecto, a raíz de esto se identifican las actividades críticas, las cuales 
deben tener mayor atención ya que si una de estas actividades se retrasa o se suspende, 
todo el proyecto se retrasa. 
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3.2.5 Estimar costos 
Proyecta los recursos monetarios necesarios para completar las actividades o ítems 
determinados para el proyecto [18]. Se proyectan los costos de todos y cada uno de los 
recursos, como la mano de obra, materiales, equipos, materiales, inflación y costos para 
contingencias o imprevistos. 
La Línea Base de Costo o Curva S se construye a partir del Esquema de Recursos y los 
Costos de los Recursos, es decir, la relación entre costo acumulado en función del 
tiempo. 
La herramienta usada para este proceso es el Estimado de Costos, con el cual se 
calculan los costos que dan soporte al presupuesto base, se incluye también el EDT, 
unidades, cantidades, importes y precios unitarios (APU) que incluyen material, mano de 
obra, equipos y costos directos. 
3.2.5.1 Determinar presupuesto 
Mediante el proceso de Agregación de Costos se llega al presupuesto del proyecto, el 
cual consiste en tomar los costos de cada actividad y agregarlos a un nivel de Paquete 
de Trabajo, los cuales a su vez se agregan a nivel de Cuentas de Control que finalizan 
finalmente en la agregación total, resultando en los Costos de Proyecto [18]. 
Luego de tener los Costos del Proyecto se adicionan las reservas estimadas, para ello 
se adiciona inicialmente la Reserva de Contingencia y así obtener la Línea Base de 
Costo, que equivalen a los fondos autorizados al gerente de proyecto para manejar y 
controlar. 
Por último, se adiciona la Reserva de Gestión, para totalizar el Presupuesto de Costos, 
que es igual a la cantidad de dinero que la compañía tiene disponible para el desarrollo 
efectivo del proyecto. 
Las herramientas disponibles son: 
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 Presupuesto base: se representa como la gráfica de presupuesto acumulado en 
función del tiempo, cuya función es comparar el avance y desempeño del proyecto, 
teniendo en cuenta el costo y el tiempo transcurrido. 
 Programa de erogaciones: proyecta el importe de recursos monetarios requeridos 
en el transcurso del proyecto, en este programa se incluyen el presupuesto base, 
cronograma del proyecto y forma de pago de las contrataciones. Para generar este 
programa se deben tener en cuenta las fechas de pago para cada paquete de 
contratación, al realizar el programa de erogaciones se debe tener en cuenta el efectivo 
del que dispone la compañía para el pago de mano de obra, recursos, materiales y 
proveedores, cuyo objetivo es que el efectivo sea mínimo para entrar en los ciclos de 
explotación del negocio [20] 
3.2.6 Elaborar plan de calidad 
Identificación de los requisitos y estándares de calidad para el proyecto en desarrollo, 
así como sus entregables, documentando y registrando los métodos que se usarán para 
demostrar su cumplimiento  [18]. El equipo de trabajo debe identificar cuales 
especificaciones de calidad aplican para el proyecto, como se van a satisfacer, el trabajo 
específico que es necesario para cumplir los estándares de calidad y como se harán los 
controles para asegurar que si se cumplan los estándares.  
La buena ejecución en calidad reconoce factores como: 
 Satisfacción del cliente: este factor tiene en cuenta el entender, manejar e 
incluir las necesidades del cliente para llegar a satisfacerlas e incluso 
superar las expectativas, lo que se traduce en producir lo que el proyecto 
estableció en un inicio que haría y satisfacer las necesidades reales del 
cliente. 
 La prevención en preferible a la inspección: busca siempre prevenir 
posibles errores antes de tener que corregirlos, ya que el costo de corregir 
falencias es mucho mayor. 
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 Responsabilidad de la administración: todo proyecto es exitoso si todos los 
miembros del equipo de trabajo intervienen en su mejora continua, por ello 
la administración debe proveer de los recursos necesarios para dicho fin. 
Las herramientas disponibles son: 
 Establecer precedentes: un método simple para conocer los requerimientos 
de calidad que un producto debe cumplir es comparándolo con otros 
productos similares. 
 Diagrama Causa Efecto con Lista de Verificación: con él se identifican todas 
las actividades implicadas en el cumplimiento de los estándares de calidad 
establecidos, con ello también se identifica la causa raíz de los posibles 
problemas de calidad, permitiendo tomar decisiones, ajustes en los 
procesos y acciones correctivas para la mejora continua [21] 
3.2.7 Elaborar el plan de recursos humanos 
Consiste en analizar, evaluar y registrar los cargos, roles, responsabilidades y 
habilidades requeridas, teniendo en cuenta las relaciones de dependencia [18]. Los 
integrantes del equipo deben conocer detalladamente los paquetes de trabajo y 
actividades que deben ejecutar, los informes de control que deben realizar, así como las 
reuniones en las que deben estar presentes. En este análisis se produce documentación 
como: 
 Roles y responsabilidades de personal. 
 Organigrama del proyecto. 
 Necesidades de entrenamiento. 
 Estrategias de construcción de equipos de trabajo. 
 Planes de incentivos, reconocimientos y recompensas. 
Las herramientas disponibles para este proceso son: 
 Diagrama Organizacional: en él se presenta gráficamente la línea de autoridad o 
jerarquización, dependencias organizacionales y la toma de decisiones. Para su 
elaboración se tienen en cuenta todas las organizaciones internas y externas del 
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proyecto, directivos, personal operativo y en orden jerárquico se establecen las 
organizaciones y personas a cargo. 
 Matriz de roles y funciones: permite establecer con los equipos de trabajo donde se 
requiere la aplicación de conocimientos y habilidades, esta herramienta toma como base 
el EDT y coadyuva a la integración y adecuada distribución de roles y funciones. 
3.2.7.1 Plan de comunicaciones 
Se debe tener en cuenta que la empresa tiene diferentes departamentos que deben 
trabajar en conjunto, para lograr esto los medios de comunicación y el control de 
información se hace necesaria para el correcto funcionamiento del proyecto. Para lo 
anterior, se generarán unos formatos de reporte de información con codificación, sobre 
el avance de la obra y se dispondrá de igual manera un calendario donde se indique las 
fechas que se deben seguir de acuerdo con la planeación del proyecto. 
3.2.8 Plan de gestión de riesgos 
La gestión de riesgos es una de las fases más relevantes de la gestión de los proyectos, 
en esta fase de identifican, analizan, cuantifican y cualifican las probabilidades e 
impactos que pueden acarrear la presencia de supuesto escenarios en el proyecto. La 
Oficina de las Naciones unidas para la reducción del riesgo de desastres indica que la 
gestión depende principalmente de: 
 Identificación y análisis de riesgos 
 La concepción y aplicación de las medidas de prevención y mitigación  
Antes de realizar el plan de gestión de riesgos se debe establecer el diagnostico 
empresarial actual para asumir el proyecto. Para lo anterior se utilizará la herramienta 
DOFA, la cual permite identifican los siguientes parámetros: 
D: Debilidades 
O: Oportunidades 
F: Fortaleza 
A: Amenaza  
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Con lo anterior se llega a concluir estrategias que se acomodan a la situación actual de 
la empresa, las estrategias se determinan por celdas así: 
 DO: Planes para cada debilidad que se considera oportunidad para el proyecto 
 DA:  Planes para las debilidades que se consideran amenazas para el proyecto. 
 FO: Acciones que permitan utilizar las fortalezas en el proyecto 
 FA: Fortalezas generalmente externas que ponen el riesgo el éxito del proyecto 
 
Ilustración 7 Esquema matriz DOFA 
Fuente: [22] 
3.2.8.1 Identificación de los riesgos 
Para la correcta identificación de los riesgos es necesario que se reconozca el alcance 
del proyecto, tiempo y costo, destinado para el proyecto. Adicional a lo anterior la 
empresa o patrocinador del proyecto, determinará qué criterios principales se deben 
tomar para evaluar los riesgos del proyecto. 
Las herramientas que serán utilizadas para la recolección de datos serán: 
Lluvia de ideas: Los interesados en el proyecto desde sus distintas áreas pueden 
reconocer escenarios de riesgo, que hayan pasado desapercibidos por la persona 
encargada del desarrollo de la matriz 
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Entrevistas a expertos: Son considerados expertos a personajes que poseen 
conocimiento técnico y ardua experiencia para dar su juicio sobre algún tema en 
específico. Para el proyecto se planea entrevistar a directores de obra de la ciudad de 
Bogotá que han desarrollado proyectos similares e inclusive de mayor proporción.  
Análisis de causa- raíz:  Se plantea utilizar un diagrama en forma de espina de pescado 
de permita encontrar los escenarios y las posibles causas que se presenten en las 
distintas etapas del proyecto. 
3.2.8.2 Análisis de los riesgos. 
Una vez identificados los riesgos se procede a asignar una probabilidad de ocurrencia e 
impacto basados en las entrevistas y fuentes de información similar, con el fin de 
determinar el grado de riesgo que ese escenario. Para este trabajo se desarrollará un 
análisis cuantitativo, donde la probabilidad y el impacto estarán dados por un valor entre 
1 y 6, donde 1 es imposible y 6 es la Frecuente que ocurra el evento, el nivel de riesgo 
se debe calificar y clasificar basados en la matriz de riesgos propia de la empresa y si 
esta no posee una es necesario desarrollarla. Para esto se dispondrá de un formato que 
disponga la empresa o que se desarrolle con el fin que la información sea clara para 
cualquier miembro del equipo. 
3.2.8.3 La concepción y aplicación de las medidas de prevención y mitigación 
Cada escenario de riesgo debe tener su plan a seguir y este debe ser consignado en el 
formato que se disponga para este según los criterios de calidad de la empresa, sino lo 
posee, se deberá desarrollar uno con el fin de manejar la estandarización de los 
procesos. En este formato se debe identificar los riesgos negativos (Amenazas) o riesgos 
positivos (Oportunidades), planes de acción y encargado de administrar el riesgo.  
Los riesgos se clasificarán en nivel de riesgo: Alto, Medio y Bajo. Los riesgos de nivel 
alto y medio se deberán tratar de disminuir por medio de planes estratégicos que deben 
hacer parte de los costos y presupuesto del proyecto. Si el riesgo persiste aun después 
del paso anterior, se procede a hacer una reserva de contingencia cuyo valor 
corresponda al riesgo residual. Para los riesgos de nivel bajo se categorizarán en una 
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lista de control la cual va a estar a cargo de un responsable y estos costos que involucre 
su seguimiento, deberán ser cargados al proyecto como reserva de gestión. 
 
Ilustración 8 Esquema matriz de riesgos 
Fuente: [23] 
Entre los planes estratégicos antes nombrados para los riesgos negativos, se tienen tres 
opciones: 
 Evitar: No hacer las actividades que puedan desencadenar el escenario de riesgo. 
 Transferir: Subcontratar la actividad o tomar un seguro para el proyecto 
 Mitigar: Realizar estrategias con el fin de contrarrestar el impacto del escenario. 
 Aceptar: No cambiar el plan para la dirección del proyecto 
Entre los planes estratégicos para los riesgos positivos, se tienen 3 opciones: 
 Explotar: Realizar lo necesario para que se dé la oportunidad 
 Compartir: Realizar alianzas con el fin de aumentar la probabilidad de obtener la 
oportunidad 
 Mejorar: Tomar acciones que mejoren las fortalezas de la empresa y mitiguen las 
debilidades.  
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A diferencia de otras metodologías la ventaja que tiene la implementación del PMBOK 
es que sus conceptos anteriormente relacionados como mega procesos y procesos son 
más precisos en la definición y en la contextualización de cada uno, está basado en 
metodología sistemática esto quiere decir que realiza un trabajo o una tarea 
ordenadamente, siguiendo un método o sistema, además que es simple de aplicar ya 
que se puede implementar en cualquier área o proyecto independientemente su 
profesión, y su enfoque esta direccionado a la práctica u operatividad aunque su visión 
sea más estratégica y administrativa y siempre resalta la importancia de la calidad de los 
productos a entregar siempre llevando consigo una lógica en los procesos entrelazados 
para generar este resultado, prueba de ello tenemos  ejemplos de casos de éxito en 
América latina que han implementado la metodología del PMBOK 
1) Construcción de 4 estadios en 9 meses para el mundial femenino sub-20 en chile: 
Chile ganó el derecho a ser la sede de la Mundial de Fútbol Femenino Sub-20 de 
la FIFA (la Asociación de la Federación Internacional de Futbol) en el 2008, 
ninguna de sus ciudades tenía estadios de fútbol que cumplieran con las estrictas 
normas de la FIFA, además, tenían menos de un año para construir los estadios. 
Esto les presentó un desafío sin precedentes: construir cuatro estadios, desde 
cero, en solo nueve meses. 
Los factores críticos de éxito en este proyecto fueron los siguientes: 
1. La utilización de la metodología del PMI 
2. El apoyo total del gobierno 
3. Un programa de capacitación a los directores de proyectos 
4. La utilización de tecnologías y plataformas como el Microsoft Share Point,    
5. Herramientas para apoyar las comunicaciones online, entre otras. 
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Ilustración 9  Render proyecto 
Coquimbo 
 
Ilustración 10 Render 
proyecto La florida 
 
Ilustración 11 Render proyecto 
Chillan 
Ilustración 12 Render 
proyecto Cobreloa-Calama 
Fuente: [24] 
 
2) Central hidroeléctrica Platanal en Perú en tiempo récord: 
Central más grande de los últimos 30 años en Perú (220 Mw) con capitales peruanos 
• 350 millones de USD  
• Alto riesgo e involucramiento de la comunidad y del medio ambiente – 12 km de 
túneles en montañas  
• Mundialmente dura 5 años o más, ¡aquí se hizo en 3,2 años! 
• Para lograr el éxito se aplica dirección de proyectos avanzada según los estándares 
del PMI 
• Estructura de Desglose del Trabajo (WBS)  
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• Optimización del camino crítico  
• Planificación temprana de las compras 
• Énfasis en la gestión de riesgos y planificación de contingencias 
 • Monitoreo del proyecto con la técnica del valor ganado 
 
Ilustración 13 Imágenes del proyecto hidroeléctrica Plantanal-Perú 
Fuente: [25] 
 
3) Programa de expansion del canal de Panamá: 
El objetivo principal del programa de ampliación fue aumentar la capacidad de paso, 
teniendo en cuenta casi el 16% de los contenedores del mundo pasa por el canal de 
panamá. El desarrollo del proyecto desde la concepción hasta la conclusión llevó más 
de 10 años y demandó un proceso de preparación para que la autoridad del canal de 
Panamá (ACP) accediera al financiamiento de la obra. Según Buchtik los parámetros 
implementados para el estudio y planificación de este proyecto: 
 Aplicación avanzada de dirección de proyectos 
 Técnica del análisis del valor ganado 
 Capacitación en guía PMBOK 
 Certificación profesional en dirección de proyectos (PMP) 
Antes Después 
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Ilustración 14 Imágenes del canal de Panamá 
Fuente: [25] 
A continuación, se adjunta tasa de porcentaje del éxito en los proyectos que aplican la 
metodología PMBOK: 
 
Ilustración 15 Tasa de porcentaje del éxito en los proyectos con PMI 
Fuente: [25] 
 
El 24% de los proyectos que fracasan no tienen una buena dirección de proyectos:  
– Malas estimaciones                – No cumplir con las fechas 
– Cambios en el alcance           – Mala planificación de recursos 
 
 
 
 
A continuación, se mencionan las 5 causas principales de fracaso de un proyecto. 
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1. Una mala planificación o la falta de esta y de los procesos necesarios. 
2. No saber definir y gestionar las expectativas 
3. Falta de comunicación 
4. Gestores de proyectos no formados y con poca experiencia 
5. Falta de liderazgo y soporte por parte de la organización. 
 
Actualmente no existen registros de proyectos que en lo particular hayan fracasado con 
la implementación de la metodología PMBOK, ya que un proyecto no se podría catalogar 
como no exitoso o fracasado, son proyectos que han demorado más tiempo en efectuar 
su ejecución que a su vez han generado sobrecostos en su presupuesto y 
administración. 
3.3 MARCO JURÍDICO: 
Algunas normativas y códigos que rigen sobre los gerentes se especifican a 
continuación:  
 Código de ética y conducta profesional (PMBOK) 
 
Dado que muchas de las actividades, decisiones y responsabilidades designadas a 
los gerentes de proyecto, la implementación del código de ética es imperante tanto 
para el buen proceder de los proyectos como para las expectativas y confianza que 
se deposita en los colegas profesionales que intervienen en las diferentes etapas del 
proyecto. 
Este código de ética busca potenciar nuestra profesión, tanto de manera individual 
como colectiva, mediante su adopción. Enuncia con claridad los ideales a los que 
aspiramos, así como los comportamientos que son obligatorios en nuestro 
desempeño como profesionales y voluntarios.[26] 
 
 
 ISO 21500 
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Norma Internacional que proporciona una guía conceptual y en los procesos que son 
importantes en la gestión de proyectos. Esta norma internacional está dirigida a: 
Altos Gerentes y Sponsor de proyectos, buscando proveerles un mejor 
entendimiento de los principios y prácticas de la gestión de proyectos y ayudarlos a 
tener un apropiado soporte y guía para sus equipos de gestión de proyectos. 
 
Gerentes de proyecto y equipos de gestión de proyectos para que tengan bases en 
común sobre los cuales puedan comparar sus estándares y prácticas de gestión. 
Esta Norma Internacional puede ser usada en cualquier tipo de organización, ya sean 
entidades públicas, privadas u organizaciones comunitarias y para cualquier tipo de 
proyecto, sin importar su complejidad, tamaño o duración.[27] 
 ISO 10006 
Norma Internacional que proporciona orientación sobre la gestión de la calidad en 
los proyectos. Perfila los principios y prácticas del sistema de gestión de la calidad, 
cuya implementación es importante para el logro de los objetivos de la calidad en los 
proyectos, y causa un impacto sobre los mismos. Complementa la orientación que 
ofrece la Norma ISO 9004. 
Se aplica a proyectos de distinta complejidad, pequeños o grandes, de corta o larga 
duración, en distintos ámbitos e independientemente del tipo de producto o proceso 
involucrado. Esto puede hacer necesaria cierta adaptación de la orientación para 
adecuarse a un proyecto determinado.[28] 
3.4 ESTADO DEL ARTE: 
Mediante el desarrollo del presente estudio, se busca demostrar como la aplicación 
de la metodología PMI para proyecto de Construcción es una herramienta efectiva y 
necesaria; al confirmar que su correcta implementación, puede generar una 
disminución en costos o tiempos y una mayor rentabilidad.    En el análisis preliminar 
del proceso, se han buscado documentos o aplicaciones similares de esta 
metodología en el área específica de la Construcción para tener una visión inicial de 
resultados anteriores y posibles mejoras en la aplicación.    Entre lo que se ha 
encontrado tenemos:  
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 “Estudio para la elaboración del plan maestro para proyectos de vivienda 
multifamiliares típicas. Presentado ante la Universidad Católica Andrés Bello 
Venezuela por Ing. Elías Ahmar enero 2007.”  [29] 
 
En este estudio se hace un análisis para el desarrollo de no más de 20 unidades 
de viviendas multifamiliar; en el documento se hace una descripción general de 
las diferentes actividades que conllevan el desarrollo de un proyecto de vivienda; 
tratando de generar un documento base para futuros desarrollos inmobiliarios.  
Aunque se muestra el uso de todas las herramientas del PMI, al final las 
conclusiones son un poco débiles con respecto a lo que se busca.  
 
 “Metodología de gerencia de proyectos para empresas dedicadas a construir 
obras civiles, enmarcado en el PMBOK-V4. Estudio Elaborado por Nathaly 
Vanessa Vergara y Jairo Antonio Carmona UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN 2012.” 
[30] 
 
En este estudio plantean la pregunta de cómo sería la metodología ideal para la 
implementación de la Gerencia de Proyectos de Obra Civiles; esto basados en 
que normalmente el desarrollo de los proyectos de Ingeniería se da sobre 
planteamientos netamente ingenieriles y no vistos desde un enfoque gerencial.  Al 
final del estudio se llega a la triste conclusión que las obras civiles la mayoría de 
las veces no permiten la implementación del PMI debido a su “filosofía de la 
ejecución no es estructurada, sino acelerada y desordenada, es decir, queda labor 
por realizar tanto en lo académico como en lo práctico”[30],como ellos mismos lo 
mencionan. 
 
 Administración de proyectos en el sector de la construcción del municipio de 
Arauca. Presentado ante la Universidad Nacional de Colombia por María Luisa 
Brito 2014.[31] 
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En este estudio se busca establecer el grado de utilización de las herramientas y 
estándares existentes del PMI en las empresas del sector de la construcción en el 
municipio de Arauca; al final del estudio se encuentra, que el 95% de las 
organizaciones que desarrollan proyectos, relacionados con obras públicas y 
vivienda de tipo multifamiliar y unifamiliar, no desarrollan proyectos de tipo 
estratégico o de mejoras en sus procesos internos.  Pero si se encontró que 
algunas quisieran mejorar sus procesos, básicamente porque las encuestas de 
satisfacción son bastante desfavorables.  Del desarrollo de este estudio se generó 
una matriz DOFA, cuyos datos son interesantes para analizar e implementar.  
 
 Optimización de un proyecto inmobiliario a través de la implementación de 
procesos tecnológicos en la coordinación y gestión de proyecto. Presentado ante 
la Universidad de Chile por Arq. Andrés Menares Sagredo marzo 2016.[32] 
 
En este documento se pretende identificar los procesos y problemas de 
coordinación que enfrenta un proyecto inmobiliario y cómo esto afecta el precio 
final de Venta; todo esto visto desde la constructora e inmobiliaria con datos del 
contexto de la industria de la construcción en Chile. Es un estudio muy completo 
en el cual se proponen desarrollar o crear departamentos de coordinación y control 
dentro de la inmobiliaria y la constructora para hacer procesos de 
retroalimentación desde la concepción inicial de los productos de vivienda que se 
ofrecen; demuestra que dichas implementaciones están muy condicionadas al 
costo inicial que se presenta y que no permite ver el beneficio final.  
 
 Plan para la dirección de un proyecto de construcción de vivienda siguiendo las 
buenas prácticas de la guía del PMBOK Elaborado por Oscar Eduardo Hurtado y 
Lisset Morales.  2016.[33] 
 
En este documento se busca alinear la forma en la que actualmente se desarrollan 
los proyectos de Construcción, a los lineamientos específicos de la Guía PMBOK, 
con sus 47 procedimientos y 10 procesos; buscando crear una herramienta única 
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que sirva para cualquier proyecto de Construcción.    Al final de un análisis 
detallado de cada procedimiento se puede verificar que las empresas actuales ya 
tienen unas metodologías preestablecidas para el desarrollo de sus proyectos y 
se debe empezar por procesos internos de ajuste y mejora que permitan ir 
adecuando los lineamientos a lo establecido por PMBOK, pero sin perder la línea 
base de la empresa.   
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4 METODOLOGÍA 
4.1 FASES DEL TRABAJO DE GRADO 
En el proyecto se desarrollaron veinticinco procesos, los comprendidos entre la etapa de 
inicio y planeación y las áreas de conocimiento de integración, alcance, cronograma, 
costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones y riesgo, el plan de gestión de 
proyecto sirve como guía base para la ejecución y control, brindando una fácil 
comunicación entre las partes involucradas del proyecto, generando un estándar para 
culminar exitosamente el proyecto. El plan de gestión de proyectos se compone de: 
 Plan de Gestión de Alcance: compuesto por: Línea Base de Alcance, 
Enunciado de Alcance, EDT.  
 Plan de Gestión de Tiempo: compuesto por: Línea base de tiempo, Lista de 
hitos.  
 Plan de Gestión de Costo: compuesto por Línea base de costo.  
 Plan de Gestión de Calidad: compuesto por Plan de mejoramiento de 
procesos.  
 Plan de Gestión de Recursos Humanos: compuesto por Matriz de Roles y 
Funciones.  
 Plan de Gestión de Comunicaciones  
 Plan de Gestión de Riesgos: compuesto por Registro de riesgos.  
Las fases del trabajo se dividen así: 
N° 
Fase Fase Etapa Nombre Objetivo  
1 Fase preliminar Etapa 1 Recolección de información 
Recopilar información estadística de 
proyectos similares con problemas de 
retrasos en tiempo y sobrecostos. 
2 Fase de implementación 
Etapa 2 Definición del alcance Reconocer las herramientas PMI como opción de mejora en planificación y 
gestión de obras civiles.             
 
Implementar las recomendaciones y 
procesos de mejora descritos en la 
guía estándar del PMI y sus 
publicaciones en el caso de estudio. 
Etapa 3 Evaluación de tiempo y costo 
Etapa 4 Plan de calidad y comunicaciones 
Etapa 5 Riesgos 
3 Fase analítica Etapa final 
Análisis y 
conclusiones 
 Determinar si la metodología PMI es 
aplicable en la planeación de 
edificaciones de uso residencial y/o 
comercial en la ciudad de Bogotá D.C. 
El diagrama de actividades a realizar se encuentra continuación: 
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Ilustración 16 Metodología de trabajo para el desarrollo del proyecto 
Fuente: Autores 
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Tabla 3 Resumen de procesos a realizar en el proyecto 
Proceso Objetivo Actividades Documento 
Recolección de 
información  
Obtener información sobre la 
importancia de la aplicación de una 
metodología de planeación a los 
proyectos de construcción 
Encuesta a ingenieros y arquitectos o 
profesiones a fines, con el objetivo de obtener 
la evidencia de la necesidad de aplicar una 
metodología PMI en proyectos de 
construcción 
Encuesta 
Identificación de 
involucrados  
Identificar claramente el equipo de 
trabajo, sponsor y demás personas 
que participen interna y 
externamente en el proyecto  
Enlistar y categorizar a los interesados, en 
una base de datos del proyecto. 
Lista base de datos 
Definición de los 
requerimientos 
Identificación y registro de las 
necesidades que el sponsor y 
clientes quieren satisfacer, dichas 
necesidades deben ser delimitadas 
de manera detallada. 
*Entrevista a los involucrados del proyecto, 
para identificar cuáles son los requerimientos 
reales. *Técnicas de toma de decisiones en 
grupo, para la evaluación de diferentes 
opciones de los requerimientos, así como su 
generación o la jerarquización.  
Acta de constitución 
Definir alcance Registro de la descripción detallada 
del proyecto y los resultados a 
obtener, en dónde se especifiquen 
las actividades requeridas y solo las 
actividades que se requieren para 
ejecutarse (PMI). 
Actividad que consiste en el realizar un 
replanteo del proyecto en donde participan las 
áreas que desarrollaron el diseño y las áreas 
que van a ejecutar el proyecto con la finalidad 
de revisar todos los puntos o hitos requeridos 
Acta de constitución y plan 
de gestión del alcance 
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Proceso Objetivo Actividades Documento 
en el diseño, verificando si es posible 
cumplirlos o es necesario hacer ajustes. 
Crear EDT Consiste en disgregar los 
entregables principales del proyecto 
en componentes más pequeños y 
manejables, que puedan ser 
destinados o responsabilizados a 
una persona o empresa, dichos 
componentes podrán ser 
programados, costeados y 
monitoreados [18] 
*Identificar y analizar los entregables y trabajo 
relacionado.                                                                        
* Estructurar y organizar la EDT.                                 
*Descomponer los niveles superiores de la 
EDT en niveles inferiores más detallados.                      
*Desarrollar y asignar códigos de 
identificación a los componentes de la EDT.                        
* Verificar que el grado de descomposición del 
trabajo es necesario y suficiente 
Estructura de 
descomposición del 
proyecto (EDT)
Definir actividades Jerarquizar las actividades e ítems 
que necesariamente se deben 
realizarse para producir los 
entregables del proyecto 
*Identificar y analizar las actividades 
derivadas del EDT 
Enlistar las actividades en 
las bases de datos del 
proyecto 
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Proceso Objetivo Actividades Documento 
Secuenciar las 
actividades 
Registrar todas las dependencias y 
relaciones entre actividades, ya 
sean predecesoras y sucesoras 
para organizarlas en el óptimo y 
eficiente orden [18]. 
Realizar diagrama de precedencias, en el que 
se grafican las actividades en cuadros que se 
conectan a sus actividades predecesoras y 
sucesoras por medio de flechas.  
Diagrama de precedencias, 
en el que se grafican las 
actividades en cuadros que 
se conectan a sus 
actividades predecesoras y 
sucesoras por medio de 
flechas. 
Estimar recursos de las 
actividades 
Proyectar los recursos necesarios 
para cada actividad, teniendo en 
cuenta el tipo, calidad y cantidad. 
Determinar los recursos necesarios de los 
datos de Estimación Publicados, que se 
basan en los rendimientos y costos unitarios 
actuales (APU) 
Listado de recurso 
necesarios en el proyecto 
Estimar duración de las 
actividades 
Proyectar el número de jornadas 
laborales son necesarias para 
completar las actividades o ítems 
identificados individualmente, 
teniendo en cuenta el alcance del 
trabajo, los tipos de recursos, 
cantidad de materias estimadas y 
disponibilidad de tiempo que implica 
intervenir en dicha actividad [18]. 
*Estimación análoga: se basa en datos 
paramétricos como la duración, talla, peso y 
complejidad de proyectos similares que ya se 
hayan ejecutado, generando una proyección 
paralela a futuro con otros proyectos  
Programación del proyecto. 
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Proceso Objetivo Actividades Documento 
Elaborar el cronograma Identificar las actividades críticas, 
las cuales deben tener mayor 
atención ya que si una de estas 
actividades se retrasa o se 
suspende, todo el proyecto se 
retrasa. 
Realizar el Método de Ruta Crítica, con el cual 
se tienen en cuenta todas las relaciones y 
dependencias entre actividades, 
programación de costos y recursos que 
reflejan la ruta de ejecución de actividades 
más larga para terminar todo el proyecto 
Programación del proyecto.  
Estimar costos Proyecta los recursos monetarios 
necesarios para completar las 
actividades o ítems determinados 
para el proyecto [18]. Se proyectan 
los costos de todos y cada uno de 
los recursos, como la mano de obra, 
materiales, equipos, materiales, 
inflación y costos para 
contingencias o imprevistos. 
La Línea Base de Costo o Curva S se 
construye a partir del Esquema de Recursos y 
los Costos de los Recursos, es decir, la 
relación entre costo acumulado en función del 
tiempo. 
Línea de base de costo 
Determinar presupuesto Determinar el precio final del 
proyecto, teniendo en cuenta las 
actividades, planes de contingencia 
y reserva de gestión 
El proceso de Agregación de Costos se llega 
al presupuesto del proyecto, el cual consiste 
en tomar los costos de cada actividad y 
agregarlos a un nivel de Paquete de Trabajo, 
los cuales a su vez se agregan a nivel de 
Cuentas de Control que finalizan finalmente 
en la agregación total, resultando en los 
Costos de Proyecto [18] 
Presupuesto del proyecto 
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Proceso Objetivo Actividades Documento 
Elaborar plan de calidad Identificación de los requisitos y 
estándares de calidad para el 
proyecto en desarrollo, así como 
sus entregables, documentando y 
registrando los métodos que se 
usarán para demostrar su 
cumplimiento [18]. 
*Establecer precedentes: un método simple 
para conocer los requerimientos de calidad 
que un producto debe cumplir es 
comparándolo con otros productos similares. 
Plan de calidad del proyecto 
Elaborar el plan de 
recursos humanos 
Consiste en analizar, evaluar y 
registrar los cargos, roles, 
responsabilidades y habilidades 
requeridas, teniendo en cuenta las 
relaciones de dependencia [18]. 
Matriz de roles y funciones: permite establecer 
con los equipos de trabajo donde se requiere 
la aplicación de conocimientos y habilidades, 
esta herramienta toma como base el EDT y 
coadyuva a la integración y adecuada 
distribución de roles y funciones. 
Matriz de roles y funciones 
Plan de comunicaciones Consiste en tener un control de la 
información de los comunicados y 
documentos enviados entre 
departamentos internos como con 
empresas externas  
Se realizarán formatos de reporte de 
información con codificación, sobre el avance 
de la obra y se dispondrá de igual manera un 
calendario donde se indique las fechas que se 
deben seguir de acuerdo con la planeación del 
proyecto. 
Plan de comunicaciones 
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Proceso Objetivo Actividades Documento 
Identificación de riesgos Identificar los escenarios de riesgos 
que se puedan presentar en el 
proyecto 
Lluvia de ideas: Los interesados en el 
proyecto desde sus distintas áreas pueden 
reconocer escenarios de riesgo, que hayan 
pasado desapercibidos por la persona 
encargada del desarrollo de la matriz. 
Entrevistas a expertos: Por medio de la 
encuesta realizada en la fase preliminar se 
pregunta a los encuestados sobre la 
probabilidad e impacto de los riesgos 
identificados 
Listado de escenario de 
riesgos por categorías  
Análisis de riesgos Asignar una probabilidad de 
ocurrencia e impacto basados en 
las entrevistas y fuentes de 
información similar, con el fin de 
determinar el grado de riesgo que 
ese escenario 
Para este trabajo se desarrollará un análisis 
cuantitativo, donde la probabilidad es un valor 
entre 1 (imposible) y 6 (Frecuente) y el 
impacto entre 1 (insignificante) y 4 
(Catastrófico), el nivel de riesgo se debe 
calificar y clasificar basados en la matriz de 
riesgos propia de la empresa y si esta no 
posee una es necesario desarrollarla 
Matriz de riesgos  
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Proceso Objetivo Actividades Documento 
Respuesta a riesgos Asignar una respuesta a cada 
escenario de riesgo, para mitigar o 
prevenir el impacto 
Los riesgos de nivel tolerable inaceptable se 
deberán tratar de disminuir por medio de 
planes estratégicos que deben hacer parte de 
los costos y presupuesto del proyecto. Si el 
riesgo persiste aun después del paso anterior, 
se procede a hacer una reserva de 
contingencia cuyo valor corresponda al riesgo 
residual. Para los riesgos de nivel bajo se 
categorizarán en una lista de control la cual va 
a estar a cargo de un responsable y estos 
costos que involucre su seguimiento, deberán 
ser cargados al proyecto como reserva de 
gestión.  
Planes estratégicos 
Fuente: Autores 
61 
 
4.2 INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
Para el desarrollo del presente trabajo se tuvo como base el análisis de proyectos 
internos de la empresa y de otras empresas; con el fin de encontrar diferentes 
caminos para llegar a una comprensión e interpretación más amplia del fenómeno 
en estudio.  
 
Dada la naturaleza del estudio y en función de los datos que se requieren, tanto del 
marco teórico y el marco metodológico de la investigación, se realizaron entrevistas, 
de tipo no estructurada, dirigidas a expertos con la finalidad de validar los resultados 
obtenidos de la información bibliográfica en cuanto al contexto del problema de 
investigación y recolección de información objetiva sobre los problemas más 
frecuentes relacionados a la Eficiencia en la ejecución de obras. Con el fin de obtener 
información objetiva sobre los problemas más frecuentes relacionados a la 
necesidad de la metodología PMI y otras preguntas con respecto a la probabilidad e 
impacto de escenarios de riesgo en un proyecto de construcción. El formulario de la 
encuesta se presenta en el anexo A. 
4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
Considerando a la población como el conjunto de todos los casos que concuerdan con 
una serie de especificaciones y que es la totalidad del fenómeno en estudio donde las 
unidades de población poseen características en común, las cuales dieron origen a 
los datos de la investigación. Para la presente investigación, la población objeto de 
estudio, se estableció como una población de tipo finita, tomando en cuenta los 
objetivos y los recursos disponibles; esta población está conformada por estudiantes 
y profesionales de ingeniería civil, arquitectura o afines. 
4.3.1 Alcances de la investigación 
Los alcances del proyecto son aquellas actividades que se realizaron en el proyecto con 
el fin de obtener conclusiones que aporten a la ejecución del proyecto KD MARLY: 
62 
 
1) Desarrollar e implementar los procesos establecidos por la guía PMBOK de 
manera que se permita aprender de todos ellos con sus características, analizarlos 
y ordenarlos de tal manera que sean dependientes entre sí y se logren 
estandarizar en la ejecución del proyecto KD MARLY escogido para este estudio.  
2) Establecer el orden de los procedimientos a implementar en el proyecto 
enfocándolos según su cobertura de ejecución, presupuesto y tiempo teniendo en 
cuenta los supuestos y las restricciones correspondientes del mismo.  
3) Contribuir con el sector de la construcción demostrando que la implementación de 
la metodología PMI, se acomoda a los requisitos técnicos y legales de Colombia. 
4.3.2 Limitaciones de la investigación 
La investigación cuenta con limitaciones de tiempo principalmente, a continuación, se 
detallan las limitaciones que se tuvieron para el desarrollo:  
1) La presente investigación dadas las limitaciones de tiempo sólo comprendió la 
fase de inicio y planeación del PMI. 
2) El proyecto no se encuentra en su punto de equilibrio económico para empezar la 
ejecución, esto abre la posibilidad que las fechas establecidas en el cronograma 
se tengan que desplazar por falta de recursos. 
3) Este trabajo demuestra la aplicación de la metodología PMI, para proyectos de 
vivienda multifamiliar en la ciudad de Bogotá. Se puede intuir que es aplicable a 
cualquier proyecto, sin embargo, no es posible demostrarlo solo con este 
documento. 
4) Las áreas de conocimiento de adquisiciones y plan de gestión de interesados no 
se desarrollan en este proyecto a petición del sponsor como quedó consignado en 
el acta de constitución. 
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5 PRODUCTOS A ENTREGAR 
Los productos derivados de la aplicación de la metodología PMI se relacionan como 
anexos a este documento, a continuación, se dará un breve resumen de lo que contiene 
cada uno y su función dentro del ejercicio del proyecto. Los planes de gestión son lo que 
indican la forma de proceder de la dirección y ejecución del proyecto según [33], los 
procesos de planificación desarrollan el plan para la dirección del proyecto y los 
documentos del proyecto que se utilizaran para llevarlo a cabo, los planes de 
planificación del proyecto se basaron en los propuestos por Hurtado & Morales. 
5.1 INFORME DE INVESTIGACIÓN: 
Análisis, Identificación y definición de los requerimientos que requiere el desarrollo del 
proyecto de investigación, Registro fotográficos, Registro documental de encuesta 
realizada, en este documento contiene los resultados de la encuesta y el análisis de estos 
La encuesta (Anexo A) tiene como principal objetivo verificar la necesidad de 
implementar una metodología de planeación conocida por los profesionales de ingeniería 
y arquitectura o afines, para evitar tiempos y sobrecostos en los proyectos de obra civil. 
En el anexo B se presenta la información recolectada por medio de la encuesta en el 
anexo A, donde la encuesta fue completada por 45 respuestas, la metodología más 
conocida es la PMI, y los riesgos evaluados tuvieron su correspondiente probabilidades 
e impactos, estos resultados fueron usados para el análisis de riesgos, para más 
información ver anexo U. Matriz de riesgos. 
5.2 LISTA BASE DE DATOS 
Identificación de involucrados y/o relacionados en el desarrollo de esta tesis internos o 
externos. Este listado se encuentra en el Anexo E, aquí es posible encontrar los datos 
de contacto de las empresas actualmente involucradas con el proyecto, así como a sus 
representantes legales e involucrados. 
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5.3 PRE-FACTIBILIDAD 
La prefactibilidad del proyecto KD MARLY consistió en realizar una breve investigación 
donde se tomó como base la ejecución y ventas del proyecto KD PALERMO debido a 
que se encuentra a menos de tres cuadras del proyecto y fue un éxito en ventas. Se 
determinó con este estudio que el proyecto se podrá ejecutar debido a que tiene un nicho 
de mercado grande para las ventas debido a que alrededor de él se encuentran ubicados 
gran cantidad de las instituciones universitarias y una gran concentración de oficinas que 
ayudarían para consecución de las metas de ventas planeadas. 
5.3.1 COSTOS DE VENTAS 
Teniendo como base la línea de ejecución de proyectos que tiene Tous Constructora 
SAS, se realiza el planteamiento de realizar un proyecto de vivienda Estrato 3 para el 
predio ubicado en la Carrera 15 No. 49-41/53 que cuenta con un lote de área 648.9 m2, 
se realiza una revisión de la normatividad vigente en el SINUPOT, donde se indica un 
índice de construcción de 3.5 y un índice de Ocupación de 0.70, con lo cual se hace una 
volumetría inicial con las siguientes áreas aproximadas: 
 
 
Ilustración 17 Volumetría del proyecto 
Fuente: Autores 
 
A partir de esta volumetría inicial podemos tener las siguientes áreas vendibles: 
VOLUMETRÍA DEL PROYECTO
Sotano 1 M2 560.00                                                 
areas comunes M2
Area construida piso 1 M2 440.00                                                 
Area construida piso 2 M2 440.00                                                 
Area construida piso 3 M2 440.00                                                 
Area construida piso 4 M2 440.00                                                 
Area construida piso 5 M2 440.00                                                 
Area construida piso 6 M2 440.00                                                 
Area construida piso 7
Total area construida M2 3,200.00                                             
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Ilustración 18 Áreas vendibles 
Fuente: Autores 
Con estas áreas vendibles y con la realización del estudio del mercado, donde se 
encuentra que el costo por metro cuadrado de vivienda en este sector está estimado en 
un valor de $6.200.000, motivo por el cual se estima que el costo por metro cuadrado 
vendible será del orden de $5.887.087 por lo consiguiente las ventas totales estimadas 
serán del orden de $11.082.443.041. 
5.3.2 COSTOS INDIRECTOS 
Para la realización del proyecto se incurrirían en gastos de Costos Indirectos que son los 
costos que no están asociados a la construcción o ejecución de la obra, entre ellos están 
los siguientes: 
 
 Honorarios 
 Gastos en ventas 
 Impuestos 
 Gastos legales 
 Servicios públicos  
 Gastos generales 
  
ÁREAS VENDIBLES
Parqueaderos vendibles und -                                                       
Parqueaderos no vendibles und -                                                       
Area ventas piso 1 M2 -                                                       
Area ventas piso 2 M2 376.50                                                 
Area ventas piso 3 M2 376.50                                                 
Area ventas piso 4 M2 376.50                                                 
Area ventas piso 5 M2 376.50                                                 
Area ventas piso 6 M2 376.50                                                 
Total  area vendible M2 1,882.50                                             
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- HONORARIOS 
 
Ilustración 19 Honorarios 
Fuente: Autores 
 
- GASTOS DE VENTAS 
 
Ilustración 20 Gastos de ventas 
Fuente: Autores 
  
HONORARIOS 1,327,484,582
Diseño Arquitectura 53,850,000
Diseño Cálculo Estructural 16,000,000
Diseños Electricos 8,500,000
Diseño de Gas 3,500,000
Diseño Sanitario 12,500,000
Estudio Suelos 7,500,000
Plan de manejo de transito 2,500,000
Honorarios Reglamento PH ( texto y planos ) 6,500,000
Levantamiento Topografico -  comision topografia 2,200,000
Contabil idad de obra y sociedad 28,800,000
Gerencia asistencia 28,800,000
Honorarios, interventoria 116,672,000
Honorarios, juridico 25,200,000
Honorarios, construcicon 350,016,000
Honorarios, Gerencia 332,473,291
Honorarios, Ventas 332,473,291
GASTOS DE VENTAS 135,532,215
Cafeteria sala de ventas 6,500,000
Dotacion Modelo - mostrario de acabados 12,000,000
Dotacion Sala de Ventas - vallas - publicidad - brochure 16,500,000
Comisión vendedores y motivacion ventas 55,412,215
Mantenimiento sala de ventas y modelo 1,500,000
Servicios publicos - cel - internet 2,700,000
Utiles-Papeleria-Copias 5,200,000
Construccion sala de ventas 35,000,000
aseo sala de ventas 720,000
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- IMPUESTOS 
 
Ilustración 21 Impuestos 
Fuente: Autores 
- GASTOS LEGALES 
 
Ilustración 22 Gastos legales 
Fuente: Autores 
- SERVICIOS PÚBLICOS 
 
Ilustración 23 Servicios públicos 
Fuente: Autores 
  
IMPUESTOS 321,519,772
Derechos de curaduria radciacion 660,000
Derechos Curaduria cargo fi jo 506,600
Derechos de Curaduria cargo variable 5,900,000
Impuesto 4*1000 44,329,772
Impuesto Industria y Comercio 107,056,400
Impuesto de delineacion urbana 93,120,000
Impuesto Predial lotes  viejos 13,547,000
Impuesto Predial 2017, 2018, 2019 21,000,000
Impuesto predial inmuebles nuevos 16,500,000
Seguros de Obra 15,400,000
Impuesto y registro valla publ icidad 3,500,000
LEGALES 128,150,385
Estudio titulo credito constructor 330,000
Constitucion Hipoteca Credito constructor 22,706,642
Escritura Transferencia lote - notaria - registro 22,706,642
Estudio titulo , parqueo del lote 330,000
Fideicomiso -  constitucion - comisiones 44,329,772
Gastos de Sucesion 2,000,000
Legalizacion Reglamento PH 2,500,000
Escrituras venta inmuebles 33,247,329
SERVICIOS PÚBLICOS 34,320,000
Medidores y contadores Acueducto 13,200,000
Medidores y contadores Energia 21,120,000
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- GASTOS GENERALES 
 
Ilustración 24 Gastos generales 
Fuente: Autores 
Realizando la estimación de los costos indirectos asociados al proyecto tenemos que el 
valor de estos es del orden de $ 2.469.674.757. 
5.3.3 COSTOS DIRECTOS 
Los costos directos del proyecto estimados son los resultantes de tomar todas y cada 
una de las actividades concernientes a la ejecución y construcción de la obra del proyecto 
KD MARLY, por lo cual se realiza un presupuesto preliminar estimado: 
 
Ilustración 25 Costos directos 
Fuente: Autores 
OTROS GASTOS GENERALES 522,667,803
Administracion inmuebles entregados 25,000,000
Visita Banco para avance de obra 4,593,600
Intereses credito constructor 155,154,203
Jorge prestamo 120,000,000 72,000,000
Leo Prestamos 350,000,000 210,000,000
Comision, vendedor, LUIS GUILLERMO 27,000,000
Comsion, arrendatario, transaccion, HECTOR 27,000,000
celulares  obra 1,920,000
COSTOS DIRECTOS
Prelimi y mov de tierras  $               153,610,583.00 
Cimentación  $               469,135,023.77 
Estructura en concreto  $             1,822,568,809.16 
Mamposteria  $               357,040,814.55 
Panetes  $               303,069,528.63 
Inst Hidtrosanit. + Aparatos  $               369,495,726.69 
Inst. Elect telef y Especiales  $               348,737,539.79 
Pintura  $               141,155,670.87 
Cubierta e Impermealizacion  $                 84,693,402.52 
Cielo-rasos  $               215,885,143.68 
Pisos Bases y Acabados  $               206,751,541.45 
Carpinteria Metalica  $               145,307,308.25 
Carpint Madera y cocinas  $               515,352,518.14 
Enchapes  $               162,744,185.24 
Ceraduras vidrios y espejos  $                 70,577,835.43 
Obras exteriores  $               149,458,945.63 
Admon personal de obra  $               153,610,583.00 
Equipos alquiler o compra  $               164,404,840.19 
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Con la realización del presupuesto preliminar se estiman que los costos directos del 
proyecto KD MARLY se estiman en un orden de $ 5.833.600.000 con lo que se puede 
deducir que el costo directo por metro cuadrado de construcción está por el orden de 
$1.823.000, siendo este un valor adecuado para el tipo de sistema de construcción 
proyectado. 
5.3.4 COSTOS DE LOTE 
Para poder realizar la prefactibilidad es necesario conocer con antelación el valor del lote 
que se utilizará para la realización del proyecto KD MARLY, para este caso se realizó 
avalúo por la empresa TINSA que arroja que el avalúo comercial del lote es del orden de 
$1.828.789.000, se toma la decisión de tomar este valor y proyectarlo en el tiempo 
tomando como costo real del lote un valor de $ 2.105.664.178. 
 
5.3.5 UTILIDAD ESTIMADA DEL PROYECTO 
Con todos los costos ya proyectados y estimados para el proyecto, se realizó la 
verificación de la utilidad del proyecto en el tiempo, por medio de la siguiente operación 
aritmética: 
 
 
                                =                            -                            -                            - 
 
Aplicando la fórmula se estima que la Utilidad será del orden de $ 673.504.106 que es 
un 6% del costo total de las ventas. 
5.4 PLAN DE GESTION DEL ALCANCE 
El plan de gestión del alcance es el documento donde se especifican los pasos a seguir 
para definir, validar y controlar el alcance del proyecto, el plan se define una única vez 
en el proyecto y los cambios se deben realizar por medio de control de cambios. 
UTILIDAD 
ESTIMADA 
COSTOS DE 
VENTAS
COSTO DE 
LOTE 
COSTOS 
INDIRECTOS
COSTOS 
DIRECTOS 
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En el modelo del plan a seguir se encuentran los procesos que conlleva la fase del 
alcance, entradas, salidas, herramientas, forma de utilizar y niveles de implementación. 
Dentro de los procesos del plan de encuentra: 
1) Recopilar requisitos 
2) Definir el alcance 
3) Crear EDT 
4) Validar el alcance 
5) Controlar el alcance 
Como entradas para la definición se tienen en resumen tres documentos: 
1) Lista de base de datos de interesados 
2) Acta de constitución  
3) Matriz de trazabilidad de requisitos 
Las herramientas son estrategias para obtener o controlar información del proyecto, las 
indicadas en el plan de gestión del alcance son propuestas, con base a las facilidades 
para aplicarlas en el proyecto, por ejemplo; Residencia de los interesados, información 
proyectos similares, experticia en el desarrollo de la metodología, entre otros Las 
herramientas se explican brevemente en el plan e indica la manera en que se debe 
abordar la información. Los procesos de recopilar requisitos, definir el alcance, crear EDT 
se realizan una sola vez en el proyecto, sin embargo, si llega a cambiar el alcance del 
proyecto en la ejecución se debe incluir estos cambios en la EDT y en la matriz de 
trazabilidad de requisitos. 
5.5 ACTA DE CONSTITUCIÓN Y PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE. 
El acta de constitución da una visión general del proyecto, adicionalmente es el 
documento más importante del proyecto ya que este da inicio y formalización al proyecto 
(Ver Anexo F). En esta acta se formalizan los datos más importantes que tendrá el 
proyecto, en este caso representados en los tres pilares de la gerencia de proyectos el 
cual está conformado por un Alcance, un Tiempo y un Costo.  
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Para la formalización de este documento se indica quien será el responsable, la razón 
del contrato, la versión correspondiente del documento y la fecha de su formalización 
final.  Igualmente se realiza la correspondiente designación del director del proyecto 
quien será la persona que va a estar a cargo de la planeación, ejecución, control y cierre 
del proyecto. 
 Este documento está conformado por 13 partes las cuales comprenden los siguientes 
temas:  
1. Descripción del proyecto 
2. Definición del producto del proyecto o servicio del proyecto. 
3. Definición de requerimientos del proyecto. 
4. Objetivos del proyecto. 
5. Finalidad del proyecto. 
6. Justificación del proyecto. 
7. Nombramiento del gerente de proyecto. 
8. Cronograma de hitos del proyecto. 
9. Organizaciones o grupos de organizaciones que intervienen en el proyecto. 
10. Principales amenazas. 
11. Principales oportunidades del proyecto. 
12. Presupuesto preliminar. 
13. Patrocinador que autoriza el proyecto.  
 
 En el numera 1 encontraremos lo correspondiente a la descripción del proyecto, en 
donde se realiza una introducción al proyecto en donde se menciona su localización, 
Estrato, distribución arquitectónica, haciendo una breve descripción del sistema 
estructural y su cimentación. 
 
En el numeral 2 encontraremos la definición del producto en este se define las 
características que debe cumplir el producto resultante del proyecto. Ya sea 
considerando su diseño, su función o su composición; el punto clave es que el alcance 
del producto se refiere a los entregables, estos tendrán su respectivo énfasis en este 
proyecto KD Marly, el cual está comprendido por: 
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1. El proceso constructivo de la cimentación. 
2. El proceso constructivo de la Estructura. 
3. El proceso constructivo de los acabados. 
 
En el numeral 3 se encuentran descritos los requerimientos, allí se refleja los que hemos 
designados los puntos más importantes para dar el correspondiente cumplimiento de las 
especificaciones técnicas, trámites administrativos como pagos de salarios y 
prestaciones legales, temas de calidad en cuanto a la ejecución de las actividades y sus 
respectivos materiales que estén dentro del marco legal vigente que lo acoja, lo 
anteriormente mencionado  según lo manifestado por los respectivos interesados del 
proyecto en referencia. 
.  
En el numeral  4 se describe Nuestros objetivos  y su respectivos criterios de éxito, cada 
uno de los descritos estarán relacionados en el desarrollo e implementación de los tres 
pilares inicialmente mencionados en este documento (Alcance, tiempo y costo),  siendo 
EL CONTRIBUIR CON UNA MEJORA DIRIGIDA A LA PLANIFICACION DEL 
PROYECTO KD MARLY, para lo cual se realizará la respectiva recopilación de 
información, reconocimiento de las herramientas que nos da el PMBOK como 
metodología para la implementación de los procesos de mejora en el desarrollo del 
proyecto,  para su alcance se aceptará la construcción del edificio, siempre y cuando se 
mantengan las especificaciones técnicas de los diseños y no tenga afectaciones en 
estructuras existentes o redes cercanas.  
 
En el numeral 5 se encuentra la finalidad del proyecto el cual se encuentra centralizado 
en la construcción en un proyecto de vivienda ubicado en la localidad de chapinero, de 
aproximadamente 44 aptos, estrato 3 el cual pretende brindar un complejo mobiliario 
donde se brinden igualmente servicios de gimnasio, zonas comunes, BBQ, entre otros.  
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En el numeral 6 se describe la Justificación del proyecto el cual está enfocado al 
propósito principal es generar utilidades a la empresa patrocinadora, por medio de una 
construcción organizada y efectiva que minimice los imprevistos.  
 
En el numeral 7 se encuentra formalizado el nombramiento del gerente del proyecto para 
este el director designado será el Ingeniero EDISSON PAZ, quien será la persona 
delegada para reportar todo lo relacionado con el proyecto al representante legal de 
TOUS constructora, el señor LEONARDO VEGA THOUS.   
 
En el numeral 8 del acta se encuentra descritos los hitos del proyecto con su fecha de 
estimación de cierre Adicionalmente se tienen cuatro hitos en el proyecto que son de 
importante cumplimiento para asegurar el éxito de los objetivos y la continuidad de los 
procesos y actividades sucesoras los cuales son:  
 
1. Fin de cerramiento.  
2. Fin de cimentación. 
3. Fin de estructura  
4. Fin de acabados. 
 
En el numeral 9 estarán mencionados los grupos organizacionales que intervienen con 
su respectivo rol en el proyecto esto los cuales se mencionan a continuación: 
 
 EMPRESA CONSTRUCTORA TOUS SAS 
EMPRESA DE DISEÑO ESTRUCTURAL C&C INGENIEROS 
CONTRATISTAS VARIOS 
PROVEEDORES VARIOS. 
 
En el numeral 10 y 11 se podrán encontrar en el acta respectivamente enumerados los 
riesgos y oportunidades importante en base al estudio y análisis de lo que se conoce del 
proyecto KD MARLY hasta el momento.  
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En el numeral 12 como preámbulo del cierre del acta se encuentra descrito una de las 
etapas más importante en el desarrollo del proyecto el cual es el presupuesto preliminar, 
cuyos datos son la base principal de concepción del desarrollo del proyecto, en él está 
incluido fase de contratación, diseño, gastos y utilidad, cada uno con su concepto y valor 
estimado respectivamente, este presupuesto  abarca lo que se estudió previamente en 
el estudio de pre factibilidad, además se hace un acuerdo sobre el límite del mismo para 
la planeación y la ejecución.  
 
Anexando como complemento al acta de constitución que el proyecto en mención tiene 
planificado para  su ejecución un  tiempo estimado de desarrollo de un plazo máximo  de 
14 meses, ya que en este  se proyecta  obtener las utilidades esperadas según el estudio 
de pre factibilidad, el cual  arroja como referencia un costo que se verá reflejado en el 
presupuesto estimado para el proyecto, arrojando como análisis principal  él no 
sobrepasar el límite de este costo para que el proyecto sea considerado exitoso. 
 
En el numeral 13 como  punto final de información del acta se encontrará el nombre del 
patrocinador del proyecto el señor LEONARDO VEGA TOHUS quien es el representante 
legar de la  empresa constructora del proyecto CONSTRUCTORA TOUS S.A.S, quien 
se encargará de realizar la formalización y validez del documento con su firma final, 
dando el cierre a la etapa de inicio y comienzo a la etapa de planeación con el fin de 
materializar lo  pactado y dar cumplimiento al alcance definido anteriormente en cuanto 
a  tiempo, presupuesto y producto final pactado.   
 
5.6 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO (EDT). 
El presente documento tiene como finalidad describir de un modo detallado la 
descomposición jerárquica de los 4 hitos principales del proyecto KD MARLY los cuales 
están interrelacionados cuyo propósito está orientado al entregable principal del trabajo 
a ser ejecutado por el equipo de proyecto. 
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El propósito principal de esta descomposición hace referencia a la definición e 
identificación de los elementos finales o paquetes de trabajo que componen el producto 
a entregar, y a su vez nos permite definir con claridad las variables de la planificación 
tiempo y costo del proyecto. 
 
La  Estructura de trabajo del proyecto (Ver Anexo G),  está conformado  por 6 niveles de 
profundidad, y cada nivel está compuesto por debería máximo 5 elementos de ancho, 
esta descomposición se realizó  en base a los parámetros básicos de conformación de 
la EDT, por lo que en su contenido se evidencia el manejo de colores y códigos 
jerárquicos que nos permite evidenciar cuales son las bases principales del entregable y 
las actividades que cada una la componen por medio de la asignación de un código de 
entrada desde el nivel más alto con códigos como 1,2,3 ….. y las que conforman a cada 
una con un código consecuente del mismo como 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 así sucesivamente 
hasta completar el paquete de trabajo del entregable. 
El proyecto KD MARLY como lo mencionó anteriormente tiene 6 niveles principales de 
profundidad las cuales se mencionan a continuación: 
Tabla 4 Descripción de la EDT del proyecto 
 
CUENTAS DE 
CONTROL 
 
PAQUETES 
 
SUBPAQUETES 
 
1.1 PRLEIMINARES 
 
1.1.1 Actividades  
preliminares 
1.1.1.1 Demolición cimentaciones 
1.1.1.2 Localización y replanteo 
1.1.1.3 Campamento 
1.1.1.4 Provisionales de obra 
  1.2.1.1 Pilotaje 
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CUENTAS DE 
CONTROL 
 
PAQUETES 
 
SUBPAQUETES 
 
 
 
1.2 ESTRUCTURA 
 DE CONCRETO 
 
1.2.1 Cimentación 
1.2.1.2 Descabece de pilotes 
1.2.1.3 Concreto pobre 
1.2.1.4 Placa de contrapiso 
1.2.1.5 Excavación a mano 
1.2.2 Movimiento 
 de tierras 
1.2.2.1 Excavación mecánica 
1.2.2.2 Protección de taludes 
 
 
 
1.2.3 Edificación 
1.2.3.1 Columnas 
1.2.3.2 Placas aligeradas 
1.2.3.3 Escaleras 
1.2.3.4 Acero de refuerzo 
1.2.3.5 Tanque Subterráneo 
1.2.3.6 Retiro de sobrantes 
 
 
 
1.3 OBRA GRIS 
 
 
1.3.1.1 Mampostería y 
pañetes 
1.3.1.1 Mampostería en bloque 
1.3.1.2 Anclajes 
1.3.1.3 Dovelas 
1.3.1.4 Columnetas y vigas de confinamiento 
1.3.1.5 Poyos 
1.3.1.6 Pañetes y muros 
 
1.3.2 Aseo e 
impermeabilización 
1.3.2.1 Lavado e impermeabilización de fachadas 
1.3.2.2 Aseo grueso 
1.3.2.3 Aseo fino 
Fuente: Autores 
Una vez identificados los paquetes anteriormente descritos, se encontrarán los códigos 
de actividades que hacen parte de cada uno, estas actividades a desarrollar en el 
proyecto nos permiten evidenciar como está conformado el proyecto en sus fases de 
construcción y como cada una complementa el entregable principal del producto final el 
cual es la construcción del edificio KD MARLY. 
 
Para complementar esta estructura se tiene la elaboración de un diccionario 
exclusivamente de la estructura de trabajo conocido en el PMBOK como diccionario de 
la EDT, cuyo fin tiene el describir los trabajos a realizar por cada paquete de trabajo y 
ayuda a asegurar que el trabajo resultante coincida con lo que se necesita. 
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Adicionalmente es una herramienta complementaria para el director del proyecto para 
evitar la corrupción del alcance mediante el uso de habilidades de gestión en el control 
e inspección constante en la autorización de los trabajos a ejecutar, así como para 
entender mejor el esfuerzo a realizar por cada paquete de trabajo poniendo límites sobre 
qué está incluido en el paquete de trabajo.  
 
El diccionario del proyecto estará formalizado por medio de un formato complementario 
a la estructura de trabajo tal y como lo orienta la guía PMBOK, en la cual se encuentra 
información adicional a las actividades y paquetes de trabajo como, por ejemplo;  
 
1. Entregable principal 
2. El Nombre del responsable (director del proyecto) 
3. La descripción de los entregables o actividades 
4. Criterios de aceptación de las actividades. 
5. Fecha de inicio (de las actividades del entregable) 
6. Recursos asignados a las actividades. 
7. Riesgos de las actividades (para el proyecto los riesgos se analizarán de modo 
cualitativo no cuantitativo) 
8. La duración que tendrá la ejecución de las actividades (en días) 
9. Costo Aproximado 
10. Fecha de finalización (de las actividades del entregable) 
11. La aprobación del director del proyecto. 
A continuación, se adjunta la plantilla establecida para el desarrollo del diccionario EDT 
para este proyecto: 
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Ilustración 26 Plantilla diccionario EDT-Proyecto KD-MARLY 
Fuente: Autores 
Como conclusión podemos decir que La Estructura de Desglose del Trabajo es una 
herramienta esencial para establecer el Alcance del Proyecto. Con ella se forma el 
acuerdo entre los involucrados y el cliente sobre lo que está y no está incluido en los 
entregables que le harán. Sin embargo, para ser efectivo debe ser simple y, más 
importante aún, no debe confundirse con el cronograma del proyecto que cumple con 
una función diferente en su plan de Administración de Proyectos. 
5.7 ENLISTAR LAS ACTIVIDADES EN LAS BASES DE DATOS DEL PROYECTO 
Para el proyecto KD MARLY realizaremos un listado de actividades necesarias para 
poder realizar el cronograma del proyecto, en este listado encontraremos la identificación 
de las actividades o acciones para generar los entregables del proyecto según las 
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necesidades existentes. Este listado se realizará basándose en la EDT del proyecto y 
cada sub paquete de trabajo tiene una descripción del alcance de la misma con el nivel 
de detalle suficiente para que los miembros del proyecto comprendan el trabajo a realizar. 
Lo anteriormente descrito lo podemos encontrar en el ANEXO J. LISTADO DE 
ACTIVIDADES 
5.8 DIAGRAMA DE GANTT-PROGRAMACIÓN 
Teniendo como base el listado de actividades se realizó el cronograma del proyecto para 
el proyecto KD MARLY, donde se utilizó como herramienta tecnológica el programa MS 
PROJECT, este proceso se realizó bajo los siguientes lineamientos: 
 
5.8.1 SECUENCIAR ACTIVIDADES 
Para este paso se utilizó el método de programación por precedencias (PDM) consistente 
en realizar un diagrama de red donde se representan mediante nodos y se vinculan 
gráficamente mediante una o más relaciones lógicas para indicar la secuencia en que 
deben ser ejecutadas [34], se utilizó las dependencias o relaciones lógicas de: CC 
(Comienzo – Comienzo, FC (Fin - Comienzo), CF (Comienzo – Fin) y FF (Fin – Fin). Para 
realizar esta actividad se tomó la experiencia del Director de Proyecto para secuenciar 
las actividades del proyecto. 
 
5.8.2 ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES 
Para este proceso se utilizó la técnica de estimación análoga debido a que se tiene como 
referencia el proyecto KD PALERMO, este en un proyecto muy similar con el cual 
pudimos tomar referencias de la duración de las actividades ejecutadas en él y así 
basarnos para estimar la duración del subpaquetes de trabajo del proyecto KD MARLY. 
 
5.8.3  DESARROLLO DEL CRONOGRAMA  
Para el desarrollo del cronograma se utilizó el método de la ruta crítica donde se 
determinó la duración del proyecto siguiendo una secuencia lógica de ejecución y 
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duración de los subpaquetes de trabajo. Con el desarrollo del cronograma se estimó la 
ruta crítica del proyecto donde se evidencia los subpaquetes de trabajo en los cuales se 
deberán tener más atención y control durante la ejecución del proyecto debido a que nos 
podría ocasionar a atrasos previsibles en la ejecución del proyecto KD MARLY.  Se utilizó 
el software MS PROJECT para el diseño del cronograma que se encuentra en el ANEXO 
K.   
5.9 LISTADO DE RECURSO Y COSTOS NECESARIOS EN EL PROYECTO 
Para lograr un listado detallado de estos recursos es necesario tener en cuenta que la 
ejecución del proyecto KD MARLY, como se mencionó anteriormente; se desglosa en 6 
niveles principales: PRELIMINARES, ESTRUCTURA DE CONCRETO, OBRA GRIS, 
INSTALACIONES ESPECIALES, DOTACION GENERAL y ACABADOS 
Para cada uno de estos niveles realizaremos un listado de recursos y costos necesarios 
para su realización, esto viene discriminado según cada subpaquete y viene una a una 
las actividades planteadas en el cronograma del proyecto. La correcta identificación del 
recurso necesario y su costo es muy importante porque nos permita controlar y evaluar 
que se necesita para cumplir con cada actividad y que acciones debemos realizar para 
optimizar el recurso y evitar sobrecostos, este listado se encuentra en el ANEXO V. 
LISTADO DE RECURSOS. 
5.10 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
Teniendo en cuenta todas las actividades anteriormente listadas y los recursos 
asignados a cada una de ellas, se elabora la estimación de costos para establecer una 
línea de base inicial autorizada, el método que se utilizó es el de estimación análoga 
debido a que tenemos como referencia el proyecto KD PALERMO que es un proyecto 
similar, que se encuentra en la misma zona y es de vivienda. 
Para la estimación de costos se tomaron los precios utilizados en el proyecto PALERMO 
y realizando una proyección en el tiempo se pudo realizar estimaciones de los 
subpaquetes de trabajo y realizando una estimación de costos ascendente se obtuvo el 
presupuesto total del proyecto KD MARLY.   
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Este presupuesto se presenta en forma detallada según los niveles principales y los sub 
paquetes en el ANEXO M. PRESUPUESTO. 
5.10.1 COSTOS DIRECTOS 
Con la determinación del presupuesto del proyecto tenemos que para el proyecto KD 
MARLY se estima que el costo directo de del proyecto es por un valor de $ 5.141.672.596 
incluyendo todos los paquetes de trabajo desglosados de la siguiente forma: 
Tabla 5 Costos directos 
ACTIVIDADES PRELIMINARES 49.163.524 
CIMENTACIÓN 689.171.881 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS 36.145.139 
ESTRUCTURAS DE CONCRETO 1.339.135.464 
MAMPOSTERÍA Y PAÑETES 667.224.633 
ASEO E IMPERMEABILIZACIÓN 62.940.392 
HIDROSANITARIAS 179.372.706 
ELECTRICAS 303.579.100 
INCENDIOS 25.000.000 
EQUIPOS ESPECIALES 333.969.828 
ZONAS COMUNES 90.811.560 
APARTAMENTOS 186.365.789 
CUBIERTAS 57.750.838 
DRYWALL Y PINTURA 307.393.697 
PISOS Y PAREDES 248.114.877 
CARPINTERÍA METÁLICA 188.316.470 
CARPINTERÍA DE MADERA 377.216.698 
TOTAL COSTO DIRECTO 5.141.672.596 
Fuente: Autores 
 
5.10.2 COSTOS INDIRECTOS 
Se determinan los Costos indirectos para el proyecto KD MARLY con la Gerencia 
General quedando establecidos los siguientes costos indirectos: 
Tabla 6 Costos indirectos 
HONORARIOS 1.327.484.582 
GASTOS DE VENTAS 135.532.215 
IMPUESTOS 321.519.772 
LEGALES 128.150.385 
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SERVICIOS PÚBLICOS 80.900.000 
OTROS GASTOS GENERALES 609.158.327 
GASTOS PERSONAL OBRA 443.818.250 
TOTAL 3.046.563.531 
Fuente: Autores 
5.10.3 RESERVA DE CONTINGENCIA 
Después de realizar el análisis de riesgos del proyecto se encontró que el costo que se 
establecerá para la reserva de contingencia es por un valor de $107.392.100 (ver Matriz 
de Riesgos) 
5.10.4 LÍNEA BASE DE COSTO 
Con lo establecido en los puntos anteriores se entrega la línea base costo del proyecto 
KD MARLY quedando establecida de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 
5.10.1 CURVA S 
Basándonos en los puntos anteriores, podemos realizar la curva S que nos dará nuestro 
punto de partida para poder controlar los costos planificados contra los ejecutados y así 
COSTOS DIRECTOS 
    $ 5.141.672.596 
COSTOS INDIRECTOS 
    $ 5.152.277.709 
       RESERVA DE GERENCIA 
  NO SE ESTIMA 
       RESERVA DE CONTINGENCIA 
    $ 107.392.100 
Ilustración 27 Línea base de costo 
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poder establecer el estado económico del proyecto, así mismo podemos identificar 
dentro de esta curva si presentamos avances o retrasos en  la ejecución del proyecto, 
con lo cual podremos realizar un control más exhaustivo de lo planificado contra lo 
ejecutado permitiéndonos identificar si debemos realizar acciones de mejora del 
proyecto. 
 
Ilustración 28 Curva S del proyecto 
Fuente: Autores 
5.11 PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO 
El plan de gestión de calidad está regido bajo la Norma ISO 9001; 2015, por medio del 
cual se ayuda a intervenir y controlar de forma continuada la calidad en todas las 
operaciones de una empresa. Certifica que los productos y servicios a los que se les 
concede son objeto de controles y evaluaciones de calidad establecidos en los sistemas 
de certificación, se pueden establecer procesos que le permitan mejorar el modo en que 
$350.063.407,30
$1.104.167.942,50
$1.788.602.052,88
$2.578.200.475,64
$3.300.373.421,79
$3.980.410.927,92
$4.884.076.269,71
$5.684.280.922,17
$6.427.969.883,63
$7.216.903.697,32
$7.939.932.398,71
$8.744.094.070,52
$9.596.712.529,49
$10.162.562.449,90
$10.401.342.406,00
$0,00
$2.000.000.000,00
$4.000.000.000,00
$6.000.000.000,00
$8.000.000.000,00
$10.000.000.000,00
$12.000.000.000,00
CURVA S
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trabaja a todos los niveles, adicionalmente este debe establecer, implementar, mantener 
y mejorar continuamente el debido seguimiento al cumplimiento de las especificaciones 
incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de 
esta Norma Internacional.   
El Plan define las actividades críticas a controlar, los criterios de aceptación, las 
frecuencias de medición, y responsables, mediante un diagrama de flujo en donde se 
describe el objetivo y el alcance del proyecto, la descripción de actividades críticas, 
actividades de cierre, aprobaciones, riesgos, matriz de los correspondientes entregables. 
5.10.1 DEFINICIONES: 
 El término “no conformidad” describe cualquier incidencia o situación que se produce 
cuando, en la realización de una actividad, se obtiene un resultado que incumple un 
requisito. 
 El término “requisito” puede hacer referencia a una necesidad, expectativa, especificidad 
u obligación que venga determinada por los implicados y otros grupos de interés, por la 
legislación aplicable o por lo establecido para el proyecto, respecto a la prestación de 
servicios, a la realización del producto o al sistema de gestión de la calidad.  
5.11.1 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 
El plan de calidad debe considerar y especificar los criterios de control de documentos y 
de registros durante la etapa de construcción el cual será diligenciado en los 
correspondientes formatos dependiendo las etapas del proyecto y/o entregables las 
cuales incluirán: 
 La identificación, aprobación y trazabilidad de la ejecución, seguimiento y entrega de 
cada entregable. 
 Presentación de las fichas técnicas correspondientes a los insumos a utilizar en la 
ejecución de las actividades, así como guías, procedimientos, instructivos y registros 
aplicables al Plan de calidad del proyecto, debidamente actualizados y firmados por 
el responsable del control y aseguramiento de calidad dependiendo el caso donde se 
llegase a requerir. 
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 Elaboración del correspondiente formato de versiones de los documentos y planos 
que se actualicen en el desarrollo del proyecto como soporte y registro del sistema 
de gestión de calidad. 
 El control documental quedará en forma física y digital, la cual estará bajo control de 
la dirección del proyecto con el fin de manejar un único canal de información. 
Dentro de los formatos a diligenciar correspondiente al área técnica se tendrán: 
1. Formato de concretos 
2. Formato de resultado de muestras laboratorios 
3. Formato fundiciones en concreto (en el cual se relacionará la supervisión del 
proceso constructivo y correcto uso de materiales para la conformación del área 
a fundir –muros, columnas, vigas, placas) 
4. Formato de Mampostería y pañete 
5. Formato de Enchapes de muros y pisos 
6. Formato de pintura 
7. Formato de carpintería de aluminio 
8. Formato carpintería metálica 
9. Formato instalación de redes (el cual se relacionará la supervisión de los 
materiales y sus certificaciones para la instalación) 
10. Formato de acta de vanos (aplica para ventanas puertas y ventanas únicamente) 
 
Dentro de los formatos a diligenciar correspondiente al área Administrativa y seguridad 
se tendrán: 
1. Formato de capacitaciones al personal nuevo y antiguo 
2. Formato de entrega dotaciones al personal 
3. Formato de ingresos y retiros del personal 
 
 
5.10.3 CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES.  
El control de no conformidades reales o potenciales que se identifiquen en el proyecto 
KD MARLY constará de las siguientes fases: 
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 1) Detección de la no conformidad: Pueden detectarse en cualquier fase o actividad, 
para el proyecto se manejará la trazabilidad de las NO conformidades en el Formato De 
Registros De No Conformidades (Formato 9) 
 2) Identificación y registro de la no conformidad: Detectado el incumplimiento de un 
requisito se procederá al diligenciamiento de una ficha de identificación de una no 
conformidad. 
3) Evaluación, tratamiento y seguimiento de una no conformidad: Tras la 
identificación de una no conformidad se procederá a su análisis y, en función del alcance 
del incumplimiento de los requisitos, se adoptarán las decisiones y acciones. Para el 
proyecto se manejará la trazabilidad de la identificación de conformidades en la Ficha 
de identificación de no conformidades internas correctivas. (Formato 9-aplicable 
para el punto 2-3) 
5.11.4  REPORTES: 
Los responsables de cada área deberán disponer y controlar los registros de las fichas 
de identificación de no conformidades y demás registros que se estimen convenientes 
en este procedimiento, sin perjuicio de que la Coordinación Técnica lleve el control formal 
de los registros del procedimiento. 
En cualquier caso, le corresponde a ésta diseñar los formatos que se consideren 
adecuados, respetando la estructura o contenidos mínimos que se establecen en este 
procedimiento, así como su comunicación, explicación y asistencia técnica para su 
cumplimentación por las Unidades y Equipos de Procesos.      
5.12 GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS: 
5.11.1HERRAMIENTA Y TECNICAS- ROLES Y RESPONSABILIDADES 
El objetivo es asegurar el cumplimiento de los estándares del modelo de Gestión por 
procesos y del Sistema de Gestión de la Calidad en general, transmitiendo la necesidad 
de un cambio y mejora continuo, fomentando en el equipo la motivación, sensibilización 
y participación necesaria interrelacionando los cargos de la organización que participan 
directamente en la ejecución y en la calidad del proyecto en cuanto a sus funciones y 
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responsabilidades, experiencia, educación, habilidades, formación, competencia, 
autoridad y lineamientos de comunicación con el cliente.  
Tabla 7 Descripción de roles y funciones 
CUADRO DE ROLES Y FUNCIONES 
DEPARTAMENTO ROL FUNCIONES 
TECNICO-
ADMINISTRATIVO 
DIRECTOR DE 
PROYECTO 
1.Responsable de detectar las necesidades del proyecto asignado, para 
obtener los resultados esperados en los plazos previstos y con la 
calidad necesaria 
2. Velar por el cumplimiento del cronograma y presupuesto establecido 
para el proyecto 
3.Verificar trabajos desarrollados por el personal a cargo 
4. Aprobar los cortes de obra para pagos. 
5. Convocar comités de obra 
6.Controlar la correcta ejecución de la obra 
TECNICO RESIDENTE DE ESTRUCTURA 
1.Seguir planos y directrices planteadas para la ejecución del proyecto. 
2. Verificar el cumplimiento de normas, métodos y técnicas de 
construcción a fin de garantizar la óptima ejecución del proyecto. 
3.Coordinar las actividades a desarrollar para la ejecución del proyecto 
4.Realizar los cortes correspondientes a las actividades ejecutadas 
5. Desarrollar los requerimientos del proyecto (cantidades, contratos, 
cotizaciones, solicitudes materiales.) 
6. Elaborar informes técnicos de actividades ejecutadas 
TECNICO RESIDENTE DE PROYECTO 
1.Coordinar las actividades a desarrollar para la ejecución del proyecto 
2.Seguir planos y directrices planteadas para la ejecución del proyecto. 
3.Verificar y garantizar el desarrollo del proyecto con la calidad 
requerida. 
4.Realizar los cortes correspondientes a las actividades ejecutadas 
5. Desarrollar los requerimientos del proyecto (cantidades, contratos, 
cotizaciones, solicitudes materiales.) 
6. Elaborar informes técnicos de actividades ejecutadas 
TECNICO RESIDENTE DE SG-SST  
1.Verificar controlar y mitigar los peligros existentes del proyecto 
2.Verificar y garantizar la documentación de los ingresos y retiros del 
personal administrativo y de terceros 
3.Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad 
4.Revision de documentación de seguridad y riesgos profesionales de 
los trabajadores 
5. Ordena planes de seguridad y salud de trabajo. 
6.Realizacion de informes periódicos del estado del proyecto 
7.Realizacion de capacitaciones y pausas activas del personal 
ADMINISTRATIVO ALMACENISTA 
1. controla y vigila las especificaciones de materiales recibidos por 
proveedores. 
2. Velar por el correcto almacenaje de los materiales. 
3. Realización y envío de órdenes de compra a proveedores. 
4. Entregar formalmente los materiales asignados en cada vale de 
salida de obra autorizado por los residentes 
5. Llevar de manera organizada y diaria el respectivo movimiento de 
inventarios del almacén (entradas y salidas) 
TECNICO MAESTRO 1. Dirigir y monitorear la ejecución de procesos constructivos 
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CUADRO DE ROLES Y FUNCIONES 
DEPARTAMENTO ROL FUNCIONES 
2.Asesorar técnicamente a terceros subalternos (encargados, oficiales, 
ayudantes) 
3.Controlar adecuadamente los recursos. 
4. Verificar el trabajo del personal a cargo  
TECNICO EJERO 
1.Realizar el replanteo de las dimensiones y ejes entregados donde se 
realizará la construcción. 
2. Interpretación de planos estructurales y arquitectónicos. 
3. Atender las observaciones que le haga su jefe y tomar las medidas 
correctivas necesarias. 
TECNICO OFICIALES DE OBRA 
1.Realiza trabajos especializados relacionados con la obra civil  
2.Cumplir las normas sobre seguridad y prevención de accidentes.  
3.Cumplir con las tareas asignadas por los jefes en los tiempos y 
características solicitadas. 
4. Atender las observaciones que le haga su jefe y tomar las medidas 
correctivas necesarias. 
TECNICO AYUDANTES DE OBRA 
1.Realizar mezclas, carga y traslado de materiales de construcción, 
demoliciones, aseo  
2.Servir como apoyo al oficial en lo que requiera para ejecutar las 
actividades 
3.Cumplir las normas sobre seguridad y prevención de accidentes.  
4.Cumplir con las tareas asignadas por los jefes en los tiempos y 
características solicitadas. 
TECNICO LLAVERO 
1.Manejo de llaves, servir con el acceso al inmueble a los profesionales 
que deban hacer arreglos a los mismos. 
2. Mantener los inmuebles a cargo en buen estado -aseo y organización 
3.Velar por el buen uso de terceros en los inmuebles verificando que 
no existan daños luego del ingreso. 
Fuente: Autores 
Para el desarrollo de este objetivo se realizará la definición de roles y responsabilidades 
de las áreas relacionadas basados en la matriz RACI: 
R: “responsable”- Quien ejecuta una tarea. -su tarea es HACER 
A: “Aprobadores” – Es quien vela por hacer que la tarea se cumpla sin necesidad de 
ejecutarla-        su tarea es Hacer que se HAGA 
C: “Consultado”- Indica el área o persona a la que se debe consultar respecto a la 
realización   de una actividad 
I: “Informado”- Indica el área o persona a la que se debe informar respecto a la realización 
de una actividad 
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A continuación, se adjunta la tabla de –Roles de los cargos competentes del proyecto 
KD Marly: 
 
Tabla 8 Matriz RACI de lores y responsabilidades del proyecto. 
FORMATO DE ROLES Y ACTIVIDADES  
                  
ROLES DIRECTOR RESIDENTE ESTRUCTURA 
RESIDENTE 
ACABADOS ALMACENISTA MAESTRO OFICIAL AYUDANTE LLAVERO 
TAREAS 
ACTIVIDADES En estas casillas lo recomendable es delegar con nombres propios los cargos asignados 
En esta columna se 
deberá diligenciar las 
actividades asignadas a 
cada cargo 
En estas casillas lo recomendable es diligenciar las abreviaturas abajo descritas en el formato con el fin de determinar el 
grado de desarrollo y responsabilidad entre roles y actividades 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
R(responsable) A (Aprobadores) C (consultado) I (informado) 
Fuente: Autores 
 
5.11.2 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO. 
Por medio de esta herramienta gráfica se busca representar la forma en que la empresa 
está organizada y como se divide el trabajo de esta con el fin de dar claridad de la 
jerarquización que la constituye. 
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Ilustración 29 Organigrama KD Marly 
Fuente: Autores 
5.11.3 NECESIDADES DE ENTRENAMIENTO: Si los miembros de la empresa llegasen 
a presentar insuficiencias en las competencias requeridas para la ejecución satisfactoria 
de sus deberes laborales se deberá desarrollar un plan de entrenamiento como parte del 
proyecto. Este plan puede incluir modos de ayuda a los miembros a obtener 
certificaciones que podrán beneficiar al proyecto y al desarrollo de la empresa a futuro. 
5.11.4 ESTRATEGIAS DE CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO. 
A medida que se va implementando los entrenamientos y/o capacitaciones al personal 
el equipo de gestión de proyectos debe evaluar de manera formal la efectividad del 
equipo, con el fin de fortalecer los perfiles y roles de cada cargo, incrementando el 
rendimiento de este lo cual incrementa paralelamente la probabilidad de lograr los 
objetivos del proyecto. 
El plan se actualizará periódicamente durante el desarrollo del proyecto para dirigir el 
continuo desarrollo del personal. 
 
5.11.5 PLANES DE INCENTIVOS, RECONOCIMIENTOS Y RECOMPENSAS: 
Se establecerán criterios claros para las recompensas y un sistema planificado que será 
liderado por el departamento administrativo de la empresa, cuya función es delegar al 
director de recursos humanos trabajar en estrategias claras y transparentes bajo con trol 
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del gerente administrativo con el fin de fomentar un reconocimiento al trabajo, esfuerzo 
y resultados del personal a cargo en el transcurso de los proyectos. 
Tales reconocimientos se podrán gestionar por medio de: 
 Cenas de reconocimientos 
 Certificados de reconocimientos 
 Tableros de anuncios 
 Estructura de bonificaciones. 
 Beneficios extras 
5.13 PLAN DE COMUNICACIONES 
Con el fin de asegurar una comunicación efectiva entre los involucrados se realizó el 
esquema de comunicaciones, en el cual se describen los mecanismos utilizados para la 
comunicación, los tipos de mensajes, el receptor  
y emisor de dichos mensajes. 
La comunicación interna del proyecto se ejecuta realizando reuniones semanales con los 
operarios o trabajadores de obra. Para asegurar la gestión oportuna de las adquisiciones 
se realizará reuniones con directivos e intercambio de información vía correo electrónico. 
La comunicación con los interesados externos, como la comunidad o los clientes, se 
realizará mediante información masiva por medios de comunicación escritos. 
La información del proyecto está distribuida de tal manera que todos los Interesados 
puedan asimilarla de la mejor maneja para el desarrollo y el mejor entendimiento entre 
las partes. Esta se desarrollará con las siguientes actividades: reuniones del proyecto, 
distribución de documentos impresos, sistemas manuales de archivo y bases de datos 
electrónicas de acceso compartido; herramientas de comunicación y conferencias 
electrónicas, como correo electrónico, correo de voz, teléfono, audio y videoconferencias. 
Como guía para la correcta distribución de la comunicación dentro del proyecto se 
establece una matriz comunicaciones: 
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Tabla 8 Matriz de comunicaciones proyecto KD MARLY 
Canales de 
comunicación Formato 
Metodología o 
tecnología Contenido Comunicador Receptor Frecuencia 
Detalle de la 
información 
Informes Word 
Documento 
Digital, con copia 
impresa. 
Estado actual de 
una actividad. 
Personal del 
proyecto. 
Director 
del 
proyecto 
Semanal Alta 
Avances del 
proyecto 
Director del 
proyecto 
Gerente 
General Mensual Alta 
Avances de 
ejecución del 
presupuesto 
Director del 
proyecto 
Intervento
ría - 
Gerente 
General  
Trimestral Alta 
Reuniones - 
Comité 
Gerencial  
Cara a cara 
Debate y 
participación de 
todos los 
asistentes 
Entrega de 
reportes de 
avance y gestión; 
sugerencias y 
novedades frente 
a la ejecución 
Director del 
proyecto 
Gerente 
General - 
Intervento
ría 
Mensual Alta 
Reuniones - 
Comité obra 
Sugerencias y 
novedades frente 
a la ejecución. 
Resolver 
dificultades 
Equipo del 
proyecto 
Director 
del 
proyecto 
Semanalment
e Alta 
Actas Word Documento digital 
Relación de 
materiales y 
equipos 
Contratista / 
Proveedor 
Director 
del 
Proyecto 
Según 
cronograma 
del proyecto 
Alta Conclusiones y 
responsabilidade
s asignadas en 
cada reunión 
Director del 
proyecto 
Equipo 
del 
proyecto 
Semanalment
e 
Listas de 
verificación Word Impresas 
Relación de 
materiales Proveedor 
Jefe de 
adquisicio
nes 
Cada vez que 
se efectúen 
compras 
Medio 
Avance de obra 
ejecutado  Contratista 
Ing. 
Residente 
Según 
cronograma 
de la obra 
Medio 
Cartelera Física 1 mt X 1.20 mt 
Documentos 
impresos 
Información 
sobre normas en 
la obra, derechos 
y deberes y 
beneficios de 
cajas de 
compensación; 
horarios; entre 
otras  
Equipo del 
proyecto 
Comunid
ad de la 
obra 
Semanal Media 
Correo 
electrónico OUTLOOK Digital 
Doc., utilizado 
para enviar 
información y dar 
instrucciones 
primarias, así 
como mecanismo 
de información 
masiva para 
divulgar temas de 
uso interno 
Equipo del 
proyecto 
Director 
del 
proyecto 
Según 
necesidad de 
las partes 
Media 
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Canales de 
comunicación Formato 
Metodología o 
tecnología Contenido Comunicador Receptor Frecuencia 
Detalle de la 
información 
Presentacione
s/ videos 
PowerPoint
, /adobe 
acrobat 
documento 
proyecto. 
Doc. digital, copia 
digital 
Utilizado para la 
capacitación e 
instrucción del 
personal interno 
del proyecto, así 
como para la 
exposición de 
temas frente a 
los comitentes 
principales. 
Director del 
proyecto 
Grupos 
de interés 
Según 
necesidades Media 
Cartas  Word 
Documento 
Digital, con copia 
impresa. 
Comunicar 
información 
sobre avance del 
proyecto; o sobre 
modificaciones 
en entregas o 
especificaciones 
iniciales del 
producto 
Gerente 
General  
Clientes 
Externos 
- 
Comprad
ores  
Según 
necesidades 
de las partes 
Media 
Vía telefónica 
o video 
llamada 
Telefonía 
celular y 
líneas fijas 
utilizadas 
por el 
proyecto 
Verbal/ Informal 
Comunicar 
información no 
relevante o de 
impacto sobre el 
proyecto, que 
debe 
ser autorizada 
por un canal de 
comunicación 
formal. 
Personal del 
proyecto 
Personal 
del 
proyecto/ 
entes 
externos 
Según 
necesidades 
de las partes 
Bajo 
Fuente: Autores 
5.13.1 PAUTAS PARA UNA BUENA COMUNICACIÓN 
Para la mejora continua de las comunicaciones de todos los colaboradores que 
intervienen en el proyecto se platean las siguientes pautas para una correcta 
comunicación: 
 REUNIONES 
Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas: 
1. Debe fijarse la agenda con anterioridad. 
2. Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes. 
3. Se debe empezar puntual; máximo 5- 10 minutos de retraso  
4. Se deben fijar los objetivos de la reunión, establecer un coordinador de reunión y 
un secretario, los procesos grupales de trabajo, y los métodos de solución de 
controversias. 
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5. Se debe cumplir a cabalidad los roles de coordinador de la reunión (dirige el 
proceso grupal de trabajo) y de secretario (toma nota de los resultados formales 
de la reunión). 
6. Se debe terminar puntual. 
7. Se debe emitir un Acta de Reunión, la cual se debe repartir a los participantes 
(previa revisión por parte de ellos). 
 
 CORREO ELECTRÓNICO 
 Todos los correos electrónicos deberán seguir las siguientes pautas: 
1. El asunto de los correos electrónicos deberá empezar con la frase “Cordial 
saludo “. 
2. Los correos electrónicos entre el Equipo de Proyecto de la empresa y los 
proveedores deberán ser enviados por el Director de Proyectos, para establecer 
una sola vía formal de comunicación con el Proveedor. 
3. Los enviados por los proveedores y recibidos por cualquier persona del Equipo 
de Proyecto de la Empresa deberán ser copiados al Director de Proyectos (si es 
que éstos no han sido considerados en el reparto), para que todas las 
comunicaciones con los proveedores estén en conocimiento de los 
responsables de la parte contractual. 
4. Los correos internos entre miembros del Equipo de Proyecto de la Empresa 
deberán ser copiados a la lista de contactos del equipo que contiene las 
direcciones de todos los miembros, para que estén permanentemente 
informados de lo que sucede en el proyecto. 
5. Los correos electrónicos externos enviados por parte de los clientes 
compradores y recibidos por cualquier persona del Equipo del proyecto deberán 
ser copiados al Gerente General; para establecer una sola vía formal de 
comunicación con el Cliente. 
 
 ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS. 
El almacenamiento de los documentos del proyecto deberá seguir las siguientes pautas: 
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1. Durante la ejecución del proyecto cada miembro del equipo una carpeta con la 
misma estructura que el WBS del proyecto, donde guardará en las subcarpetas 
correspondientes las versiones de los documentos que vaya generando. 
2. Al cierre de una fase o al cierre del proyecto cada miembro del equipo deberá 
eliminar los archivos temporales de trabajo de los documentos y se quedará con 
las versiones controladas y numeradas (ver guías para el control de versiones), 
las cuales se enviarán al Director de Proyectos. 
3. Se publicará una Relación de Documentos del Proyecto y la ruta de acceso para 
consulta. 
4. La información generada en el proyecto será almacenada sacando copias de 
seguridad diarias en disco duro del servidor y en discos extraíbles como cd y 
memoria USB 
5.14 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
El plan de riesgos se basa establecer el proceso a realizar para la identificación, 
clasificación, cuantificación y plan de los riesgos del proyectos, para el proyecto se 
identificaron cinco procesos los cuales son:  Identificar riesgos, realizar el análisis 
cualitativo, realizar el análisis cuantitativos, planificar la respuesta a los riesgos y control 
de riesgos, como entradas se requieren documentos bases del proyecto entre estos se 
encuentran el acta de constitución, planes de gestión de costo, cronograma, calidad, 
recursos humanos, estimación de costos y duración de las actividades.  
Como resultado de lo anterior se tiene registro de riesgos, matriz de riesgos con análisis 
cualitativo, matriz de riesgos con análisis cuantitativo y plan de contingencia, así como 
un plan propuesto de control de riesgos. En el plan de riesgos se puede encontrar la 
forma de proceder del director del proyecto en cada proceso, es necesario que el director 
tenga en cuenta los pasos a seguir para garantizar la estandarización de los riesgos en 
el proyecto. 
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5.14.1 MATRIZ DOFA 
En la matriz DOFA se identifican las Debilidades (D), Oportunidades(O), Fortalezas (F) 
y Amenazas(A),  que tiene la compañía frente al proyecto las construcción dela matriz 
tiene como fin identificar estrategias que según Amaya anticipen o minimicen las 
amenazas del medio, fortalezcan las debilidades de la empresas, potencialicen las 
fortalezas internas se aprovechen las oportunidades [35] Teniendo como referencia lo 
expuesto por Ceballos en su propuesta de trabajo de grado se identifican las bases 
necesarias para realizar la ingeniería conceptual de la matriz [36]. Teniendo en cuenta 
que las indicaciones para la construcción de la herramienta en mención son:  
 
Ilustración 30 Conceptos Matriz DOFA 
Fuente: Autores 
Para el proyecto realizado se identificaron las siguientes Fortalezas: 
 Personal especializado. 
 Experiencia en anteriores proyectos de similar naturaleza. 
 Diversidad de proveedores. 
 Disponibilidad de equipos especializados. 
MATRIZ DOFA
FORTALEZAS
•Enlistar las fortalezas de la 
empresa frente al proyecto
DEBILIDADES
•Enlistar las debilidades de 
la empresa frente al 
proyecto
OPORTUNIDADES
•Enlistar las Opotunidades 
externas que aportan al 
proyecto.
ESTRATEGIAS (FO)
•Medidas a tomar para 
potencializar las fortalezas 
y aprovehcar las 
oportunidades
ESTRATEGÍAS (DO)
•Medidas a tomar para 
mejorar y poder aprovechar 
las oportunidades
AMENAZAS
•Amenazas del entorno que 
afectan al proyecto.
ESTRATEGÍAS (FA)
•Medidas a tomar para 
utilizar las fortalezas para 
enfrentar las amenazas
ESTRATEGÍAS (DA)
•Medias a tomar para mitigar 
los impactos que tengan las 
amenazas.
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Para el proyecto realizado se identificaron las siguientes Debilidades: 
 Capital de trabajo limitado. 
 El flujo de caja depende de las ventas de apartamentos. 
 Falta de control de calidad. 
Para el proyecto realizado se identificaron las siguientes Oportunidades: 
 Mano de obra local. 
 Fuente de insumos cercanos. 
 Ampliar la experiencia de la empresa. 
 Reconocimiento de la empresa por su calidad. 
Para el proyecto realizado se identificaron las siguientes Amenazas: 
 Movimiento de redes no previstas. 
 Retrasos por aprobación de permisos. 
 Problemas con los vecinos por afectaciones a terceros. 
Para la mejora de los puntos críticos y fortalecer los puntos positivos con lo que se 
cuentan en la empresa se proponen las siguientes estrategias: 
Estrategias FO: Son aquella que ayudarán a reforzar las fortalezas para maximizar las 
oportunidades.  
 Utilizar el personal especializado del sector local, con el fin de evitar pagos de 
viáticos. 
 Buscar en los proveedores conocidos los insumos al mejor precio 
 Apoyarse en experiencias anteriores para obtener mejores resultados. 
Estrategias DO: Son aquellas que permitirán mejorar las debilidades para evitar la fuga 
de oportunidades. 
 Acordar plazos de pago a crédito con los proveedores, en caso de contar con un 
flujo de caja insuficiente.  
 Obtener cotizaciones de varios proveedores cercanos a la zona de la obra.  
 Realizar procesos de control para evitar daños a terceros en zonas aledañas. 
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Estrategias FA: Son aquellas que permitirán utilizar las fortalezas para mitigar las 
amenazas. 
 Contar con un equipo de profesionales con vasta experiencia, que puedan darles 
solución a los inconvenientes de obra.  
 Planear adecuadamente los plazos requeridos para la solicitud de licencias y 
permisos necesarios. 
Estrategias DA: Son aquellas que se realizar para mitigar el impacto de las amenazas 
en la empresa, considerando las debilidades como factor crítico. 
 Realizar actas de vecindad detalladas que estén acorde con la realidad de los 
predios. 
 Desarrollar planes de control y seguimiento de la obra, acorde con los plazos 
requeridos. 
 Contar con un plan de contingencia. 
La consolidación de la matriz DOFA de la empresa frente al proyecto KD MARLY ver 
anexo T. 
5.15 MATRIZ DE RIESGOS 
En la matriz de riesgos se encuentran posibles escenarios de riesgos que puedan llevar 
al proyecto a ver afectados los objetivos, cada escenario es calificado con una 
probabilidad e impacto para determinar así el índice de vulnerabilidad. Para la 
identificación de riesgos, se toman como referencia el análisis DOFA realizado en el 
capítulo anterior, así como trabajos de investigación realizados por otras universidades 
para determinar la cuantificación de la probabilidad e el impacto. Según Contador, en su 
trabajo de grado, presenta una metodología para realizar la calificación del riesgo, las 
cuales son:  
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Tabla 9 Calificación de probabilidad 
PROBABILIDAD REFERENCIA PUNTOS 
Imposible Muy difícil que ocurra 1 
Improbable Muy baja probabilidad 2 
Remoto Limitada posibilidad de ocurrencia 3 
Ocasional Ha ocurrido pocas veces 4 
Moderado Ha ocurrido varias veces 5 
Frecuente Alta probabilidad de ocurrencia 6 
Fuente: (Contador, 2014) 
La calificación del impacto de las consecuencias se clasifica con la siguiente tabla: 
Tabla 10 Calificación de impacto 
IMPACTO REFERENCIA PUNTOS 
Insignificante Las consecuencias no afectan el funcionamiento del sistema. 
Pérdidas o daños despreciables. 
1 
Marginal Las consecuencias afectan en forma leve al sistema. Pérdidas o 
daños moderados 
2 
Crítica  Las consecuencias afectan parcialmente al sistema en forma 
grave. Pérdidas o daños considerable. 
3 
Catastrófica. Las consecuencias podrían afectar de forma total al sistema. 
Pérdidas o daños de gran magnitud. 
4 
Fuente: (Contador, 2014) 
Para obtener el índice de vulnerabilidad se realiza el producto entre la probabilidad y el 
impacto IV=PxI. Según contador los índices de vulnerabilidad se clasifican en los 
siguientes criterios: 
Nivel aceptable: Índice de vulnerabilidad entre 0 y 7.  
Nivel Tolerable: Índice de vulnerabilidad entre 8 y 15.  
Nivel Inaceptable: Índice de vulnerabilidad entre 16 y 24. 
Teniendo en cuenta los criterios anteriormente mencionados, se tiene determina una 
matriz de riesgo o mapa de calor, donde se pueden clasificar los escenarios de riesgo, 
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(Ver Anexo U). La identificación de los riesgos se determina analizando los resultados 
de la Matriz DOFA, los escenarios de riesgos para este proyecto son: 
 Daños a terceros 
 Derrumbes en excavación  
 Accidente laboral 
 Deficiencias en diseños 
 Faltas de licencias y permisos 
 Flujo de caja limitado 
 Fallos en la programación  
 Inadecuada selección de personal 
 Falencias en la definición del alcance 
5.15.1 Planificar la respuesta a riesgos 
La probabilidad y el impacto se toman de la encuesta, ver Anexo A, y sus resultados, ver 
Anexo B, para cada riesgo negativo se toma una acción, esta puede ser: evitar, transferir, 
mitigar y aceptar. Para el proyecto se tomará para plan de contingencia los riesgos que 
se acepten, se evaluará dentro del presupuesto los riesgos que se deben mitigar y 
transferir, por último, los riesgos que se eviten se deberán contemplar en los criterios del 
acta de constitución. Según la respuesta al riesgo, se toma la decisión, en la siguiente 
tabla se resume las acciones aplicables a cada riesgo: 
 Evitar: No hacer las actividades que puedan desencadenar el escenario de riesgo. 
 Transferir: Subcontratar la actividad o tomar un seguro para el proyecto 
 Mitigar: Realizar estrategias con el fin de contrarrestar el impacto del escenario. 
 Aceptar: No cambiar el plan para la dirección del proyecto 
Entre los planes estratégicos para los riesgos positivos, se tienen 3 opciones: 
 Explotar: Realizar lo necesario para que se dé la oportunidad 
 Compartir: Realizar alianzas con el fin de aumentar la probabilidad de obtener la 
oportunidad 
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Se realiza una evaluación cuantitativa de cada riesgo, a continuación, se detalla cada 
riesgo con su respuesta asociada. 
Daños a terceros: Se transfiere el riesgo por medio de una póliza de responsabilidad 
civil, este riesgo está cubierto dentro de la póliza constructor que se tiene contemplado 
en el presupuesto inicial, por ende, no tiene un impacto en el plan de contingencia. La 
póliza tiene un valor de $15’400.000. En adicción a esto se debe realizar actas de 
vecindad con el personal contratad para evidenciar el estado de los inmuebles vecinos 
antes del inicio de obra. 
Derrumbes en excavación: La mitigación del riesgo se realiza con la contratación de 
un gerente de proyecto y un ingeniero civil, con el fin de crear los procedimientos 
constructivos y de ejecución de obra necesarios para reducir estos riesgos. 
Para esto debe generarse una inversión de alrededor $7.000.000 al mes para la 
contratación del gerente de proyecto y una inversión de alrededor de $2,500,000 al mes 
para la contratación del ingeniero civil. Teniendo un total de $9,500,000 al mes solo por 
el personal, a este valor debe sumarse los costos por equipamiento ofimático y lugares 
físicos de trabajo en oficina, cercano al 10%. Este costo está previsto en el presupuesto. 
Accidente aboral: Contar con un residente SISO con un 100% de dedicación en obra, 
esté será el encargado de realizar el plan de evacuación en caso de emergencia y hacer 
las capacitaciones de obra al inicio de cada jornada laboral, así como supervisar el buen 
uso de las dotaciones de seguridad. Además, se realizará un acta de permiso de trabajo 
después de cada capacitación donde los trabajadores acepten los riesgos a los cuales 
se encuentran expuestos en sus labores y la forma de evitarlos. El costo para mitigar 
este riesgo será el salario de un residente SISO, el cual se encuentra contemplado dentro 
del presupuesto de obra, el cual corresponde a $35.000.000 
Deficiencias en diseño: Los diseños son insumos entregados por terceros, a pesar de 
que tienen revisiones rigurosas se puede encontrar algunas veces que no están acordes 
entre sí, estos errores se deben asumir con los fondos de obra, dependiendo de la 
magnitud de la afectación en la obra, se procede a intervenir por una reintegración del 
dinero por parte del diseñador que no estuvo acorde con los criterios de calidad. 
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Teniendo en cuenta lo anterior se estima una base para deficiencias en diseños de un 
1% del costo total del proyecto, es decir, $51.416.726 será el fondo de contingencia para 
solucionar problemas de diseño en la obra. 
Falta de licencias y permisos: La falta de una licencia puede detener la ejecución de 
la obra, por lo anterior además de asumir los gatos por multas, de deberá asumir gastos 
de personal durante el tiempo que esté suspendida la obra. Se estima una multa de 
máximo 50 S.M.L.V lo equivalente al año vigente un gasto de $39.062.100, se contempla 
un rubro de $10.000.000 para mantener el personal administrativo (director de obra 
$7.000.000, ingeniero de costos y presupuestos $2.500.000, auxiliar administrativo 
$1.800.000) mientras se reinicia la obra con un plazo máximo de 15 días. Las 
maquinarias y el personal por obra labor, deberá ser retirado durante las suspensiones. 
Flujo de caja limitado: Este riesgo debe ser evitado por medio de estrategia 
administrativa, es decir, garantizando las ventas se puede tener el flujo de caja necesario 
para seguir la programación de forma continua sin retrasos, por lo anterior, para evitar 
este riesgo se debe empezar la obra solamente cuando las ventas lleguen el punto de 
equilibrio requerido para comenzar y culminar la obra correctamente. 
Fallos en la programación: Se mitigarían aplicando las prácticas del PMI durante la 
totalidad del proyecto, desde su concepción, su análisis financiero y cronogramas de 
actividades, con esto se intenta reducir al mínimo la mayor parte de los fallos que pueden 
ocurrir durante la ejecución de obra. 
Para esto, se encargaría a un gerente de proyecto que analizara todos esos posibles 
puntos de fallo, teniendo las bases del Project Management claras. Dicho gerente 
generaría un costo mensual de $7.000.000 al mes. Este costo ya está previsto en el 
presupuesto. 
Inadecuada selección del personal: La inadecuada contratación de personal no 
calificado al proyecto se mitiga teniendo a disponibilidad un profesional en selección de 
talento humano, para tal fin este profesional se basará en la matriz de cargos establecida 
en la concepción del proyecto, la cual establece los perfiles académicos y de experiencia 
necesarios para ejecutar las diferentes actividades específicas de obra. 
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Este profesional de selección de talento humano será el director de obra quien devenga 
un sueldo mensual de $7.000.000, el cual está contemplado en el presupuesto. 
Falencias en la definición del alcance: A pesar de que se hace la definición del alcance 
en el acta de constitución es posible que los interesados no hayan consignado totalmente 
los requerimientos del producto, por lo anterior, puede haber un cambio en el alcance 
una vez iniciado el proyecto, lo cual afecta el costo y la programación. Si bien el cliente 
asume los gastos por los nuevos ítems a desarrollar o los que se deben eliminar del 
alcance, la obra debe asumir los gastos de la nueva planeación que esto involucra, por 
lo tanto, el costo de este riesgo será un mes de salario de director de obra, realizando 
los ajustes en la programación, planeación y riesgos del nuevo alcance, lo que equivale 
a 7’000.000. Esto se debe contemplar dentro de los adicionales del nuevo alcance.   
Una vez cuantificado los riesgos, se procede a realizar la nueva evaluación de 
probabilidad e impacto del riesgo, dejando dentro del plan de contingencia los riesgos 
aceptados y los que se mitiguen parcialmente, en el proyecto se incluyen dentro del plan 
de contingencia los siguientes riesgos: Deficiencias en diseños y falta de licencias y 
permisos. Los riesgos positivos no son evaluados en el proyecto, ya que el patrocinador 
dejó consignado en el acta de constitución que para el control se desarrollarán 
únicamente los riesgos negativos.  
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6 ENTREGA DE RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTOS 
Los proyectos de obra civil nacen de la idea de suplir alguna necesidad; en esta caso 
específico hablamos de vivienda; y estos proyectos poseen dos elementos 
predominantes que son el tiempo de ejecución y los costos; es decir, el alcance y los 
objetivos del proyecto son el producto de una planeación y unos costos acelerados, lo 
que hace que en la mayoría de los casos  los elementos más importantes de un proyecto 
de obra civil no sea el resultado de un análisis detallado y estructurado, sino unas cifras 
colocadas para ganar y cuando eso ocurre se realizan los ajustes para cumplir a costas 
de todo riesgo.  
Buscando que esta visión del manejo y planeación de las obras civiles cambien; se 
realizan todos estos análisis y estudios tratando de encontrar como resultado final;  que 
la gerencia de proyectos se vea como una directriz que permita llevar los proyectos de 
formar más  rigurosa y exacta en todas sus etapas y en todas las gestiones necesarias 
y suficientes para alcanzar el éxito del mismo, por lo tanto, el seguimiento riguroso de 
toda la metodología PMI garantiza el total cumplimiento de los objetivos de los proyecto, 
desde su inicio hasta el cierre.   
Durante el proceso de la  implementación de la metodología PMI en el proyecto de 
construcción vertical, y como resultado del análisis detallado de toda la información 
recopilada mediante nuestro proceso de investigación y haciendo un comparativo de 
todos los datos obtenidos, fue posible  encontrar las áreas o actividades claves, que 
tienen aspectos críticos que puedan  generar reprocesos, demoras o pérdidas;  ya sea 
de dinero o de tiempo; esto permite formular mejoras sustantivas que pueden generar 
excelentes resultados.  Todo este proceso de investigación y documentación sobre los 
procesos realizados por otros y como han solucionado, nos impulsa a ampliar la 
búsqueda de mejoras continuas en cada una de las actividades que comprometan el 
desarrollo del proyecto; tratando de tener un impacto de mejora sustancial en el 
desarrollo del proyecto inicial objeto de análisis. El objetivo final del proyecto es poder 
obtener la calidad esperada, aprobación de los informes, implementación de las mejoras 
propuestas, y una implementación del modelo de gestión por resultados. 
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En complemento a lo anterior, es importante desarrollar un amplio plan de capacitación 
transversal, que permita entregar a los funcionarios las nuevas herramientas de trabajo 
y sensibilizarlos e incorporarlos al cambio del paradigma de gestión; para que todos como 
un solo equipo muevan las ruedas del proyecto al tiempo y en la misma dirección; para 
que cada miembro del equipo sienta que su trabajo es necesario e importante y que si 
alguien detiene el proceso genera un retraso o un daño para todos.  
Al final, la implementación de la gerencia de proyectos basados en la metodología PMI 
demuestra que, aunque exista un cabeza que organiza, planea, contrala y dirige el 
proyecto, necesita del compromiso de todo el equipo para avanzar; este compromiso se 
logra con una correcta divulgación de los lineamientos que se deben seguir y 
estableciendo normas, reglas y tareas claras.  
La implementación de la metodología PMI demuestra que la realización de un proyecto 
de Construcción Vertical tiene una gran cantidad de actividades a detallar, que generan 
gasto de recursos y demanda de tiempo; actividades que anteriormente se toman como 
un global dentro del presupuesto. 
6.1 APORTE DE LOS RESULTADOS A LA GERENCIA DE OBRAS 
Por medio del desarrollo de esta investigación, se  busca fortalecer y ampliar el 
conocimiento de todas las áreas del conocimiento relacionadas con la gerencia de obras, 
por medio de la implementación  de la metodología PMBOK, los estudiantes que están 
en proceso de formación  pueden adoptar sus técnicas de trabajo, su metodología 
predictiva, la cual es clave para el desarrollo de cualquier tipo de proyecto, en cualquier 
área del conocimiento no solo en la ingeniería, ya que por medio de ésta los profesionales 
se enseñarán a analizar y detectar lo que va a pasar en el proyecto a mediano o largo 
plazo. 
Por otro lado, los gerentes de proyectos se deben fortalecer en la revisión y planificación 
continua de sus proyectos ya que esto hace parte de su día a día, por lo que la 
metodología desarrollada en este trabajo nos permite evidenciar que en su estructura 
existe el desarrollo de metodologías ágiles, de fácil comprensión y desarrollo. 
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La importancia de la gerencia de obras como especialización radica en entender 
cualquier tipo de proyecto en sí, como en una unidad única, con unos objetivos únicos y 
unos requerimientos especiales, todo ello, para su ejecución en un plazo y periodo de 
tiempo concreto. Si aplicamos esta metodología a la gerencia de obras, podremos 
gestionar mejor sus estándares de conocimientos, ampliando las capacidades no solo 
de los profesionales en formación si no de los docentes formativos para que se atiendan 
las necesidades reales del mismo, formando profesionales capaces de gestionar 
cualquier tipo de proyecto, con la visión de proyectar soluciones y estrategias preventivas 
para encaminar los proyectos a fines exitosos 
Por otra parte debemos resaltar la importancia de la aplicación de este tipo de 
metodologías a especializaciones como la gerencia de obra, ya que es muy común 
encontrar en el medio laborar la confusión entre  gerencia y liderazgo, ya que como se 
evidencia en el desarrollo de este trabajo podemos confirmar como un gerente de 
proyecto debe tener una amplia visión de la organización a la que pertenece, a los 
proyectos que tiene a cargo, del personal que conforma su equipo de trabajo y como en 
conjunta relación cada uno de ellos se desarrolla para hacer parte entre sí y la 
importancia de que cada dependencia funcione correctamente. Adicionalmente un 
gerente de proyecto no debe ser seleccionado solo por sus habilidades técnicas, si no 
por su capacidad de organizar, analizar, proyectar, prevenir, dirigir, aprobar y desaprobar 
todo lo relacionado con el desarrollo de los proyectos a cargo, ya que como gerentes de 
obras debemos ser un complemento de varias cualidades en las áreas de conocimiento 
de manera profesional y personal para que utilice y aproveche todos los recursos 
dispuesto a su cargo (Humano, Financiero, Tiempo), que se enfoquen en lograr los 
objetivos planeados ya que todo esto en conjunto requiere de una excelente 
planificación. 
Para finalizar, se desea transmitir por medio de este trabajo el desarrollo de la 
metodología hasta su fase de planeación, con el fin de que este tipo de documento sea 
base de trabajo para futuros profesionales y docentes con el fin de que sea adoptado 
como base para desarrollar en cualquier otro tipo de proyecto, adoptando cada fase de 
desarrollo según las características y tamaño de cada proyecto y acomodarlo a las 
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diferentes perspectivas de la realidad, no solo a empresas ya establecidas en el mercado 
si no a las futuras que llegasen a formarse después de cursado esta especialización. 
6.2 COMO SE RESPONDE A LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN CON LOS 
RESULTADOS 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la viabilidad de aplicar la metodología 
PMI a proyectos de construcción vertical en Colombia es viable, dado que se pudo 
evidenciar mediante el caso de estudio el proyecto KD MARLY la correcta aplicación de 
ocho áreas de conocimiento referenciadas en las metodologías PMI, como lo son: 
integración, alcance, cronograma, costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones y 
riesgos. Dichas áreas de conocimiento enfocadas en los grupos de proceso de inicio y 
planeación. 
De igual manera, se observó que las metodologías PMI ofrecen al director de proyecto 
una guía o paso a paso durante la ejecución del proyecto, en los cuales se analiza a 
fondo todas las posibles variables y posibilidades que deberían tenerse en cuenta para 
evitar la omisión de tareas importantes o tareas pequeñas que pueden desencadenar 
problemas mayores a futuro en la ejecución, todo esto documentado mediante formatos 
y actas que constantemente se actualizan dependiendo de las necesidades cambiantes 
del proyecto. 
6.3 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 
Las estrategias para realizar la divulgación del trabajo se realizarán por medio de las 
siguientes herramientas:  
 Trabajo escrito o informe final donde se plasmarán la metodología, resultados, 
análisis y recomendaciones del uso de la guía práctica del PMI. 
 Artículo de divulgación.   
 Poster informativo. 
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 Se efectuarán entregas periódicas según el cronograma al asesor del proyecto de 
grado, para este caso las correcciones realizadas en las entregas parciales se 
corregirán con el fin de obtener al final del plazo pactado, el trabajo final. 
 Se hará una socialización a la comunidad de la universidad al finalizar el semestre 
con ayuda de un poster informativo, donde se consignará, los resultados 
encontrados en el estudio gráficamente y con evidencias fotográficas de lo 
realizado. 
 Se realizará una presentación frente a los interesados de proyecto, para exponer 
los resultados de la investigación. 
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7 NUEVAS ÁERAS DE ESTUDIO. 
Para complementar los grupos de procesos descritos en el presente proyecto se 
encuentra la etapa de ejecución, control y cierre, los cuales están relacionados con las 
áreas del conocimiento de la siguiente manera: 
Tabla 12 Áreas de conocimiento PMBOK 
 
Fuente:[18] 
EJECUCIÓN MONITOREO Y CONTROL CIERRE
4.3 Dirigir y gestionar el 
Trabajo del Proyecto
4.5 Monitorear y Controlar el 
Trabajo del Proyecto
4.4 Gestionar el Conocimiento 
del Proyecto
4.6 Realizar el Control 
Integrado de Cambios
5.5. Validar el Alcance
5.6 Controlar el Alcance
  6. GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL 
PROYECTO 6.6 Controlar el cronograma
  7. GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL 
PROYECTO 7.4 Controlar los costos
  8. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL 
PROYECTO 8.2 Gestionar la calidad 8.3 Controlar la calidad
9.3 Adquirir recursos 9.6 Controlar los Recursos
9.4 Desarrollar el equipo
9.5 Dirigir el equipo
  10. GESTIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES DEL PROYECTO
10.2 Gestionar las 
comunicaciones
10.3 Monitorear las 
comunicaciones
  11. GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL 
PROYECTO
11.6 Implementar la respuesta 
a los riesgos 11.7 Monitorear los riesgos
  12. GESTIÓN DE LAS 
ADQUISICIONES DEL PROYECTO
12.2 Efectuar las 
adquisiciones 12.3 Controlar las adquisiciones
  13. GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 
DEL PROYECTO
13.3 Gestionar la participación 
de los Interesados
13.4 Monitorear el 
involucramiento de los 
interesados
  9. GESTIÓN DE LOS RECUSRSOS 
HUMANOS DEL PROYECTO
  5. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL 
PROYECTO
ÁREAS DE CONOCIMIENTO
GRUPOS DE PROCESOS
  4. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN 
DEL PROYECTO
4.7. Cerrar el 
proyecto o la 
fase
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8 CONCLUSIONES 
Los lineamientos del PMI permiten la captación y procesamiento de la información para 
entregar bases sólidas a la gestión del proyecto. A pesar que da una guía, se debe 
complementar con procesos propios de la compañía, así como de las características 
únicas del proyecto como la ubicación, uso, magnitud, entre otros. En Colombia las 
construcciones de edificios para uso residencial son más comunes en los últimos años, 
llevando a pequeñas constructoras, ejecutar proyectos de forma empírica basados en la 
experiencia de proyectos anteriores, dejando actividades preliminares como el inicio y la 
planeación parcialmente terminada, y posteriormente causando problemas en la 
ejecución del proyecto.  
 
Para verificar lo expuesto anteriormente, se realiza una encuesta a profesionales de 
ingeniería y afines, donde se obtiene que el 100% de los encuestados considera la 
planeación como de vital importancia para un proyecto de construcción, de la misma 
forma, se encuentra que el riesgo con probabilidad frecuentemente corresponde a fallos 
en la programación, con un 57% del total de los entrevistados, lo cuales abarcan, tiempos 
con precaria fuente de estimación, flujo de caja mal proyectado, poca reserva de 
contingencia, entre otros. En adición a lo anterior, las metodologías conocidas por los 
entrevistados son PMI con un 78.3%, Cadena Critica 19.6%, Prince 8.7%, Agile 2.2%, 
Ninguna 15.2%. Con lo anterior se reconoce a la metodología PMI como la más 
adecuada para ser evaluada como propuesta de mejora en pequeñas constructoras en 
la etapa de planeación.  
 
Al implementar la metodología PMI se encuentra que ciertas áreas de conocimiento se 
deben adaptar a las políticas internas de la empresa como el plan de calidad y políticas 
de control  y regulación aplicables a cada proyecto, cada una de ellas está basada en 
normativas de estandarización como las ISO 9001, para el caso de estudio KD Marly al 
ser un proyecto que se encontraba en las fases de inicio y planeación, se implementó la 
metodología PMI en las áreas de conocimiento de alcance, tiempo, costo, calidad, 
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recursos humanos, comunicaciones y riesgos. En esta etapa se identificó que algunos 
componentes como calidad, comunicaciones y riesgos dependen principalmente de los 
procesos internos de la compañía, es este caso no se tenían procesos predefinidos, por 
lo cual se tuvo que desarrollar planes de calidad, comunicación y riegos como primera 
versión en la compañía. Con base a lo anterior, se concluye que el PMI permite la 
integración del ambiente laboral propio de la compañía con la estandarización de gestión 
de proyectos de cada empresa. 
 
Una vez implementado los procesos descritos en el PMBOK, se reconoce la metodología 
como una guía versátil que permite la implementación en proyectos de cualquier índole, 
para el proyecto desarrollado se confirma que las practicas del PMI, se adaptan 
correctamente a los proyectos de construcción de vivienda en Colombia. La primera 
implementación será la que mayor esfuerzo por parte de los gerentes, ya para proyectos 
posteriores los planes de gestión se pueden estandarizar y adecuar a futuros proyectos.  
Se recomienda para futuras investigaciones que se compruebe en las etapas de 
ejecución, monitoreo y control la efectividad de la planeación realizada con lineamientos 
del PMI.   
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ANEXO B. INFORME DE INVESTIGACIÓN 
La planeación es una parte fundamental en los proyectos, de aquí puede depender el éxito 
o fracaso de un objetivo, las formas de controlar y desarrollar los procesos pueden depender 
de la estrategia del encargado de gestionar las actividades, sin embargo, las prácticas que 
se proponen puedan ser poco eficientes. Con base en lo anterior, se han desarrollado 
conjunto de buenas prácticas y procesos que ayudan a los lideres a tomar decisiones de 
forma adecuada, por nombrar algunas se encuentra la metodología PMI, PRINCE y AGILE.  
A pesar de lo expuesto anteriormente, se realizó una encuesta a 46 ingenieros y arquitectos 
colombianos. La encuesta utilizada para este trabajo consistió en un formato en Google 
forms, el cual se envió a ingenieros, arquitectos y profesionales afines, con los objetivos de: 
-  Resaltar la importancia de la aplicación de una metodología de planeación en los 
proyectos de construcción  
- Encontrar la metodología de planeación más conocida. 
- Determinar la probabilidad e impacto de los principales riesgos a analizar.  
A continuación, se encontrarán los resultados y el análisis de cada pregunta:  
1 Pregunta: Profesión 
Las profesiones que contestaron la encuesta fueron 33 ingenieros civiles, 8 arquitectos y 1 
ingeniero de vías y transporte. Esto indica que los entrevistados tienen un conocimiento de 
la administración y planeación de obras civiles. Lo cual lleva a resultados confiables.  
Ilustración 1 Profesión de encuestados 
 
Fuente: Autores 
  
33
8
1
Profesión
Ingeniero civil Arquitecto Ingeniero de Vías y Transportes
2 Pregunta: ¿Considera la planeación como factor importante en proyectos de 
construcción?  
La respuesta es SI con un 100% de los encuestados, lo cual indica la importancia de una 
buena planeación en los proyectos de construcción. 
Ilustración 2 ¿Considera la planeación como factor importante en proyectos de 
construcción? 
 
Fuente: Autores 
 
3 pregunta:  Del 0 al 10, donde 0 es No hay retrasos y 10 es completamente 
atrasado, ¿Cuánto considera usted, que se aumenta en tiempo los proyectos de 
construcción en Colombia? 
Ilustración 3 ¿Cuánto considera usted, que se aumenta en tiempo los proyectos de 
construcción en Colombia? 
 
Fuente: Autores 
Los resultados se encuentran entre 6 y 10, lo cual indica que los proyectos en Colombia a 
precepción de los ingenieros y arquitectos se retrasan entre un 60% y 100% de la duración 
estimada inicialmente, aunque con este resultado no es posible determinar si el fallo se 
encuentra en la planeación o en la ejecución, si genera una alerta para determinar una 
solución a los problemas de retrasos de los proyectos de construcción.  
 
4 Pregunta: Del 0 al 10, donde 0 es No hay sobrecosto y 10 es completamente en 
sobrecosto, ¿Cuánto considera usted, que se aumenta en costos los proyectos de 
construcción en Colombia? 
Ilustración 4 ¿Cuánto considera usted, que se aumenta en costos los proyectos de 
construcción en Colombia? 
 
Fuente: Autores 
 
Los resultados se encuentran en su mayoría en un puntaje de 8, lo cual indica que los 
proyectos en Colombia a precepción de los ingenieros y arquitectos tienen un sobrecosto 
de 80% del costo estimado inicialmente, aunque con este resultado no es posible 
determinar si el fallo se encuentra en la planeación o en la ejecución, si genera una alerta 
para determinar una solución a los problemas de sobrecosto de los proyectos de 
construcción.  
  
5 Pregunta: ¿Considera importante implementar metodologías de planeación y 
control en los proyectos de obra civil? 
Ilustración 5 ¿Considera importante implementar metodologías de planeación y control en 
los proyectos de obra civil? 
 
Fuente: Autores 
El 97.8% de los encuestados indican que si es importante implementar una metodología de 
planeación y control en los proyectos de obra civil, por otro lado el 2.2% de los encuestados 
no consideran necesario la implementación. Con lo anterior se puede concluir que la 
mayoría de ingenieros y arquitectos están dispuestos a implementar una metodología en 
los proyectos en los cuales ejercen sus labores profesionales.  
6 Pregunta: ¿Que metodologías conoce para la gerencia de proyectos? 
Ilustración 6 Metodologías conocidas para la gerencia de proyectos 
 
Fuente: Autores 
Se obtuvo que el 78.3% de los encuestados conocen la metodología PMI, seguido por la 
metodología de la cadena critica con un 19.6%, sin embargo, es una alerta que un 15.2% 
de los encuestados no conoce alguna metodología, lo cual indica que en Colombia hay un 
alto número de ingenieros que ejercen su profesión con metodología empíricas obtenidas 
por medio de la experiencia. Por otro lado, se encuentra que la metodología que ha tenido 
mas acogida en Colombia hasta el momento es la PMI, lo que permite determinar la 
importancia de investigar proyectos bajo esta metodología.  
7 Pregunta: ¿Que probabilidad de ocurrencia tienen los siguientes riesgos en obra? 
Ilustración 7 probabilidad de ocurrencia de los riesgos 
 
 
 
 
Fuente: Autores 
Se concluye que los las probabilidades de los riesgos son: 
Tabla 1 Probabilidad de los riesgos 
Riesgo Probabilidad 
Daños a terceros Ocasional 
Derrumbes en excavación  Ocasional 
Accidente laboral Frecuente 
Falta de licencias y permisos Ocasional 
Deficiencias en diseños Moderado 
Flujo de caja limitado Frecuente 
Fallos en programación Frecuente 
Inadecuada selección del personal Moderado 
Falencias en la definición del alcance Moderado 
Fuente: Autores 
Falencias en la definición del alcance 
8 Pregunta: ¿Qué impacto tienen los siguientes riesgos en obra? 
 
 
 
Fuente: Autores 
Se concluye que los impactos de los riesgos son: 
Tabla 2 Impacto de los riesgos 
Riesgo Probabilidad 
Daños a terceros Crítico 
Derrumbes en excavación  Crítico 
Accidente laboral Crítico 
Falta de licencias y permisos Crítico 
Deficiencias en diseños Crítico 
Flujo de caja limitado Crítico 
Fallos en programación Crítico 
Inadecuada selección del personal Crítico 
Falencias en la definición del alcance Crítico 
Fuente: Autores 
 
Deficiencias en diseños Inadecuada 
selección de 
personal 
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1.Reuniones de los involucrados del proyecto 1.Etapa inicial del proyecto
Desarrollar el cronograma 1.Modelos de cronogramasPMBOK 1.Etapa inicial del proyecto1.Reuniones de los involucrados del proyecto
Determinar el presupuesto
2.Plan de gestion del proyecto
2. Tecnologias para las comunicaciones
1. Al inicio del proyecto1. Reuniones del equipo de direccion del 
proyecto
3. Plan de gestion del personal
Planificar la calidad 2.Métrica de calidad
1. Reuniones del equipo de direccion del 
proyecto
1. Al inicio del proyecto
1. Al inicio del proyecto
Planificar la gestion de Recursos 
Humanos 2. Enunciado del alcance del proyecto 2. Actualizacion de datos
1. Organigramas y descripcion de cargos
2. Enunciado del alcance del proyectoPlanificar las comunicaciones
1. Al inicio del proyecto
Planificar la gestion de riesgos 1. Al inicio del proyecto
1. Reuniones de los involucrados del proyecto 
y realizar estudio de lecciones aprendidas
2.Matriz de riesgos
Planificar las adquisiciones
1. Tipos de contratos
2. Analisis de proveedores
1. PLan de gestion de adquisiciones
3.Negociar cotizaciones
Cerrar el proyecto 1. Al finalizar el proyecto1. Reuniones del equipo de direccion del 
proyecto
Dirigir y gestionar la ejecucion del 
proyecto
Metodolgía PMI 2. Reuniones de informacion del estado del 
proyecto
1. Durante todo el proyecto
1. Durante todo el proyecto
2.Reuniones de informacion del estado del 
proyecto
Monitoriar y controlar el trabajo 
del proyecto
2. Informacion del proyecto 2. Tecnica del valor ganado
1. Acciones correctivas recomendadas
ANEXO D. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 
Proceso  Entradas Salidas Herramientas ¿Cómo se usa? Niveles de implementación 
Recopilar 
requisitos 
Lista de base de 
datos de 
interesados 
(Formato 1) Matriz de trazabilidad de 
requisitos 
Entrevistas Se realiza una entrevista a 
los interesados del 
proyecto y se documenta 
en el acta de constitución 
los requerimientos. 
Una vez durante el proceso 
de identificar requisitos Acta de 
constitución del 
proyecto 
(Formato 2) 
Estudios 
comparativos 
Definir el 
alcance 
Acta de 
constitución del 
proyecto 
(Formato 2) 
Enunciado del 
alcance 
Análisis del 
producto 
Con expertos en proyectos 
similares se delimita el 
alcance y se definen los 
criterios de éxito 
Una vez durante el proceso 
definición de alcance. 
Crear 
EDT 
Acta de 
constitución del 
proyecto 
(Formato 2) 
Línea base del 
alcance Descomposición 
Se realiza una subdivisión 
del alcance y los 
entregables del proyecto 
hasta llegar a los paquetes 
de trabajo. 
Se construye una vez en la 
fase de planificación, solo se 
modifica si llega a cambiar el 
alcance. 
Validar el 
alcance 
Matriz de 
trazabilidad de 
requisitos 
(Formato 3) 
Solicitudes de 
cambio Inspección 
Se debe inspeccionar cada 
entregable acordado en el 
acta y verificar su estado 
con respecto al criterio de 
éxito, en caso necesario se 
deberán aplicar planes de 
corrección o prevención  
Cada ciclo de pago se 
verifica lo ejecutado a la 
fecha contra lo planeado 
Controlar 
el 
alcance 
Matriz de 
trazabilidad de 
requisitos 
(Formato 3) 
Actualizaciones de 
documentos del 
proyecto 
Análisis de 
variación 
Ejecutar los planes de 
acción que se propusieron 
en la validación del alcance 
Los planes de acción se 
deben efectuar antes del 
siguiente pago 
 
ANEXO E. LISTA DE BASE DE DATOS INTERESADOS 
Lista de base de datos interesados 
 
Versión Fecha Responsable 
001 8/11/2018 ANGIE PAOLA RUIZ 
   
 
Nombre Cargo Rol en el proyecto Información de contacto 
LEONARDO VEGA GERENTE GENERAL PATROCINADOR l.vega@vtinvestors.com 
EDISSON PAZ GERENTE DE PROYECTO GERENTE DE PROYECTO efpaz87@ucatolica.edu.co 
ANGIE PAOLA RUIZ AUXILIAR GERENCIA PROYECTO AUXILIAR apruiz@ucatolica.ed.co 
CAROLINA ROJAS AUXILIAR GERENCIA PROYECTO AUXILIAR karolinarw7@hotmail.com 
ALEXANDRA DAZA GERENTE COMERCIAL GERENTE COMERCIAL a.daza@vtinvestors.com 
JUAN JACOBO PINILLA GERENTE CYC DISEÑADOR ESTRUCTURAL jjpinilla@cycciviles.com 
ANGELICA ARIAS GERENTE ARQ DISEÑADOR ARQUITECTONICO ja.ariasmdz@gmail.com 
HAYVER BURGOS GERENTE HYM DISEÑADORELECTRICO hymingenieriaelectrica@gmail.com 
    
    
    
    
    
    
    
 





EDIFICIO KD 
MARLY
1. Preliminares
1.1 
Actividades 
preliminares
1.1.1
Demolición 
cimentaciones
1.1.2
Localización y 
replanteo
1.1.3
Campamento
1.1.4
Provisionales de 
obra
2. Estructura de concreto
2.1 
Cimentació
n
2.1.1
Pilotaje
2.1.2
Descabece de 
pilotes
2.1.3
Concreto
pobre
2.1.4
Placa de 
contrapiso
2.1.5
Excavación 
a mano
2.1.6 
Muros de
contención
2.2
Movimiento
de tierras
2.2.1
Excavación 
mecánica
2.2.2
Protección de
taludes
2.3
Edificación
2.3.1
Columnas
2.3.2Placas 
aligeradas
2.3.3
Escaleras
2.3.4
Acero de 
refuerzo
2.3.5
Tanque
subterráneo
2.3.6
Retito de 
sobrantes
2.3.7
Ensayos de
laboratorio
2.3.8
Placa de
sobrepiso  
3.Obra gris
3.1 
Mampostería
y pañetes
3.1.1
Mampostería
en bloque
3.1.2
Anclajes
3.1.3
Dovelas
3.1.4
Columnetas y vigas 
de confinamiento
3.1.5
Poyos
3.1.6
Pañetes y muros
3.1.7
Filos y dilataciones
3.1.8
Remates Internos
-externos 
3.1.9
Retiro de escombros
3.2
Aseo e 
impermeabilizac
ión
3.2.1
Lavado e 
impermeabilización 
de fachadas
3.2.2
Aseo grueso
3.2.3 Aseo 
fino
4.Instalaciones
4.1
Hidrosanitarias
4.1.1
Cajas de inspección 
desagüe sótano
4.1.2
Red hidrosanitaria
4.1.5 
Filtro perimetral
4.1.6
Red conexión 
domiciliarias
4.2
Eléctricas
4.2.1
Red eléctrica
4.2.3
Tramites de 
conexión
4.3
Incendios
4.3.1
Red 
contraincendios
4.3.2Campaa
Pruebas red contra 
incendio
5.Dotación
5.1
Equipos especiales
5.1.1
Ascensor
5.1.2
Planta eléctrica
5.1.3
Equipo de presión
5.1.4
Equipo contraincendios
5.1.5
Inst.Eyector
5.1.6
Circuito cerrado
de TV-camaras
5.1.7
Duplicadores de 
parqueo
5.1.8
Monta coches
5.1.9
Motor puerta
vehicular
5.1.10
Pararrayo
5.2
Zonas comunes
5.2.1
Nomenclatura
edificio
5.2.2
Luminarias 
exteriores
5.2.3
Puerta acceso 
peatonal
5.2.4
Pradización y 
arborización
5.2.5
Andenes
5.2.6
Mobiliario
5.2.7
Vía servidumbre
5.2.8
Conexión servicios 
públicos
5.2.10
Puerta
contrafuego
5.2.9
Antena comunal
5.2.11
Citofonía
5.3
Apartamentos
5.3.1
Nomenclatura 
Aptos
5.3.2
Espejos
5.3.3
Estufas
5.3.4
Horno
5.3.5
Calentador
5.3.6
Campana
6.Acabados
6.1
Cubiertas
6.1.1
Afinados de piso
6.1.2
Impermeabilizació
n
6.1.3
Media caña
6.1.4
Flanches
6.1.5
Conformación Terraza
6.2
Drywall y 
pintura
6.2.1
Cieloraso en drywall
6.2.2
Cieloraso en RH
6.2.3
Muro de limpieza
6.2.4
Estuco y pintura
6.2.5
Demarcación sótanos
6.2.6
Pintura de
fachadas
6.3
Pisos y 
paredes
6.3.1
Piso cerámico
6.3.2
Afinado piso
6.3.3
Piso  
porcelanato
6.3.4
Gravilla 
sintetica
6.3.5 Piso en 
Madera
6.3.6
Retiro 
sobrantes
6.4
Carpintería
metálica
6.4.1 Inst. Puertas
6.4.2
Barandas y 
pasamanos
6.4.3 Ventaneria
6.4.4
Inst.  Rejillas
6.4.5
Inst. cerraduras y 
manijas
6.4.6
Cubierta traslucida
6.4.7
Bicicleteros
6.4.8
shut con basuras
6.5 
Carpintería 
madera
6,5,1
Inst. Puertas
6,5,2
Closet y 
vestier
6,5,3
Muebles de 
baño
6,5,4
Muebles 
cocina
Anexo G. EDT
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
ENTREGABLE PRINCIPAL 1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
PRINCIPAL 1.1 PRELIMINARES
Responsable
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Descripciòn de Entregables 1.1.1 Demolicion cimentaciones
Director del proyecto
Recursos Asignados Riesgos
FECHA DE INICIO 8/01/2019
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
1. Director de obra
2. Residente de obra
3. Maestro de obra
4. Oficiales
CLIMA
FECHA DE FINALIZACIÓN 29/01/2019
16 dias
Aprobado por: Director del Proyecto
Costo Aproximado 18.500.000,00$                                                                                                          
Duracion
5. Ayudantes
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
FALTA DE PERMISOS 
1.1 PRELIMINARES
ENTREGABLE PRINCIPAL 1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
PRINCIPAL 
FECHA DE FINALIZACIÓN 4/02/2019
5. Ayudantes
Duracion 4 dias
Costo Aproximado 3.868.524,00$                                                                                                         
2. Residente de obra CLIMA
3. Maestro de obra
4. Oficiales
Aprobado por: Director del Proyecto
FECHA DE INICIO 30/01/2019
Recursos Asignados Riesgos
1. Director de obra
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias
Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
Responsable Director del proyecto
Descripciòn de Entregables 1.1.2 Localizacion y replanteo
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
Descripciòn de Entregables 1.1.3 Campamento
PRINCIPAL 1. PRELIMINARES
ENTREGABLE PRINCIPAL 1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
FECHA DE FINALIZACIÓN 31/01/2019
5. Ayudantes
Duracion 2 DIAS
Costo Aproximado 18.165.000,00$                                                                                                    
2. Residente de obra
CLIMA3. Maestro de obra
4. Oficiales
FALTA DE PERMISOS 
Aprobado por: Director del Proyecto
FECHA DE INICIO 30/01/2019
Recursos Asignados Riesgos
1. Director de obra ROBO
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias
Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
Responsable Director del proyecto
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
PRINCIPAL 1. PRELIMINARES
ENTREGABLE PRINCIPAL 1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Riesgos
1. Director de obra CLARIDAD DE CARACTERISTICAS
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
Responsable Director del proyecto
Descripciòn de Entregables 1.1.4 Provisionales de obra
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Aprobado por: Director del Proyecto
FECHA DE FINALIZACIÓN 14/02/2018
5. Ayudantes
Duracion 22 DIAS
Costo Aproximado 8.630.000,00$                                                                                                                 
2. Residente de obra CLIMA
3. Maestro de obra ROBO
4. Oficiales
FECHA DE INICIO 16/01/2018
Recursos Asignados
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Responsable Director del proyecto
2.1.1 PilotajeDescripciòn de Entregables
ENTREGABLE PRINCIPAL 2.1 CIMENTACION
PRINCIPAL 2. ESTRUCTURA DE CONCRETO
2. Residente de obra ACCIDENTE LABORAL
3. Maestro de obra INADUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
4. Oficiales
FECHA DE INICIO 5/02/2019
Recursos Asignados Riesgos
1. Director de obra DAÑOS A TERCEROS
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
Aprobado por: Director del Proyecto
FECHA DE FINALIZACIÓN 25/02/2019
5. Ayudantes
Duracion 15 dias
Costo Aproximado 318.506.713,36$                                                                                                            
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
PRINCIPAL 2. ESTRUCTURA DE CONCRETO
ENTREGABLE PRINCIPAL 2.1 CIMENTACION
Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
14/03/2019
Recursos Asignados Riesgos
1. Director de obra DAÑOS A TERCEROS
Criterios de Aceptacion
Responsable Director del proyecto
2.1.2 Descapote de pilotesDescripciòn de Entregables
Aprobado por: Director del Proyecto
FECHA DE INICIO
5. Ayudantes
Duracion 16 dias
Costo Aproximado 16.131.500,00$                                                                                                                    
2. Residente de obra ACCIDENTE LABORAL
3. Maestro de obra INADUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
4. Oficiales
FECHA DE FINALIZACIÓN 5/04/2019
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
2.1.3 Concreto pobre
Diseños  100% completos 
Interdependecias
Criterios de Aceptacion
FECHA DE INICIO
Riesgos
1. Director de obra FALLOS EN LA PORGRAMACION
PRINCIPAL 2. ESTRUCTURA DE CONCRETO
ENTREGABLE PRINCIPAL 2.1 CIMENTACION
Responsable Director del proyecto
Descripciòn de Entregables
5/03/2019
Recursos Asignados
Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
3. Maestro de obra
2. Residente de obra FALENCIAS EN LA DEFINICION DEL ALCANCE
Aprobado por:
FECHA DE FINALIZACIÓN 22/03/2019
4. Oficiales
5. Ayudantes
Duracion 14 dias
Costo Aproximado 21.630.813,00$                                                                                                                      
Director del Proyecto
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
DEFICIENCIAS EN DISEÑO
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
PRINCIPAL 2. ESTRUCTURA DE CONCRETO
ENTREGABLE PRINCIPAL 2.1 CIMENTACION
Responsable Director del proyecto
Descripciòn de Entregables 2.1.4 Placa de contrapiso
Director del Proyecto
Recursos Asignados
3. Maestro de obra
4. Oficiales
FECHA DE FINALIZACIÓN 12/04/2019
5. Ayudantes
Duracion 19 dias
Costo Aproximado
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
Riesgos
1. Director de obra
2. Residente de obra FALLOS EN LA PROGRAMACION
18/03/2019FECHA DE INICIO
221.287.668,00$                                                                                                                                  
Aprobado por:
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
PRINCIPAL 2. ESTRUCTURA DE CONCRETO
ENTREGABLE PRINCIPAL 2.1 CIMENTACION
Responsable Director del proyecto
Descripciòn de Entregables 2.1.5 excavacion a mano
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
31 dias
Costo Aproximado
FECHA DE FINALIZACIÓN 23/04/2019
Director del Proyecto
FECHA DE INICIO 7/03/2019
Recursos Asignados Riesgos
1. Director de obra
2. Residente de obra
69.547.937,00$                                                                                                                   
Aprobado por:
3. Maestro de obra
4. Oficiales
5. Ayudantes
Duracion
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
FECHA DE FINALIZACIÓN 29/04/2019
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
2. Residente de obra DEFICIENCIA EN DISEÑOS
3. Maestro de obra FLUJO DE CAJA LIMITADO
4. Oficiales
5. Ayudantes
Duracion 18 dias
Despues de este paquete de trabajo
FECHA DE INICIO 2/04/2019
Recursos Asignados
Costo Aproximado 42.067.250,00$                                                                                                                                  
Aprobado por: Director del Proyecto
Antes de este paquete de trabajo
Riesgos
1. Director de obra ACCIDENTE LABORAL
PRINCIPAL 2. ESTRUCTURA DE CONCRETO
ENTREGABLE PRINCIPAL 2.1 CIMENTACION
Responsable Director del proyecto
Descripciòn de Entregables 2.1.6 Muros de cimentacion
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
PRINCIPAL 2. ESTRUCTURA DE CONCRETO
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Responsable Director del proyecto
ENTREGABLE PRINCIPAL 2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Descripciòn de Entregables 2.2.1 Excavacion mecanica
FECHA DE INICIO 28/02/2018
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
1. Director de obra DAÑOS A TERCEROS
Recursos Asignados Riesgos
3. Maestro de obra ACCIDENTE LABORAL
2. Residente de obra DERRUMBES EN LA EXCAVACION
5. Ayudantes
4. Oficiales
Costo Aproximado 31.331.719,00$                                                                                                                        
Duracion 14 dias
FECHA DE FINALIZACIÓN 19/03/2019
Aprobado por: Director del Proyecto
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
PRINCIPAL 2. ESTRUCTURA DE CONCRETO
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Responsable Director del proyecto
ENTREGABLE PRINCIPAL 2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Descripciòn de 2.2.2 Proteccion de taludes
FECHA DE INICIO 6/03/2019
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
1. Director de obra DAÑOS A TERCEROS
Recursos Asignados Riesgos
3. Maestro de obra ACCIDENTE LABORAL
2. Residente de obra FLUJO DE CAJA LIMITADO
5. Ayudantes
4. Oficiales
Costo Aproximado 4.813.420,00$                                                                                                                                
Duracion 14 dias
Aprobado por: Director del Proyecto
FECHA DE FINALIZACIÓN 26/03/2019
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
ENTREGABLE PRINCIPAL 2.3 EDIFICACIONES
PRINCIPAL 2. ESTRUCTURA DE CONCRETO
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Descripciòn de Entregables 2.3.1 Columnas
Responsable Director del proyecto
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
Recursos Asignados Riesgos
FECHA DE INICIO 21/03/2019
2. Residente de obra DEFICIENCIA EN LOS DISEÑOS
1. Director de obra ACCIDENTE LABORAL
4. Oficiales
3. Maestro de obra FALLOS EN PROGRAMACION
Duracion 92 dias
5. Ayudantes
Aprobado por: Director del Proyecto
FECHA DE FINALIZACIÓN 6/08/2019
Costo Aproximado 134.199.695,00$                                                                                                                 
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
PRINCIPAL 2. ESTRUCTURA DE CONCRETO
ENTREGABLE PRINCIPAL 2.3 EDIFICACIONES
Descripciòn de Entregables 2.3.2 Placas aligeradas
Responsable Director del proyecto
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
FECHA DE INICIO 5/04/2019
Recursos Asignados Riesgos
1. Director de obra ACCIDENTE LABORAL
2. Residente de obra DAÑOS A TERCEROS
3. Maestro de obra FALLOS EN LA PROGRAMACION
4. Oficiales INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
5. Ayudantes
Duracion 93 dias
Aprobado por: Director del Proyecto
Costo Aproximado 576.733.292,00$                                                                                                                     
FECHA DE FINALIZACIÓN 23/08/2019
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
2. ESTRUCTURA DE CONCRETO
ENTREGABLE PRINCIPAL 2.3 EDIFICACIONES
PRINCIPAL 
Descripciòn de Entregables
Responsable
Recursos Asignados Riesgos
FECHA DE INICIO 23/04/2019
2. Residente de obra DAÑOS A TERCEROS
1. Director de obra ACCIDENTE LABORAL
4. Oficiales INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
3. Maestro de obra FALLOS EN LA PROGRAMACION
Duracion 83 dias
Director del Proyecto
5. Ayudantes
Director del proyecto
Costo Aproximado 19.256.063,00$                                                                                                                                         
FECHA DE FINALIZACIÓN 23/08/2019
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
2.3.3 Escaleras
Aprobado por:
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
PRINCIPAL 2. ESTRUCTURA DE CONCRETO
ENTREGABLE PRINCIPAL 2.3 EDIFICACIONES
FECHA DE FINALIZACIÓN
Aprobado por: Director del Proyecto
Descripciòn de Entregables
FECHA DE INICIO
3. Maestro de obra
Costo Aproximado
2.3.4 Acero de refuerzo
Responsable
3/09/2019
FALENCIAS EN LA DEFINICION DEL ALCANCE
4. Oficiales
5. Ayudantes
Duracion 142 dias
Director del proyecto
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
5/02/2019
Recursos Asignados Riesgos
1. Director de obra ACCIDENTE LABORAL
2. Residente de obra DEFICIENCIA DE DISEÑOS
489.316.114,00$                                                                                                                     
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
PRINCIPAL 2. ESTRUCTURA DE CONCRETO
ENTREGABLE PRINCIPAL 2.3 EDIFICACIONES
Responsable Director del proyecto
Descripciòn de Entregables 2.3.5 Tanque subterraneo
Recursos Asignados Riesgos
1. Director de obra ACCIDENTE LABORAL
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
Aprobado por: Director del Proyecto
FECHA DE FINALIZACIÓN 24/09/2019
5. Ayudantes
Duracion 15 dias
Costo Aproximado 54.500.000,00$                                                                                                                           
2. Residente de obra FALTA DE PERMISOS
3. Maestro de obra INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
4. Oficiales
FECHA DE INICIO 4/09/2019
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
Descripciòn de Entregables
FECHA DE INICIO
3. Maestro de obra
Costo Aproximado
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
2.3.6 Retiro de escombros
PRINCIPAL 2. ESTRUCTURA DE CONCRETO
ENTREGABLE PRINCIPAL 2.3 EDIFICACIONES
Responsable Director del proyecto
10.590.300,00$                                                                                                                            
Aprobado por: Director del Proyecto
FECHA DE FINALIZACIÓN 28/08/2019
FALENCIAS EN LA DEFINICION DEL ALCANCE
4. Oficiales
5. Ayudantes
Duracion 81 dias
30/04/2019
Recursos Asignados Riesgos
1. Director de obra FALTA DE LICENCIAS Y PERMISOS
2. Residente de obra ACCIDENTE LABORAL
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
PRINCIPAL  2. ESTRUCTURA DE CONCRETO 
 ENTREGABLE PRINCIPAL  2.3 EDIFICACIONES 
FECHA DE FINALIZACIÓN 24/09/2019
Aprobado por: Director del Proyecto
5. Ayudantes
Duracion 157 dias
Costo Aproximado 4.500.000,00$                                                                                                                     
2. Residente de obra FLUJO DE CAJA LIMITADO
3. Maestro de obra FALENCIAS EN LA DEFINICION DEL ALCANCE
4. Oficiales
Responsable Director del proyecto
 Descripciòn de Entregables 2.3.7 Ensayos de laboratorios
FECHA DE INICIO 43.501,00$                                                                                         
Recursos Asignados Riesgos
1. Director de obra DEFICIENCIA EN LOS DISEÑOS
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
 DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY 
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
PRINCIPAL 2. ESTRUCTURA DE CONCRETO
2. Residente de obra
50.040.000,00$                                                                                                                                            
25/09/2019
Recursos Asignados Riesgos
1. Director de obra INADEUCADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
Descripciòn de Entregables
FECHA DE INICIO
FECHA DE FINALIZACIÓN 16/10/2019
FLUJO DE CAJA LIMITADO
4. Oficiales
5. Ayudantes
Duracion 15 dias
3. Maestro de obra
Costo Aproximado
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Aprobado por: Director del Proyecto
FALLOS EN LA PROGRAMACION
2.3.8 Placa de contrapiso
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
ENTREGABLE PRINCIPAL 2.3 EDIFICACIONES
Responsable Director del proyecto
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
Responsable Director del proyecto
ENTREGABLE PRINCIPAL 3.1 MAMPOSTERIA Y PAÑETES
PRINCIPAL 3. OBRA GRIS
3.1.1 Mamposteria en bloqueDescripciòn de Entregables
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
FECHA DE INICIO 22/05/2019
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
1. Director de obra ACCIDENTE LABORAL
Recursos Asignados Riesgos
3. Maestro de obra DEFICIENCIAS EN DISEÑO
2. Residente de obra FALLOS EN LA PROGRAMACION
5. Ayudantes
4. Oficiales FALENCIAS EN LA DEFINICION DEL ALCANCE
Costo Aproximado 277.930.076,00$                                                                                                           
Duracion 95 dias
FECHA DE FINALIZACIÓN 8/10/2019
Aprobado por: Director del Proyecto
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
FECHA DE FINALIZACIÓN 10/10/2019
5. Ayudantes
Duracion 95 dias
Costo Aproximado 17.500.000,00$                                                                                                                 
Aprobado por: Director del Proyecto
Recursos Asignados Riesgos
1. Director de obra FLUJO DE CAJA LIMITADO
2. Residente de obra
3. Maestro de obra
4. Oficiales
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
FECHA DE INICIO 24/05/2019
PRINCIPAL 3. OBRA GRIS
ENTREGABLE PRINCIPAL 3.1 MAMPOSTERIA Y PAÑETES
Responsable Director del proyecto
Descripciòn de Entregables 3.1.2 Anclajes
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
Costo Aproximado 12.102.431,00$                                                                                                                        
Aprobado por: Director del Proyecto
FECHA DE FINALIZACIÓN 15/10/2019
2. Residente de obra INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
3. Maestro de obra
4. Oficiales
5. Ayudantes
Duracion 95 dias
Despues de este paquete de trabajo
FECHA DE INICIO 28/05/2019
Recursos Asignados Riesgos
1. Director de obra FLUJO DE CAJA LIMITADO
PRINCIPAL 3. OBRA GRIS
ENTREGABLE PRINCIPAL 3.1 MAMPOSTERIA Y PAÑETES
Responsable Director del proyecto
Descripciòn de Entregables 3.1.3 Dovelas
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
FECHA DE FINALIZACIÓN 17/10/2019
5. Ayudantes
Duracion 95 dias
Costo Aproximado 37.540.675,00$                                                                                                                    
Aprobado por: Director del Proyecto
Recursos Asignados Riesgos
1. Director de obra FLUJO DE CAJA LIMITADO
2. Residente de obra INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
3. Maestro de obra
4. Oficiales
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
FECHA DE INICIO 30/05/2019
PRINCIPAL 3. OBRA GRIS
ENTREGABLE PRINCIPAL 3.1 MAMPOSTERIA Y PAÑETES
Responsable Director del proyecto
Descripciòn de Entregables 3.1.4 Columnetas y vigas de confinamiento
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
Costo Aproximado 5.067.828,00$                                                                                                                 
Aprobado por: Director del Proyecto
FECHA DE FINALIZACIÓN 23/10/2019
2. Residente de obra INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
3. Maestro de obra FALENCIA EN LA DEFINICION DEL ALCANCE
4. Oficiales
5. Ayudantes
Duracion 95 dias
Despues de este paquete de trabajo
FECHA DE INICIO 6/06/2019
Recursos Asignados Riesgos
1. Director de obra FLUJO DE CAJA LIMITADO
PRINCIPAL 3. OBRA GRIS
ENTREGABLE PRINCIPAL 3.1 MAMPOSTERIA Y PAÑETES
Responsable Director del proyecto
Descripciòn de Entregables 3.1.5 Poyos
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
FECHA DE FINALIZACIÓN 10/08/2019
5. Ayudantes
Duracion 95 dias
Costo Aproximado 224.723.448,00$                                                                                                      
Aprobado por: Director del Proyecto
Recursos Asignados 23/10/2019
1. Director de obra ACCIDENTE LABORAL
2. Residente de obra INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
3. Maestro de obra DEFICIENCIAS DE DISEÑO
4. Oficiales
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
FECHA DE INICIO 6/06/2019
PRINCIPAL 3. OBRA GRIS
ENTREGABLE PRINCIPAL 3.1 MAMPOSTERIA Y PAÑETES
Responsable Director del proyecto
Descripciòn de Entregables 3.1.6 Pañete de muros
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
Costo Aproximado $ 18.685.684 
Aprobado por: Director del Proyecto
FECHA DE FINALIZACIÓN 25/10/2019
2. Residente de obra INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
3. Maestro de obra
4. Oficiales
5. Ayudantes
Duracion 95 dias
Despues de este paquete de trabajo
FECHA DE INICIO 10/06/2019
Recursos Asignados Riesgos
1. Director de obra ACCIDENTE LABORAL
PRINCIPAL 3. OBRA GRIS
ENTREGABLE PRINCIPAL 3.1 MAMPOSTERIA Y PAÑETES
Responsable Director del proyecto
Descripciòn de Entregables 3.1.7 Filos y dilataciones
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
FECHA DE FINALIZACIÓN 18/10/2019
5. Ayudantes
Duracion 60 dias
Costo Aproximado
$60.754.810
Aprobado por: Director del Proyecto
Recursos Asignados
DEFICIENCIAS DE DISEÑO
4. Oficiales
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
FECHA DE INICIO 24/07/2019
Riesgos
1. Director de obra ACCIDENTE LABORAL
2. Residente de obra INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
3. Maestro de obra
PRINCIPAL 3. OBRA GRIS
ENTREGABLE PRINCIPAL 3.1 MAMPOSTERIA Y PAÑETES
Responsable Director del proyecto
Descripciòn de Entregables 3.1.8 Remates internos y externos
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
Riesgos
1. Director de obra ACCIDENTE LABORAL
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Aprobado por: Director del Proyecto
FECHA DE FINALIZACIÓN 23/10/2019
2. Residente de obra FALTA DE LICENCIAS Y PERMISOS
3. Maestro de obra FALLOS EN LA PROGRAMACION
4. Oficiales FALENCIA EN LA DEFINICION DEL ALCANCE
5. Ayudantes
Duracion 95 dias
Costo Aproximado $12.919.680
Despues de este paquete de trabajo
FECHA DE INICIO 6/06/2019
Recursos Asignados
PRINCIPAL 3. OBRA GRIS
ENTREGABLE PRINCIPAL 3.1 MAMPOSTERIA Y PAÑETES
Responsable Director del proyecto
Descripciòn de Entregables 3.1.9 Retiro de escombros
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
3. Maestro de obra INADEUCADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
4. Oficiales
1. Director de obra ACCIDENTE LABORAL
2. Residente de obra FALTA DE LICENCIAS Y PERMISOS
FECHA DE FINALIZACIÓN 10/10/2019
Costo Aproximado 11.025.380,00$                                                                                                                     
Aprobado por: Director del Proyecto
5. Ayudantes
Duracion 15dias
Recursos Asignados Riesgos
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
FECHA DE INICIO 20/09/2019
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
PRINCIPAL 3. OBRA GRIS
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Descripciòn de Entregables 3.2.1 Lavado e impermeabilizado de fachadas
ENTREGABLE PRINCIPAL 3.2 ASEO E IMPERMEABILZACION
Responsable Director del proyecto
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
Costo Aproximado 25.222.857,00$                                                                                                              
Aprobado por: Director del Proyecto
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
3.2.2 Aseo grueso
PRINCIPAL 3. OBRA GRIS
ENTREGABLE PRINCIPAL 3.2 ASEO E IMPERMEABILZACION
Responsable Director del proyecto
FECHA DE FINALIZACIÓN 5/09/2019
4. Oficiales
5. Ayudantes
Duracion 42 dias
Recursos Asignados Riesgos
1. Director de obra ACCIDENTE LABORAL
2. Residente de obra FALTA DE LICENCIAS Y PERMISOS
3. Maestro de obra INADEUCADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
FECHA DE INICIO 8/07/2019
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Descripciòn de Entregables
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Aprobado por: Director del Proyecto
FECHA DE FINALIZACIÓN 14/02/2019
5. Ayudantes
Duracion 75 dias
Costo Aproximado 26692155
2. Residente de obra FALTA DE LICENCIAS Y PERMISOS
3. Maestro de obra INADEUCADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
4. Oficiales
FECHA DE INICIO 28/10/2019
Recursos Asignados Riesgos
1. Director de obra ACCIDENTE LABORAL
Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
Responsable Director del proyecto
Descripciòn de Entregables 3.2.3 Aseo fino
PRINCIPAL 3. OBRA GRIS
ENTREGABLE PRINCIPAL 3.2 ASEO E IMPERMEABILZACION
Criterios de Aceptacion
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
DAÑOS A TERCEROS
FECHA DE FINALIZACIÓN 14/11/2019
Aprobado por: Director del Proyecto
Costo Aproximado 4.687.560,00$                                                                                                                             
Duracion 19dias
5. Ayudantes
4. Oficiales
DEFICIENCIA EN LOS DISEÑOS3. Maestro de obra
2. Residente de obra
1. Director de obra ACCIDENTE LABORAL
Recursos Asignados Riesgos
FECHA DE INICIO 17/10/2019
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Descripciòn de Entregables 4.1.1 Cajas de inspeccion de desague
Responsable Director del proyecto
ENTREGABLE PRINCIPAL 4.1 HIDROSANITARIAS
PRINCIPAL 4. INSTALACIONES
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
DAÑOS A TERCEROS
5. Ayudantes
Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
FECHA DE INICIO 14/03/2019
Duracion 200 dias
Recursos Asignados Riesgos
1. Director de obra ACCIDENTE LABORAL
2. Residente de obra
3. Maestro de obra DEFICIENCIA EN LOS DISEÑOS
4. Oficiales FLUJO DE CAJA LIMITADO
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias
PRINCIPAL 4. INSTALACIONES
ENTREGABLE PRINCIPAL 4.1 HIDROSANITARIAS
Responsable Director del proyecto
Descripciòn de Entregables 4.1.2 Red hidrosanitaria -potable
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
FECHA DE FINALIZACIÓN 8/01/2019
Aprobado por: Director del Proyecto
Costo Aproximado 155.000.000,00$                                                                                                                     
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
DAÑOS A TERCEROS
Costo Aproximado 3.375.304,00$                                                                                                                
Aprobado por: Director del Proyecto
Riesgos
1. Director de obra ACCIDENTE LABORAL
FECHA DE FINALIZACIÓN 4/04/2019
2. Residente de obra
3. Maestro de obra DEFICIENCIA EN LOS DISEÑOS
4. Oficiales FLUJO DE CAJA LIMITADO
5. Ayudantes
Duracion
Despues de este paquete de trabajo
FECHA DE INICIO 11/03/2019
Recursos Asignados
PRINCIPAL 4. INSTALACIONES
ENTREGABLE PRINCIPAL 4.1 HIDROSANITARIAS
Responsable Director del proyecto
Descripciòn de Entregables 4.1.5 Filtro perimetral
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo
18 dias
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
FECHA DE FINALIZACIÓN 12/02/2019
DAÑOS A TERCEROS
5. Ayudantes
Duracion 45 dias
Costo Aproximado 16.309.842,00$                                                                                                      
Aprobado por: Director del Proyecto
Recursos Asignados Riesgos
1. Director de obra ACCIDENTE LABORAL
2. Residente de obra
3. Maestro de obra DEFICIENCIA EN LOS DISEÑOS
4. Oficiales FLUJO DE CAJA LIMITADO
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
FECHA DE INICIO 9/12/2019
PRINCIPAL 4. INSTALACIONES
ENTREGABLE PRINCIPAL 4.1 HIDROSANITARIAS
Responsable Director del proyecto
Descripciòn de Entregables 4.1.6 Red conexión domiciliarias
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
DEFICIENCIAS EN LOS DISEÑOS
4. Oficiales
1. Director de obra
3. Maestro de obra
Recursos Asignados
5. Ayudantes
2. Residente de obra
FALENCIAS EN LA DEFINICION DEL ALCANCE
FALLOS EN LA PROGRAMACION
FECHA DE FINALIZACIÓN 5/02/2020
Duracion 220 dias
Aprobado por: Director del Proyecto
Costo Aproximado 295.000.000$                                                                                                                    
Riesgos
FECHA DE INICIO 14/03/2019
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Descripciòn de Entregables 4.2.1 Revision retie
Responsable Director del proyecto
ENTREGABLE PRINCIPAL 4.2 ELECTRICAS
PRINCIPAL 4. INSTALACIONES
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Despues de este paquete de trabajo
FECHA DE INICIO 9/12/2019
2. Residente de obra
FALENCIAS EN LA DEFINICION DEL ALCANCE
PRINCIPAL 
8/03/2020
3. Maestro de obra DEFICIENCIAS EN LOS DISEÑOS
4. Oficiales
35 dias
Costo Aproximado 8.579.100$                                                                                                                           
Aprobado por: Director del Proyecto
5. Ayudantes
4. INSTALACIONES
ENTREGABLE PRINCIPAL 4.2 ELECTRICAS
Responsable Director del proyecto
1. Director de obra FALLOS EN LA PROGRAMACION
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo
Duracion
FECHA DE FINALIZACIÓN
Recursos Asignados 29/01/2020
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Descripciòn de Entregables 4.2.2 Tramites de conexión
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
Responsable Director del proyecto
ENTREGABLE PRINCIPAL 5.1 EQUIPOS ESPECIALES
PRINCIPAL 5. DOTACION
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Descripciòn de Entregables 5.1.1 Instalacion de ascensor
FECHA DE INICIO #¡REF!
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
1. Director de obra DAÑOS A TERCEROS
Recursos Asignados Riesgos
3. Maestro de obra FALTA DE LICENCIAS O PERMISOS
2. Residente de obra ACCIDENTE LABORAL
5. Ayudantes
4. Oficiales FALLOS EN LA PROGRAMACION
Costo Aproximado 100.000.000$                                                                                                                               
Duracion 60 dias
FECHA DE FINALIZACIÓN 29/01/2020
Aprobado por: Director del Proyecto
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL5. Ayudantes
Recursos Asignados Riesgos
1. Director de obra DAÑOS A TERCEROS
FALLOS EN LA PROGRAMACION
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
FECHA DE INICIO 31/10/2019
2. Residente de obra ACCIDENTE LABORAL
3. Maestro de obra FALTA DE LICENCIAS O PERMISOS
4. Oficiales
5.1.2 Instalacion de Planta electrica
Responsable Director del proyecto
PRINCIPAL 5. DOTACION
ENTREGABLE PRINCIPAL 5.1 EQUIPOS ESPECIALES
Descripciòn de Entregables
FECHA DE FINALIZACIÓN 29/01/2020
Aprobado por: Director del Proyecto
Duracion 60 dias
Costo Aproximado
$45.500.000,00
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
5. Ayudantes
3. Maestro de obra FALTA DE LICENCIAS O PERMISOS
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
5.1.3 Instalacion equipo de presion
4. Oficiales FALLOS EN LA PROGRAMACION
INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
Duracion 60 dias
Costo Aproximado
$19.500.000,00
FECHA DE INICIO 31/10/2019
Recursos Asignados Riesgos
1. Director de obra DAÑOS A TERCEROS
2. Residente de obra ACCIDENTE LABORAL
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
Responsable Director del proyecto
PRINCIPAL 5. DOTACION
ENTREGABLE PRINCIPAL 5.1 EQUIPOS ESPECIALES
Descripciòn de Entregables
Aprobado por: Director del Proyecto
FECHA DE FINALIZACIÓN 29/01/2020
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
FECHA DE FINALIZACIÓN 29/01/2020
5. Ayudantes
Duracion 60 dias
Costo Aproximado 53.250.000$                                                                                                                
Aprobado por: Director del Proyecto
Recursos Asignados 29/01/2020
1. Director de obra
4. Oficiales FALLOS EN LA PROGRAMACION
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
FECHA DE INICIO 31/10/2019
PRINCIPAL 5. DOTACION
ENTREGABLE PRINCIPAL 5.1 EQUIPOS ESPECIALES
Responsable Director del proyecto
Descripciòn de Entregables 5.1.4 Instalacion equipo de red contra incendio
DAÑOS A TERCEROS
2. Residente de obra ACCIDENTE LABORAL
3. Maestro de obra FALTA DE LICENCIAS O PERMISOS
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
Duracion 60 dias
FALLOS EN LA PROGRAMACION
5. Ayudantes
Costo Aproximado 8.719.828$                                                                                                                               
Aprobado por: Director del Proyecto
FECHA DE FINALIZACIÓN 29/01/2020
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
FECHA DE INICIO 31/10/2019
Recursos Asignados riesgos
1. Director de obra DAÑOS A TERCEROS
2. Residente de obra ACCIDENTE LABORAL
3. Maestro de obra FALTA DE LICENCIAS O PERMISOS
4. Oficiales
PRINCIPAL 5. DOTACION
ENTREGABLE PRINCIPAL 5.1 EQUIPOS ESPECIALES
Responsable Director del proyecto
Descripciòn de Entregables 5.1.5 Instalacion equipo eyector
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
Director del Proyecto
Recursos Asignados Riesgos
1. Director de obra
FECHA DE INICIO 31/10/2019
FECHA DE FINALIZACIÓN 29/01/2020
5. Ayudantes
Duracion 60 dias
Costo Aproximado 4.500.000$                                                                                                               
Aprobado por:
PRINCIPAL 5. DOTACION
ENTREGABLE PRINCIPAL 5.1 EQUIPOS ESPECIALES
Responsable Director del proyecto
Descripciòn de Entregables 5.1.6 Instalacion circuito cerrado tv-camaras
DAÑOS A TERCEROS
2. Residente de obra ACCIDENTE LABORAL
3. Maestro de obra FALTA DE LICENCIAS O PERMISOS
4. Oficiales FALLOS EN LA PROGRAMACION
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias
Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
Duracion 90 DIAS
FALLOS EN LA PROGRAMACION
5. Ayudantes
FECHA DE FINALIZACIÓN 29/01/2020
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
FECHA DE INICIO 31/10/2019
Recursos Asignados Riesgos
1. Director de obra DAÑOS A TERCEROS
2. Residente de obra ACCIDENTE LABORAL
3. Maestro de obra FALTA DE LICENCIAS O PERMISOS
4. Oficiales
Costo Aproximado 12.500.000$                                                                                                                       
Aprobado por: Director del Proyecto
PRINCIPAL 5. DOTACION
ENTREGABLE PRINCIPAL 5.1 EQUIPOS ESPECIALES
Responsable Director del proyecto
Descripciòn de Entregables 5.1.7 Instalacion de Duplicadores de parqueo
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
FECHA DE INICIO 31/10/2019
FECHA DE FINALIZACIÓN 29/01/2020
5. Ayudantes
Duracion 60 dias
Costo Aproximado 80.000.000$                                                                                                                      
Aprobado por: Director del Proyecto
Recursos Asignados Riesgos
1. Director de obra
PRINCIPAL 5. DOTACION
ENTREGABLE PRINCIPAL 5.1 EQUIPOS ESPECIALES
Responsable Director del proyecto
Descripciòn de Entregables 5.1.8 Instalacion de Monta coches.
DAÑOS A TERCEROS
2. Residente de obra ACCIDENTE LABORAL
3. Maestro de obra FALTA DE LICENCIAS O PERMISOS
4. Oficiales FALLOS EN LA PROGRAMACION
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
60 dias
Costo Aproximado 3.500.000$                                                                                                                        
Aprobado por: Director del Proyecto
FECHA DE FINALIZACIÓN
ACCIDENTE LABORAL
3. Maestro de obra FALTA DE LICENCIAS O PERMISOS
4. Oficiales FALLOS EN LA PROGRAMACION
5. Ayudantes
Duracion
25/02/2020
PRINCIPAL 5. DOTACION
ENTREGABLE PRINCIPAL 5.1 EQUIPOS ESPECIALES
Responsable Director del proyecto
Descripciòn de Entregables 5.1.9 Motor puerta vehicular
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
FECHA DE INICIO 27/11/2019
Recursos Asignados Riesgos
1. Director de obra DAÑOS A TERCEROS
2. Residente de obra
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
FECHA DE FINALIZACIÓN 21/02/2020
INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL5. Ayudantes
Duracion 60 dias
Costo Aproximado 6.500.000$                                                                                                            
Aprobado por: Director del Proyecto
Recursos Asignados Riesgos
1. Director de obra DAÑOS A TERCEROS
2. Residente de obra ACCIDENTE LABORAL
3. Maestro de obra FALTA DE LICENCIAS O PERMISOS
4. Oficiales FALLOS EN LA PROGRAMACION
5. DOTACION
ENTREGABLE PRINCIPAL 5.1 EQUIPOS ESPECIALES
Responsable Director del proyecto
Descripciòn de Entregables 5.1.10 Instalacion Pararrayo
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
PRINCIPAL 
Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
FECHA DE INICIO 27/11/2019
Interdependecias
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
Duracion 6 dias
5. Ayudantes
3. Maestro de obra FALLOS EN LA PROGRAMACION
4. Oficiales
FECHA DE FINALIZACIÓN 2/03/2020
Aprobado por: Director del Proyecto
Costo Aproximado 1.850.000$                                                                                                                               
2. Residente de obra FLUJO DE CAJA LIMITADO
1. Director de obra DEFICIENCIA DE DISEÑOS
Recursos Asignados Riesgos
FECHA DE INICIO 24/02/2020
Interdependecias
Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Descripciòn de Entregables 5.2.1 Nomenclatura del edificio
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Responsable Director del proyecto
ENTREGABLE PRINCIPAL 5.2 ZONAS COMUNES
PRINCIPAL 5. DOTACION
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
2/03/2020
Duracion 6 dias
3. Maestro de obra FALLOS EN LA PROGRAMACION
5. Ayudantes
4. Oficiales
Aprobado por: Director del Proyecto
Costo Aproximado 1.025.864$                                                                                                                  
FECHA DE FINALIZACIÓN
2. Residente de obra FLUJO DE CAJA LIMITADO
1. Director de obra DEFICIENCIA DE DISEÑOS
Recursos Asignados Riesgos
FECHA DE INICIO 24/02/2020
Descripciòn de Entregables 5.2.2 Instalacion luminarias exteriores
Interdependecias
Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Responsable Director del proyecto
ENTREGABLE PRINCIPAL 5.2 ZONAS COMUNES
PRINCIPAL 5. DOTACION
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Aprobado por: Director del Proyecto
Costo Aproximado 4.850.000$                                                                                                                       
Descripciòn de Entregables
Director del proyecto
Duracion 15 dias
2/03/2020
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
FECHA DE INICIO 11/02/2020
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
5.2.3 Inst. Puerta acceso principal
PRINCIPAL 5. DOTACION
ENTREGABLE PRINCIPAL 5.2 ZONAS COMUNES
Responsable
FECHA DE FINALIZACIÓN
5. Ayudantes
4. Oficiales
3. Maestro de obra FALLOS EN LA PROGRAMACION
2. Residente de obra FLUJO DE CAJA LIMITADO
1. Director de obra DEFICIENCIA DE DISEÑOS
Recursos Asignados Riesgos
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
2/03/2020
5. Ayudantes
Duracion 15 dias
Costo Aproximado 6.500.000$                                                                                                                            
Riesgos
1. Director de obra DEFICIENCIA DE DISEÑOS
2. Residente de obra FLUJO DE CAJA LIMITADO
3. Maestro de obra FALLOS EN LA PROGRAMACION
5.2 ZONAS COMUNES
Responsable Director del proyecto
Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
FECHA DE INICIO 11/02/2020
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
5.2.4 Empradizacion y arborizacion
Aprobado por: Director del Proyecto
PRINCIPAL 5. DOTACION
Descripciòn de Entregables
Interdependecias
Recursos Asignados
4. Oficiales
FECHA DE FINALIZACIÓN
ENTREGABLE PRINCIPAL
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Director del Proyecto
FECHA DE INICIO 16/12/2019
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
5.2.5 Realizacion de andenes
PRINCIPAL 5. DOTACION
ENTREGABLE PRINCIPAL 5.2 ZONAS COMUNES
Responsable Director del proyecto
30/01/2020
DAÑO A TERCEROS
5. Ayudantes INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
Duracion 30 dias
Costo Aproximado 8.989.059$                                                                                                                           
Riesgos
1. Director de obra DEFICIENCIA DE DISEÑOS
2. Residente de obra FLUJO DE CAJA LIMITADO
3. Maestro de obra FALLOS EN LA PROGRAMACION
Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
Aprobado por:
Descripciòn de Entregables
Interdependecias
Recursos Asignados
4. Oficiales
FECHA DE FINALIZACIÓN
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
FECHA DE FINALIZACIÓN 19/02/2020
DAÑO A TERCEROS
5. Ayudantes INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
Duracion 15 días
Costo Aproximado 10.500.000$                                                                                                                
Riesgos
1. Director de obra DEFICIENCIA DE DISEÑOS
2. Residente de obra FLUJO DE CAJA LIMITADO
3. Maestro de obra FALLOS EN LA PROGRAMACION
FECHA DE INICIO 30/01/2020
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
5.2.6 Instalacion de mobiliario
Aprobado por: Director del Proyecto
Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
PRINCIPAL 5. DOTACION
ENTREGABLE PRINCIPAL 5.2 ZONAS COMUNES
Responsable Director del proyecto
Descripciòn de Entregables
Interdependecias
Recursos Asignados
4. Oficiales
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Director del Proyecto
FECHA DE INICIO 16/12/2019
5.2.7 Via servidumbre
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
PRINCIPAL 5. DOTACION
ENTREGABLE PRINCIPAL 5.2 ZONAS COMUNES
Responsable Director del proyecto
31/01/2020
DAÑO A TERCEROS
5. Ayudantes INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
Duracion 32 dias
Costo Aproximado 18.158.706$                                                                                                                         
Riesgos
1. Director de obra DEFICIENCIA DE DISEÑOS
2. Residente de obra FLUJO DE CAJA LIMITADO
3. Maestro de obra FALLOS EN LA PROGRAMACION
Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
Aprobado por:
Descripciòn de Entregables
Interdependecias
Recursos Asignados
4. Oficiales
FECHA DE FINALIZACIÓN
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
FECHA DE FINALIZACIÓN 17/01/2020
5. Ayudantes
Duracion 35 dias
Costo Aproximado 4.500.000$                                                                                                                      
Riesgos
1. Director de obra FALLOS EN LA PROGRAMACION
2. Residente de obra DAÑO A TERCEROS
3. Maestro de obra INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
FECHA DE INICIO 27/11/2019
5.2.8 Instalacion antena comunal
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Aprobado por: Director del Proyecto
Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
PRINCIPAL 5. DOTACION
ENTREGABLE PRINCIPAL 5.2 ZONAS COMUNES
Responsable Director del proyecto
Descripciòn de Entregables
Interdependecias
Recursos Asignados
4. Oficiales
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
FECHA DE FINALIZACIÓN 8/01/2020
5. Ayudantes
Duracion 10 dias
Costo Aproximado 9.437.931$                                                                                                                       
Riesgos
1. Director de obra FALLOS EN LA PROGRAMACION
2. Residente de obra DAÑO A TERCEROS
Director del ProyectoAprobado por:
FECHA DE INICIO 23/12/2019
5.2.10 Instalacion Puerta cortafuego
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
3. Maestro de obra INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
Responsable Director del proyecto
PRINCIPAL 5. DOTACION
ENTREGABLE PRINCIPAL 5.2 ZONAS COMUNES
Descripciòn de Entregables
Interdependecias
Recursos Asignados
4. Oficiales
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
18/03/2020
5. Ayudantes
Duracion 70 días
Costo Aproximado 17.500.000$                                                                                                                     
Director del Proyecto
FECHA DE FINALIZACIÓN
3. Maestro de obra INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
5. DOTACION
ENTREGABLE PRINCIPAL 5.2 ZONAS COMUNES
Responsable
PRINCIPAL 
FECHA DE INICIO
Director del proyecto
Riesgos
1. Director de obra FALLOS EN LA PROGRAMACION
9/12/2019
Descripciòn de Entregables
Interdependecias
Recursos Asignados
4. Oficiales
5.2.11 Instalacion citofonia
Aprobado por:
2. Residente de obra DAÑO A TERCEROS
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Director del Proyecto
FECHA DE INICIO 30/01/2020
5.2.9 Conexión de servicio publicos
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
PRINCIPAL 5. DOTACION
ENTREGABLE PRINCIPAL 5.2 ZONAS COMUNES
Responsable Director del proyecto
18/03/2020
5. Ayudantes
Duracion 35 dias
Costo Aproximado 7.500.000$                                                                                                                                        
Riesgos
1. Director de obra FALLOS EN LA PROGRAMACION
2. Residente de obra DAÑO A TERCEROS
3. Maestro de obra INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
Aprobado por:
Descripciòn de Entregables
Interdependecias
Recursos Asignados
4. Oficiales
FECHA DE FINALIZACIÓN
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Costo Aproximado 2.482.568$                                                                                                                             
Duracion 10 dias
5. Ayudantes
Aprobado por: Director del Proyecto
FECHA DE FINALIZACIÓN 18/02/2020
4. Oficiales
3. Maestro de obra FALENCIA EN LA DEFINICION DEL ALCANCE
2. Residente de obra FALLOS EN LA PROGRAMACION
1. Director de obra DEFICIENCIA DE DISEÑOS
Recursos Asignados Riesgos
FECHA DE INICIO 9/01/2020
Despues de este paquete de trabajo
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo
Descripciòn de Entregables 5.3.1 Nomenclatura de aptos
Responsable Director del proyecto
ENTREGABLE PRINCIPAL 5.3 APARTAMENTOS
PRINCIPAL 5. DOTACION
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Costo Aproximado 13.005.736$                                                                                                                               
Duracion 45 dias
5. Ayudantes
FECHA DE FINALIZACIÓN 4/03/2020
Aprobado por: Director del Proyecto
4. Oficiales
3. Maestro de obra
2. Residente de obra FALLOS EN LA PROGRAMACION
1. Director de obra ACCIDENTE LABORAL
Recursos Asignados Riesgos
FECHA DE INICIO 31/12/2019
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Descripciòn de Entregables 5.3.2 Instalacion de espejos
Responsable Director del proyecto
ENTREGABLE PRINCIPAL 5.3 APARTAMENTOS
PRINCIPAL 5. DOTACION
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Aprobado por: Director del Proyecto
FECHA DE FINALIZACIÓN 17/02/2020
5.3.3 Instalacion de estufas
Costo Aproximado 36.358.000$                                                                                                                        
Duracion 13 dias
5. Ayudantes
Director del proyecto
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
4. Oficiales
3. Maestro de obra INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
2. Residente de obra FALLOS EN LA PROGRAMACION
1. Director de obra DEFICIENCIAS EN DISEÑOS
Recursos Asignados Riesgos
FECHA DE INICIO 30/01/2020
Descripciòn de Entregables
Responsable
ENTREGABLE PRINCIPAL 5.3 APARTAMENTOS
PRINCIPAL 5. DOTACION
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
13.207.600$                                                                                                                       
Aprobado por: Director del Proyecto
30/01/2020
Recursos Asignados Riesgos
1. Director de obra DEFICIENCIAS EN DISEÑOS
2. Residente de obra FALLOS EN LA PROGRAMACION
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
5.3.4 Instalacion de hornos
Responsable Director del proyecto
Descripciòn de Entregables
FECHA DE FINALIZACIÓN 17/02/2020
INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
4. Oficiales
5. Ayudantes
Duracion 13 dias
PRINCIPAL 5. DOTACION
ENTREGABLE PRINCIPAL 5.3 APARTAMENTOS
FECHA DE INICIO
3. Maestro de obra
Costo Aproximado
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Aprobado por: Director del Proyecto
DEFICIENCIAS EN DISEÑOS
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
Responsable Director del proyecto
Descripciòn de Entregables 5.3.5 Instalacion de calentador
PRINCIPAL 5. DOTACION
ENTREGABLE PRINCIPAL
FECHA DE FINALIZACIÓN 17/02/2020
5. Ayudantes
Duracion 13 dias
Costo Aproximado 23.398.970$                                                                                                                               
2. Residente de obra FALLOS EN LA PROGRAMACION
3. Maestro de obra INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
4. Oficiales
FECHA DE INICIO 30/01/2020
Recursos Asignados Riesgos
1. Director de obra
5.3 APARTAMENTOS
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
PRINCIPAL 6. ACABADOS
Responsable Director del proyecto
ENTREGABLE PRINCIPAL 6.1 CUBIERTAS
5. Ayudantes
4. Oficiales
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Descripciòn de Entregables 6.1.1 Afinado de pisos
FECHA DE INICIO 9/10/2019
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
FECHA DE FINALIZACIÓN 24/10/2019
Aprobado por: Director del Proyecto
1. Director de obra FALLOS EN LA PROGRAMACION
Recursos Asignados Riesgos
3. Maestro de obra
2. Residente de obra INADECUDA SELECCIÓN DEL PERSONAL
Costo Aproximado 8.798.298$                                                                                                                                   
Duracion 11 días
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Duracion 11 días
Recursos Asignados Riesgos
1. Director de obra FALLOS EN LA PROGRAMACION
2. Residente de obra INADECUDA SELECCIÓN DEL PERSONAL
3. Maestro de obra
4. Oficiales
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
6. ACABADOS
ENTREGABLE PRINCIPAL 6.1 CUBIERTAS
Responsable Director del proyecto
Descripciòn de Entregables 6.1.2 Impermeabilizacion
17.235.265$                                                                                                               
FECHA DE FINALIZACIÓN 12/11/2019
5. Ayudantes
PRINCIPAL 
Aprobado por: Director del Proyecto
Costo Aproximado
FECHA DE INICIO 25/10/2019
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
FECHA DE FINALIZACIÓN 16/10/2019
4. Oficiales
5. Ayudantes
Duracion 05 días
Costo Aproximado 928.485$                                                                                                                           
Aprobado por: Director del Proyecto
FECHA DE INICIO 9/10/2019
Recursos Asignados Riesgos
1. Director de obra
Descripciòn de Entregables 6.1.3 Media caña
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
FALLOS EN LA PROGRAMACION
2. Residente de obra INADECUDA SELECCIÓN DEL PERSONAL
3. Maestro de obra
PRINCIPAL 6. ACABADOS
ENTREGABLE PRINCIPAL 6.1 CUBIERTAS
Responsable Director del proyecto
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Descripciòn de Entregables 6.1.4 Instalacion de flanches
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
2. Residente de obra INADECUDA SELECCIÓN DEL PERSONAL
3. Maestro de obra
4. Oficiales
Aprobado por: Director del Proyecto
FECHA DE FINALIZACIÓN 25/11/2019
5. Ayudantes
Duracion 9 días
Costo Aproximado 1.288.790$                                                                                                                                 
PRINCIPAL 6. ACABADOS
ENTREGABLE PRINCIPAL 6.1 CUBIERTAS
Responsable Director del proyecto
FECHA DE INICIO 13/11/2019
Recursos Asignados Riesgos
1. Director de obra FALLOS EN LA PROGRAMACION
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
6.1.5 Conformacion de terrazasDescripciòn de Entregables
6. ACABADOS
ENTREGABLE PRINCIPAL 6.1 CUBIERTAS
Responsable Director del proyecto
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
PRINCIPAL 
Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
FECHA DE INICIO 13/11/2019
Riesgos
1. Director de obra FALLOS EN LA PROGRAMACION
Interdependecias
2. Residente de obra INADECUDA SELECCIÓN DEL PERSONAL
3. Maestro de obra
4. Oficiales
FECHA DE FINALIZACIÓN
Recursos Asignados
17/01/2020
5. Ayudantes
Duracion 45 días
Costo Aproximado 29.500.000$                                                                                                                              
Aprobado por: Director del Proyecto
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
FECHA DE FINALIZACIÓN 20/01/2020
Aprobado por: Director del Proyecto
Costo Aproximado 75.230.327$                                                                                                                                
Duracion 118 días
5. Ayudantes
4. Oficiales FALENCIA EN LA DEFINICION DEL ALCANCE
3. Maestro de obra INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
2. Residente de obra FALLOS EN LA PROGRAMACION
1. Director de obra ACCIDENTE LABORAL
Recursos Asignados Riesgos
FECHA DE INICIO 29/07/2019
Despues de este paquete de trabajoInterdependecias Antes de este paquete de trabajo
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
6.2.1 Cielo raso en drywallDescripciòn de Entregables
Responsable Director del proyecto
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
ENTREGABLE PRINCIPAL 6.2 DRYWALL Y PINTURA
PRINCIPAL 6. ACABADOS
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
FECHA DE FINALIZACIÓN 12/12/2019
Director del ProyectoAprobado por:
Costo Aproximado 24.280.303$                                                                                                                                      
Duracion 94 días
5. Ayudantes
4. Oficiales FALENCIA EN LA DEFINICION DEL ALCANCE
3. Maestro de obra INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
2. Residente de obra FALLOS EN LA PROGRAMACION
1. Director de obra ACCIDENTE LABORAL
Recursos Asignados Riesgos
FECHA DE INICIO 29/07/2019
Criterios de Aceptacion
6.2.2 Cielo raso RHDescripciòn de Entregables
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
Diseños  100% completos 
Responsable Director del proyecto
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
ENTREGABLE PRINCIPAL 6.2 DRYWALL Y PINTURA
PRINCIPAL 6. ACABADOS
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
FECHA DE FINALIZACIÓN 21/01/2020
Aprobado por: Director del Proyecto
12.342.117$                                                                                                                       
34 días
Costo Aproximado
Duracion
FALENCIA EN LA DEFINICION DEL ALCANCE
5. Ayudantes
INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
4. Oficiales
FALLOS EN LA PROGRAMACION
3. Maestro de obra
ACCIDENTE LABORAL
2. Residente de obra
Riesgos
1. Director de obra
2/12/2019
Recursos Asignados
FECHA DE INICIO
Descripciòn de Entregables 6.2.3 Muro de limpieza (superboard)
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Responsable Director del proyecto
ENTREGABLE PRINCIPAL 6.2 DRYWALL Y PINTURA
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
PRINCIPAL 6. ACABADOS
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
6.2.4 Estuco y pintura
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
FECHA DE FINALIZACIÓN 3/02/2020
Director del ProyectoAprobado por:
Costo Aproximado 181.365.126$                                                                                                                          
Duracion 143 días
5. Ayudantes
4. Oficiales FALENCIA EN LA DEFINICION DEL ALCANCE
3. Maestro de obra INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
2. Residente de obra FALLOS EN LA PROGRAMACION
1. Director de obra ACCIDENTE LABORAL
Recursos Asignados Riesgos
FECHA DE INICIO 8/07/2019
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Descripciòn de Entregables
Responsable Director del proyecto
ENTREGABLE PRINCIPAL 6.2 DRYWALL Y PINTURA
PRINCIPAL 6. ACABADOS
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
12.614.000$                                                                                                                       
Aprobado por: Director del Proyecto
30/01/2020
Recursos Asignados Riesgos
1. Director de obra DEFICIENCIAS EN DISEÑOS
2. Residente de obra FALLOS EN LA PROGRAMACION
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
FECHA DE FINALIZACIÓN 17/02/2020
INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
4. Oficiales
5. Ayudantes
Duracion 13 dias
PRINCIPAL 5. DOTACION
ENTREGABLE PRINCIPAL 5.3 APARTAMENTOS
Responsable Director del proyecto
Descripciòn de Entregables
FECHA DE INICIO
3. Maestro de obra
Costo Aproximado
5.3.6 Instalacion de campana extractora
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
22/01/2020
Recursos Asignados Riesgos
1. Director de obra ACCIDENTE LABORAL
FECHA DE FINALIZACIÓN 11/02/2020
5. Ayudantes
Duracion 15 días
Costo Aproximado 2.360.142$                                                                                                                                         
2. Residente de obra FALLOS EN LA PROGRAMACION
3. Maestro de obra
4. Oficiales
FALENCIA EN LA DEFINICION DEL ALCANCE
FECHA DE INICIO
Aprobado por: Director del Proyecto
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias
PRINCIPAL 6. ACABADOS
ENTREGABLE PRINCIPAL 6.2 DRYWALL Y PINTURA
Responsable Director del proyecto
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Descripciòn de Entregables 6.2.5 Demarcacion de parqueaderos
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
11/10/2019
Recursos Asignados Riesgos
1. Director de obra ACCIDENTE LABORAL
2. Residente de obra FALLOS EN LA PROGRAMACION
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
6.2.6 Pintura de fachadas
PRINCIPAL 6. ACABADOS
ENTREGABLE PRINCIPAL 6.2 DRYWALL Y PINTURA
Responsable Director del proyecto
FECHA DE FINALIZACIÓN 7/11/2019
FALENCIA EN LA DEFINICION DEL ALCANCE
4. Oficiales
5. Ayudantes
Duracion 18 días
11.815.683$                                                                                                                        
Aprobado por: Director del Proyecto
Descripciòn de Entregables
FECHA DE INICIO
3. Maestro de obra
Costo Aproximado
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
FECHA DE FINALIZACIÓN 18/11/2019
Director del ProyectoAprobado por:
Costo Aproximado 85.342.941,00$                                                                                                                       
81 días
5. Ayudantes
4. Oficiales
Duracion
3. Maestro de obra FLUJO DE CAJA LIMITADO
2. Residente de obra INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
1. Director de obra FALLOS EN LA PROGRAMACION
Recursos Asignados Riesgos
FECHA DE INICIO 22/07/2019
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
ENTREGABLE PRINCIPAL 6.3 PISOS Y PAREDES
Diseños  100% completos Criterios de Aceptacion
Descripciòn de Entregables 6.3.1 Instalacion piso ceramico
Responsable Director del proyecto
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
PRINCIPAL 6. ACABADOS
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
FECHA DE FINALIZACIÓN 21/10/2019
44.538.066,00$                                                                                                                 Costo Aproximado
Aprobado por: Director del Proyecto
Duracion
5. Ayudantes
4. Oficiales
78 días
3. Maestro de obra
FALLOS EN LA PROGRAMACION
2. Residente de obra
1. Director de obra
FLUJO DE CAJA LIMITADO
INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
28/06/2019
Recursos Asignados
FECHA DE INICIO
Riesgos
Despues de este paquete de trabajoInterdependecias Antes de este paquete de trabajo
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
ENTREGABLE PRINCIPAL 6.3 PISOS Y PAREDES
Descripciòn de Entregables 6.3.2 Afinado de pisos
Responsable Director del proyecto
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
PRINCIPAL 6. ACABADOS
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
Costo Aproximado 36.702.628,00$                                                                                                                       
FECHA DE FINALIZACIÓN 5/12/2019
Director del ProyectoAprobado por:
4. Oficiales
Duracion 79 días
5. Ayudantes
1. Director de obra FALLOS EN LA PROGRAMACION
3. Maestro de obra FLUJO DE CAJA LIMITADO
2. Residente de obra INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
FECHA DE INICIO 13/08/2019
Recursos Asignados Riesgos
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
6.3.3 Instalacion piso porcelanato
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
ENTREGABLE PRINCIPAL 6.3 PISOS Y PAREDES
Responsable Director del proyecto
Descripciòn de Entregables
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
PRINCIPAL 6. ACABADOS
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
Aprobado por: Director del Proyecto
FALLOS EN LA PROGRAMACION
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
6.3.4 Gravilla sintetica
PRINCIPAL 6. ACABADOS
ENTREGABLE PRINCIPAL 6.3 PISOS Y PAREDES
Responsable Director del proyecto
FECHA DE FINALIZACIÓN 18/03/2020
5. Ayudantes
Duracion 84 días
Costo Aproximado 13.075.718,00$                                                                                                                          
2. Residente de obra INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
3. Maestro de obra FLUJO DE CAJA LIMITADO
4. Oficiales
FECHA DE INICIO 19/11/2019
Recursos Asignados Riesgos
1. Director de obra
Descripciòn de Entregables
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
1. Director de obra FALLOS EN LA PROGRAMACION
2. Residente de obra INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
FECHA DE FINALIZACIÓN
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
6.3.5 Instalacion de piso en madera
22/10/2019
26/12/2019
FLUJO DE CAJA LIMITADO
4. Oficiales
5. Ayudantes
Duracion 45 días
62.269.445,00$                                                                                                                 
Aprobado por: Director del Proyecto
Recursos Asignados Riesgos
PRINCIPAL 6. ACABADOS
ENTREGABLE PRINCIPAL 6.3 PISOS Y PAREDES
Responsable Director del proyecto
Descripciòn de Entregables
FECHA DE INICIO
3. Maestro de obra
Costo Aproximado
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
Responsable Director del proyecto
Descripciòn de Entregables 6.3.6 retiro de sobrantes
6. ACABADOS
ENTREGABLE PRINCIPAL 6.3 PISOS Y PAREDES
Recursos Asignados Riesgos
15/07/2019
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
FECHA DE INICIO
FECHA DE FINALIZACIÓN 19/11/2019
5. Ayudantes
Duracion 87 días
Costo Aproximado 6.186.080,00$                                                                                                                          
2. Residente de obra INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
3. Maestro de obra FLUJO DE CAJA LIMITADO
4. Oficiales
1. Director de obra
Aprobado por: Director del Proyecto
FALLOS EN LA PROGRAMACION
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
PRINCIPAL 
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
FECHA DE FINALIZACIÓN 21/01/2020
Aprobado por: Director del Proyecto
Costo Aproximado 27.330.607,00$                                                                                                                                  
Duracion 10 días
5. Ayudantes
4. Oficiales
3. Maestro de obra INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
2. Residente de obra FALLOS EN LA PROGRAMACION
1. Director de obra DEFICIENCIAS EN DISEÑOS
Recursos Asignados Riesgos
FECHA DE INICIO 8/01/2020
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Descripciòn de Entregables 6.4.1 Instalaciones de puertas
PRINCIPAL 6. ACABADOS
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Responsable Director del proyecto
ENTREGABLE PRINCIPAL 6.4 CARPINTERIA METALICA
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
Aprobado por: Director del Proyecto
FECHA DE FINALIZACIÓN 28/01/2020
Costo Aproximado 28.874.953,00$                                                                                                                
Duracion 15 días
5. Ayudantes
4. Oficiales ACCIDENTES LABORALES
3. Maestro de obra INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
2. Residente de obra FALLOS EN LA PROGRAMACION
1. Director de obra DEFICIENCIAS EN DISEÑOS
Recursos Asignados Riesgos
FECHA DE INICIO 8/01/2020
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
6.4 CARPINTERIA METALICA
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Descripciòn de Entregables 6.4.2 Instalacion de barandas y pasamanos
PRINCIPAL 6. ACABADOS
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Responsable Director del proyecto
ENTREGABLE PRINCIPAL
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
FECHA DE FINALIZACIÓN 20/01/2020
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
FECHA DE INICIO 21/10/2019
Aprobado por: Director del Proyecto
Costo Aproximado 77.523.779,00$                                                                                                                      
Duracion 61 días
5. Ayudantes DAÑOS A TERCEROS
4. Oficiales ACCIDENTES LABORALES
3. Maestro de obra INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
2. Residente de obra FALLOS EN LA PROGRAMACION
1. Director de obra DEFICIENCIAS EN DISEÑOS
Recursos Asignados Riesgos
ENTREGABLE PRINCIPAL 6.4 CARPINTERIA METALICA
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Descripciòn de Entregables 6.4.3 Instalacion de ventaneria
PRINCIPAL 6. ACABADOS
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Responsable Director del proyecto
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
FECHA DE FINALIZACIÓN 6/12/2019
4. Oficiales
5. Ayudantes
Duracion 60 DIAS
PRINCIPAL 6. ACABADOS
ENTREGABLE PRINCIPAL 6.4 CARPINTERIA METALICA
Responsable Director del proyecto
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
3.248.274,00$                                                                                                          
Aprobado por: Director del Proyecto
Descripciòn de Entregables
FECHA DE INICIO
3. Maestro de obra
Costo Aproximado
6.4.4 Instalacion de rejillas
8/11/2019
Recursos Asignados Riesgos
1. Director de obra FALLOS EN LA PROGRAMACION
2. Residente de obra
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
Aprobado por: Director del Proyecto
FECHA DE FINALIZACIÓN 6/02/2020
5. Ayudantes
Duracion 84 días
Costo Aproximado 9.350.738,00$                                                                                                                 
2. Residente de obra
3. Maestro de obra
4. Oficiales
FECHA DE INICIO 4/10/2019
Recursos Asignados
1. Director de obra FALLOS EN LA PROGRAMACION
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
Responsable Director del proyecto
Descripciòn de Entregables 6.4.5 Instalacion de cerraduras y manijas
PRINCIPAL 6. ACABADOS
ENTREGABLE PRINCIPAL 6.4 CARPINTERIA METALICA
Riesgos
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
812.500,00$                                                                                                                         
Aprobado por: Director del Proyecto
FECHA DE FINALIZACIÓN 29/11/2019
FALLOS EN LA PROGRAMACION
4. Oficiales
5. Ayudantes
Duracion 15 días
8/11/2019
Recursos Asignados Riesgos
1. Director de obra ACCIDENTES LABORALES
2. Residente de obra FALTA DE LICENCIAS Y PERMISOS
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
6.4.6 Instacion de cubierta traslucida
PRINCIPAL 6. ACABADOS
ENTREGABLE PRINCIPAL 6.4 CARPINTERIA METALICA
Responsable Director del proyecto
Descripciòn de Entregables
FECHA DE INICIO
3. Maestro de obra
Costo Aproximado
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
Aprobado por: Director del Proyecto
INADECUADA SELECCIÓN DE PERSONAL
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
Responsable Director del proyecto
Descripciòn de Entregables 6.4.7 Instalacion de bicicleteros
FECHA DE FINALIZACIÓN 22/11/2019
5. Ayudantes
Duracion 20 días
Costo Aproximado 1.750.000,00$                                                                                                                      
2. Residente de obra FALENCIA EN LA DEFINICION DEL ALCANCE
3. Maestro de obra
4. Oficiales
FECHA DE INICIO 24/10/2019
Recursos Asignados Riesgos
1. Director de obra
PRINCIPAL 6. ACABADOS
ENTREGABLE PRINCIPAL 6.4 CARPINTERIA METALICA
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
Despues de este paquete de trabajo
PRINCIPAL 6. ACABADOS
ENTREGABLE PRINCIPAL 6.4 CARPINTERIA METALICA
23/10/2019
INADECUADA SELECCIÓN DE PERSONAL
4. Oficiales
5. Ayudantes
Duracion 20 días
1. Director de obra
2. Residente de obra FALENCIA EN LA DEFINICION DEL ALCANCE
4.592.750,00$                                                                                                               
Aprobado por: Director del Proyecto
Responsable Director del proyecto
25/09/2019
Recursos Asignados Riesgos
6.4.8 Instalacion de shut de basura
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias
Antes de este paquete de trabajo
Descripciòn de Entregables
FECHA DE INICIO
3. Maestro de obra
Costo Aproximado
FECHA DE FINALIZACIÓN
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
DEFICIENCIA DE DISEÑOS
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
Aprobado por: Director del Proyecto
Duracion 92 días
5. Ayudantes
4. Oficiales
FECHA DE FINALIZACIÓN 18/02/2020
Costo Aproximado 377.216.698,00$                                                                                                              
3. Maestro de obra FINADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
FECHA DE INICIO 4/10/2019
2. Residente de obra DEFICIENCIA DE DISEÑOS
1. Director de obra FLUJO DE CAJA LIMITADO
Responsable Director del proyecto
ENTREGABLE PRINCIPAL 6.5 CARPINTERIA MADERA
Recursos Asignados Riesgos
PRINCIPAL 6. ACABADOS
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Interdependecias
Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Descripciòn de Entregables 6.5.1 Instalacion de puertas
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Duracion 81 días
5. Ayudantes
Aprobado por: Director del Proyecto
Costo Aproximado 100.235.280,00$                                                                                                                 
FECHA DE FINALIZACIÓN 10/02/2020
4. Oficiales
3. Maestro de obra FINADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
FECHA DE INICIO 11/10/2019
2. Residente de obra DEFICIENCIA DE DISEÑOS
1. Director de obra FLUJO DE CAJA LIMITADO
Responsable Director del proyecto
Recursos Asignados Riesgos
ENTREGABLE PRINCIPAL 6.5 CARPINTERIA MADERA
PRINCIPAL 6. ACABADOS
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
Descripciòn de Entregables 6.5.2 Instalacion de closet y vestier
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
FECHA DE FINALIZACIÓN 22/01/2020
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
6.5.3 Instalacion de muebles de baño
Costo Aproximado
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
50.356.843,00$                                                                                                                 
Aprobado por: Director del Proyecto
PRINCIPAL 6. ACABADOS
ENTREGABLE PRINCIPAL 6.5 CARPINTERIA MADERA
Responsable Director del proyecto
Descripciòn de Entregables
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Duracion 63 días
5. Ayudantes
4. Oficiales
3. Maestro de obra FINADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
Recursos Asignados Riesgos
FECHA DE INICIO 21/10/2019
2. Residente de obra DEFICIENCIA DE DISEÑOS
1. Director de obra FLUJO DE CAJA LIMITADO
Nombre: Edisson Paz Espejo
Celular: 304 328 81 99
Descripciòn de Entregables
FECHA DE INICIO
3. Maestro de obra
PRINCIPAL 6. ACABADOS
ENTREGABLE PRINCIPAL 6.5 CARPINTERIA MADERA
DEFICIENCIA DE DISEÑOS
150.100.575,00$                                                                                                                     
Aprobado por: Director del Proyecto
Costo Aproximado
FECHA DE FINALIZACIÓN 18/02/2020
FINADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL
4. Oficiales
5. Ayudantes
Duracion 77 días
28/10/2019
Recursos Asignados Riesgos
1. Director de obra FLUJO DE CAJA LIMITADO
2. Residente de obra
Responsable Director del proyecto
Criterios de Aceptacion Diseños  100% completos 
Interdependecias Antes de este paquete de trabajo Despues de este paquete de trabajo
6.5.4 Instalacion de muebles de cocina
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DE ENTREGABLES
PROYECTO KD MARLY
ANEXO H. MATRIZ DE TRAZABILIDAD 
Versión Fecha Responsable Razón     
 1 04-11-2018  A.RUIZ  EMISIÓN INICIAL      
            
        
        
INFORMACIÓN GENERAL     
Nombre del proyecto:  KD MARLY         
Fecha de creación:  09-08-2018 
Código del 
Proyecto: 
KDM  
    
Preparado por:  ING. ANGGYE RUIZ      
Autorizado por:  ING. EDISSON PAZ      
        
ABREVIATURAS        
        
ESTADO ACTUAL  NIVEL DE PRIORIDAD  ESTADO ACTUAL 
Estado Abreviatura  Estado Abreviatura  Estado Abreviatura 
Activo AC  Alto  A  Alto  A 
Cancelado CA  Medio  M  Medio  M 
Diferido D  Bajo B  Bajo B 
Adicionado AD       
Aprobado AP       
 
REQUISITO OBJETIVO 
ID DESCRIPCIÓN ESTADO 
FECHA ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
PRIORIDAD COMPLEJ. 
OPORT. DE 
NEGOCIO 
OBJETIVO 
DEL 
PROYECTO 
ENTREGA 
EDT 
DISEÑO DEL 
PRODUCTO 
ESTRETEGIA Y 
PRUEBAS 
INTERESADOS RESPONSABLE 
1 
Especificación 
técnicas 
Estructurales 
AC 4/11/2018 
-Firma de 
ingeniero 
competente 
-Cumplimiento 
de NSR-10 
-Aceptación de 
interventoría 
A A 
-Calidad del 
servicio y 
producto final 
-Estabilidad de 
obra 
-Obtención 
de 
experiencia 
-Ejecución 
de obra de 
acuerdo a la 
NSR-10 
1. 
Preliminares 
2.Etructura 
en concreto 
3.Obra gris 
-Cumplimiento 
de las normas 
técnicas y 
sismorresistentes 
vigentes 
-Experiencia 
certificada del 
ingeniero 
diseñador 
- Aprobación de 
curaduría 
- Concordancia 
de memorias de 
cálculo con 
planos de diseño 
Leonardo Vega 
Gerente 
Edisson Paz 
Director de 
obra 
ANEXO H. MATRIZ DE TRAZABILIDAD 
REQUISITO OBJETIVO 
ID DESCRIPCIÓN ESTADO 
FECHA ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
PRIORIDAD COMPLEJ. 
OPORT. DE 
NEGOCIO 
OBJETIVO 
DEL 
PROYECTO 
ENTREGA 
EDT 
DISEÑO DEL 
PRODUCTO 
ESTRETEGIA Y 
PRUEBAS 
INTERESADOS RESPONSABLE 
2 
Especificación 
técnicas 
Geotécnicas 
AC 4/11/2018 
-Firma de 
ingeniero 
competente 
-Cumplimiento 
de NSR-10 
-Aceptación de 
interventoría 
A A 
-Calidad del 
servicio y 
producto final 
-Estabilidad de 
obra 
-Obtención 
de 
experiencia 
-Ejecución 
de obra de 
acuerdo a la 
NSR-10 
1. 
Preliminares 
2.Etructura 
en concreto 
-Cumplimiento 
de las normas 
técnicas y 
sismorresistentes 
vigentes 
-Experiencia 
certificada del 
ingeniero 
diseñador 
- Aprobación de 
curaduría 
- Concordancia 
de memorias de 
cálculo con 
recomendaciones 
de diseño 
Leonardo Vega 
Gerente 
Edisson Paz 
Director de 
obra 
3 
Pago de 
salarios y 
prestaciones 
sociales a 
trabajadores 
AC 4/11/2018 
-Planillas de 
pago 
-Certificado de 
afiliaciones 
- Desprendibles 
de nómina 
M B 
-Ejecución de 
obra con 
personal 
calificado 
-Estabilidad 
de personal 
de planta en 
obra 
-Bienestar 
laboral 
1. 
Preliminares 
2.Etructura 
en concreto 
3.Obra gris 
4. 
Instalaciones 
5. Dotación 
6. Acabados 
No aplica 
- Pago en fechas 
de corte, sin 
moras de 
acuerdo con 
desprendibles de 
nómina y 
contratos con 
trabajadores 
Leonardo Vega 
Gerente 
Edisson Paz 
Director de 
obra 
ANEXO H. MATRIZ DE TRAZABILIDAD 
REQUISITO OBJETIVO 
ID DESCRIPCIÓN ESTADO 
FECHA ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
PRIORIDAD COMPLEJ. 
OPORT. DE 
NEGOCIO 
OBJETIVO 
DEL 
PROYECTO 
ENTREGA 
EDT 
DISEÑO DEL 
PRODUCTO 
ESTRETEGIA Y 
PRUEBAS 
INTERESADOS RESPONSABLE 
4 
Pago a 
proveedores 
AC 4/11/2018 
-Paz y salvo de 
cada periodo de 
facturación 
M B 
- Suministro de 
materiales de 
acuerdo al 
cronograma 
del proyecto 
-
Cumplimien
to de 
cronograma
s 
-
Optimizació
n de 
recursos 
1. 
Preliminares 
2.Etructura 
en concreto 
3.Obra gris 
4. 
Instalaciones 
5. Dotación 
6. Acabados 
No aplica 
- Paz y salvo de 
pagos por 
suministros n 
cada periodo de 
facturación 
Leonardo Vega 
Gerente 
Edisson Paz 
Director de 
obra 
5 
Calidad de 
materiales 
AC 4/11/2018 
-Cumplimiento 
de 
especificaciones 
de calidad 
según 
requerimientos 
dados en los 
diseños con la 
ficha técnica 
dada en punto 
de compra 
A M 
-Cumplimiento 
de normas de 
construcción 
-Durabilidad de 
obra 
-Calidad de 
obra 
-
Disminución 
de garantías 
postventa 
2.Etructura 
en concreto 
3.Obra gris 
4. 
Instalaciones 
5. Dotación 
6. Acabados 
-Durabilidad y 
funcionalidad 
- Certificados y 
fichas técnicas 
suministradas 
por el proveedor, 
en cumplimiento 
con 
especificaciones 
técnicas mínimas 
de diseño 
Leonardo Vega 
Gerente 
Edisson Paz 
Director de 
obra 
 
PROCESO ENTRADAS SALIDAS
HERRAMIENTAS Y 
TECNICAS
COMO SE USA NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN
Línea Base de Alcance
Lista de Subpaquetes o 
actividades
Se toman los paquetes de trabajo de la EDT y se subdividen en subpauqetes 
o actividades de trabajo más pequeños y manejables
Factores ambientales de la empresa Atributos de las Actividades El experto ayudará a la identificación de los subpaquetes de trabajo.
Restricciones
Activos de los procesos de la organización
Lista de subpaquetes o actividades
Atributos de los subpaquetes o actividades
Lista de Hitos
Enunciado del alcance de proyecto
Factores ambientales de la empresa
Activos de los procesos de la organización
Lista de subpaquetes o actividades
Atributos de los subpaquetes o actividades
Recursos  requeridos para las actividades
Enunciado del alcance de proyecto
Registro de riesgos
Factores ambientales de la empresa
Activos de los procesos de la organización
Lista de subpaquetes o actividades Línea base del cronograma
Atributos de los subpaquetes o actividades Cronograma del proyecto
Diagrama de Red de cronograma del proyectoDatos del cronograma
Recursos  requeridos para las actividades
Estimación de Duración de las actividades
Enunciado del alcance de proyecto
Factores ambientales de la empresa
Activos de los procesos de la organización
Cronograma del Proyecto Información de desempeño 
del trabajo
Revisiones de desempeño El gerente de proyecto definirá la periocidad del anális de la 
información 
Calendario del Proyecto Proyecciones del 
Cronograma
Técnicas de optimización de 
recursos
Solicitudes de Cambio
Actualizaciones de los 
documentos del proyecto
Cada cambio deberá generar una actualización a los documentos 
del proyecto.
Curva Progreso Progreso actual
Curva de monitoreo de 
progreso
Actualizacióm del 
cronograma
Acciones correctivas
Lecciones Aprendidas
ANEXO I. PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA PROYECTO KD MARLY
Definir las actividades
Juicio de Expertos Se realizará para cada paquete de trabajo que se encuentre en la 
EDT
Lista de Hitos Descomposición El experto ayudará a la identificación de los subpaquetes de trabajo.
Secuenciar las 
subpaquetes o 
actividades
Diagramas de red de 
cronograma del proyecto
Método de Diagramación 
por precedencia PDM
Se realiza un diagrama de red con los subpaquetes o actividades ya definidas 
teniendo en cuenta las dependecias entre ellas y adelantos o retrasos que 
deberán ser establecidos dependiendo las restricciones entre ellas.
Se realizará durante el tiempo de planificación del proyecto
Actualizaciones de los 
documentos del proyecto
Adelantos y Retrasos
Estimar la duración de 
las actividades
Estimación de la duración de 
los subpaquetes o 
actividades
Juicio de Expertos Se toman duraciones de proyectos similares. Se realizará para subpaquete o actividad del EDT en el proceso de 
planificación del proyecto.
Actualizaciones de los 
documentos del proyecto
Estimación Análogica El experto aportará su conocimiento para validar la información obtenida en la 
estimación
Desarrollar el 
Cronograma
Método de Ruta Crítica Una vez establecida la secuencia de las actividades se define la ruta crítica 
del proyecto con el fin de establecer las actividades críticas del mismo. Se 
realizan en paralelo de un mismo paquete de trabajo a fin de reducir el tiempo 
del proyecto. 
Una vez establecida la secuencia de las actividades en el software 
de gestión realizando el número de posibles escenarios del 
proyecto, se deberá obtener la mejor opción para el proyecto, se 
realizará en el proceso de planificación del proyectoCalendarios del proyecto
Comprensión del 
Cronograma
Se analizan diferentes escenarios a fn de establecer la mejor ruta para 
ejecutar el proyectoActualizaciones de los 
documentos del proyecto
Contorolar el 
Cronograma
Se actualizará diariamente el avance del proyecto a medida que cada 
subpaquete o actividad del mismo vaya generando trabajo y realizará una 
revisión al comportamiento en general al fin de realizar optimizaciones al 
cronograma
Se define el nivel de toma de decisión del profesional encagardo del 
cronograma y que decisiones deberán ser consultadas al gerente de 
proyectoDatos del Cronograma Crompensión del 
cronograma
Se analizará la información obtenida con el fin de obtener datos históricos de 
rendimientos para futuros proyectos 
Monitorear el 
Cronograma
Criterios de medicón del 
progreso
Se realizará entre la curva S planificada y la curva S ejecutada para obtener 
datos de desviaciones del proyecto.
La gerencia genral definirá la periocidad del informe de  avance de 
proyecto y el nivel de análisis de la información.Resultados de trabajo
De acuerdo con los datos obtenidos se plantean las acciones correctivas 
necesarias con el fin de corregir el avance del proyecto
Controlar el Cronograma Análisis de la curva de 
progreso 
CODIGO 
EDT
NOMBRE
CODIGO 
EDT
NOMBRE CODIGO EDT NOMBRE ALCANCE
1.1.1.1
 Demolición 
cimentaciones 
Realizar la Demolición de las casas existentes en el lote asi mismo las demoliciones de 
las cimentaciones existentes que no permitan realizar la actividad del pilotaje
1.1.1.2
 Localización y replanteo Realizar con comisión topografía para realizar localización y replanteo de ejes
1.1.1.3
 Campamento Ejecutar la estructura y acabados para el sitio destinado para la oficina del perosnal 
administrativo de la obra
1.1.1.4
 Provisionales de Obra Realizar la ejecución de las provisonales tanto de acueducto, energía y teléfonos para 
el desarrollo del proyecto.
1.2.1.1
 Pilotaje Tipo Tornillo 
(Incluye Concreto y 
Retiro de Material 
Sobrante) 
Ejecutar pilotaje tipo tornillo especificado en los planos estructurales incluyendo el 
suministro de concreto según los requerimientos técnicos consignados en los planos
1.2.1.2
Descabece de Pilotes Demoler con martillo neumático cabezas de pilotes sobrantes a partir del nivel de los 
dados de cimentación del edificio
1.2.1.3
Concreto pobre 
cimentación incl 
perfilada
Suministrar concreto y mano de obra para la ejecución de concreto de limpieza espesor 
5cm según requerimientos técnicos
1.2.1.4
Placa Contrapiso 
parqueaderos incl. 
Dados
Suministrar concreto y mano de obra para la ejecución de placa de contrapiso o 
cimentación incluyendo vigas y dados según requerimientos técnicos
1.2.1.5
Excavación a mano 
estructura
Ejecutar la mano de obra de excavaciones a mano de vigas, dados y trincheras 
incluyendo el cargue y retiro del material
1.2.1.6
Muros de Contención Suministrar concreto, mano de obra y equipo para la ejecución de muros de contención 
por trincheras según requerimientos técnicos
1.2.2.1
Excavación mecanica Realizar la excavación mecánica según requerimientos técnicos consigandos en el 
estudio de suelos y planos de proceso constructivo, incluyendo certificado por la 
entidad ambiental competente
1.2.2.2
Protección de taludes 
incluye perfilada
Suministrar mortero y mano de obra para realizar recubrimiento de taludes según 
requerimientos técnicos en el estudio de suelos
1.2.3.1
Columnas Suministrar concreto, mano de obra y equipo para la ejecución de columnas desde 
cimentación a cubierta según requerimientos técnicos
1.2.3.2
Placas Aligeradas Piso 1 
a Cubierta
Suministrar concreto, mano de obra y equipo para la ejecución de placas aligeradas 
con casetón de icopor desde piso 1 a cubierta según requerimientos técnicos
1.2.3.3
Escalera maciza Suministrar concreto, mano de obra y equipo para la ejecución de escaleras macizas 
desde cimentación a cubierta según requerimientos técnicos
1.2.3.4
Refuerzo estructura Suministrar acero para todas las actividades que lo requieran, deberán cumplir con las 
normas vigentes colombianas
1.2.3.5
Tanques Subterráneos Suministrar concreto, mano de obra y equipo para la ejecución de tanque de agua 
potable y tanque de RCI según requerimientos técnicos
1.2.3.6
Retiro sobrantes 
estructura
Realizar retiro de sobrantes con cargue y retiro de material incluye certificaciones de la 
entidad ambiental competente.
1.2.3.7
Ensayos de Laboratorio Realizar los ensayos de compresión a muestras de cilindros de concreto y acero según 
norma vigente
1.2.3.8
Placa Sobre Piso 
Afinada con Helicoptero
Suministrar concreto y mano de obra para la ejecución de placa de sobre piso 
esmaltada con helicóptero para dar acabado a los pisos del sotano.
ANEXO J. LISTADO DE ACTIVIDADES
ENTREGABLE PAQUETE DE TRABAJO SUBPAQUETE DE TRABAJO O ACTIVIDAD
1.1 PRELIMINARES 1.1.1
 ACTIVIDADES 
PRELIMINARES 
1.2
 ESTRUCTURAS 
DE CONCRETO 
1.2.1  CIMENTACIÓN 
1.2.2
 MOVIMIENTOS DE 
TIERRAS 
1.2.3  EDIFICACIÓN 
CODIGO 
EDT
NOMBRE
CODIGO 
EDT
NOMBRE CODIGO EDT NOMBRE ALCANCE
ANEXO J. LISTADO DE ACTIVIDADES
ENTREGABLE PAQUETE DE TRABAJO SUBPAQUETE DE TRABAJO O ACTIVIDAD
1.3.1.1  Mampostería General 
(Bloque y Ladrillo) 
Suministrar mortero, bloque, mano de obra y equipo para la ejecución de muros en 
mampostería en Bloque y Ladrillo según ubicación en planos aqruitectónicos
1.3.1.2  Anclajes Suministrar mano de obra, epóxico y equipo para la ejecución anclajes según 
requerimientos técnicos
1.3.1.3  Dovelas  Suministrar concreto tipo grout, mano de obra y equipo para la ejecución de dovelas 
desde cimentación a cubierta según requerimientos técnicos
1.3.1.4  Vigas y colmunetas de 
confinamiento 
Suministrar concreto, mano de obra y equipo para la ejecución de vigas y columnetas 
de los elementos no estructurales según requerimientos técnicos
1.3.1.5  Poyos terrazas y 
Ventanas 
Suministrar concreto, mano de obra y equipo para la ejecución de poyos según 
ubicación de plano arquitectónico.
1.3.1.6  Pañetes Muros Suministrar mortero, mano de obra y equipo para la ejecución de pañetes en muros de 
mampostería en Bloque y Ladrillo según ubicación en planos aqruitectónicos
1.3.1.7  Filos y dilataciones Suministrar mortero, mano de obra y equipo para la ejecución de filos y dilataciones en 
muros de mampostería en Bloque y Ladrillo según ubicación en planos aqruitectónicos
1.3.1.8  Remates Internos - 
Externos 
Suministrar mortero, mano de obra y equipo para la ejecución de remates de 
apartamentos y fachadas según necesidad.
1.3.1.9  Retiro de sobrantes de 
mamposteria 
Realizar retiro de sobrantes con cargue y retiro de material incluye certificaciones de la 
entidad ambiental competente.
1.3.2.1  Lavado e 
impermeabilización 
fachadas 
Suministrar ácido, impermeabilizante de fachadas, mano de obra y equipo para la 
ejecución de rlavado e impermeablización de muros en ladrillo según requerimiento de 
fichas técnicas.
1.3.2.2  Aseo Grueso Suministrar mano de obra y materiales de aseo para realizar aseo durante las 
actividades gruesas de la ejecución del proyecto
1.3.2.3  Aseo Fino Suministrar mano de obra y materiales de aseo para realizar aseo durante las 
actividades de terminación de aparatamentos y zonas comunes del proyecto.
1.4.1.1  Cajas de Inspección 
Desagüe Sotano 
Suministrar ladrillo recocido, mortero, concreto, tapas metálicas y mano de obra para la 
ejecución de cajas de inspeacción de desagües en el sótano según planos 
hidrosanitarios.
1.4.1.2  Red Hidrosanitaria Suministrar tubería, mano de obra, equipo y materiales necesarios para realizar redes 
de suministro, redes de desagüe, redes de ventilaciones según planos hidrosanitarios
1.4.1.3  Filtro Perimetral Suministrar tubería, mano de obra, equipo y materiales necesarios para realizar filtro 
perimetral según planos hidrosanitarios
1.4.1.4  Red Conexión 
Domiciliarias 
Suministrar tubería, mano de obra, equipo y materiales necesarios para realizar red de 
conexión domiciliarias según planos aprobados y reuqreimientos técnicos por parte de 
la empresa de acueducto
1.4.2.1  Red Eléctrica Suministrar tubería, mano de obra, equipo y materiales necesarios para realizar redes 
internas y zonas comunes segúnn planos eléctricos 
1.4.2.2  Trámites de Conexión Realizar trámite pertinente de conexión con la empresa Codensa para garantizar el 
servicio a los apartamentos.
1.4.3.1  Red Contra Incendio Suministrar tubería, mano de obra, equipo y materiales necesarios para realizar red 
contra incendio según planos red contra incendios
1.4.3.2  Pruebas Red Contra 
Incendio 
Realizar las pruebas según la norma para la red contra incendio
1.5.1.1  Ascensor Suministrar e instalar ascensor de capacidad de 6 personas y 8 paradas, según 
requerimientos técnicos
1.5.1.2  Planta electrica 60kw Suministrar e instalar planta eléctrica para suplencia de zonas comunes según 
requerimientos técnicos
1.3 OBRA GRIS
1.3.1
 MAMPOSTERÍA Y 
PAÑETES 
1.3.2
 ASEO E 
IMPERMEABILIZACIÓN 
1.4 INSTALACIONES
1.4.1  HIDROSANITARIAS 
1.4.2  ELECTRICAS 
1.4.3  INCENDIOS 
1.5 DOTACIÓN 
1.5.1
 EQUIPOS 
ESPECIALES 
CODIGO 
EDT
NOMBRE
CODIGO 
EDT
NOMBRE CODIGO EDT NOMBRE ALCANCE
ANEXO J. LISTADO DE ACTIVIDADES
ENTREGABLE PAQUETE DE TRABAJO SUBPAQUETE DE TRABAJO O ACTIVIDAD
1.5.1.3  Equipo de presión Suministrar e instalar equipo de presión para alimentar apartamentos y zonas comunes 
según requerimientos técnicos
1.5.1.4  Equipo contra incendio Suministrar e instalar equipo de red contra incendio que garantizará suministro de agua 
a los gabinetes y bocas según requerimientos técnicos
1.5.1.5  Equipo eyector Suministrar e instalar equipo eyector para aguas residuales y aguas freáticas según 
requerimientos técnicos
1.5.1.6  Circuito cerrado de tv Suministrar e instalar circuito cerrado de televisión según requerimientos técnicos
1.5.1.7  Duplicadores 
Parqueaderos 
Suministrar e instalar un duplicador con capacidad de carga de 2.300 kg según 
requerimientos técnicos
1.5.1.8  Montacoches  Suministrar e instalar un montacoche de una parada con capacidad de carga de 
minimo 3 toneladas según requerimientos técnicos
1.5.1.9  Motor Puerta Acceso 
Vehicular 
Suministrar e instalar motor de puerta de acceso vehicular segpun requerimientos 
técnicos
1.5.1.10  Pararrayos Suministrar e instalar sistema puesta a tierra según diseño eléctrico
1.5.2.1  Nomenclatura edificio Suministrar e instalar Nomenclatura del edificio según detalle arquitectónico
1.5.2.2  Luminarias exteriores Suministrar e instalar luminarias exteriores según detalle arquitectónico
1.5.2.3  Puerta acceso peatonal Suministrar e instalar puerta acceso peatonal según detalle arquitectónico
1.5.2.4  Pradización y 
arborizacion 
Suministrar e instalar jardinería según detalle arquitectónico
1.5.2.5  Andenes y entrada 
vehicular 
Suministrar concreto, mano de obra y equipo para la ejecución de andenes según 
detalle arquitectónico.
1.5.2.6  Mobiliario  Suministrar e instalar mobiliario según detalle arquitectónico
1.5.2.7  Vía Servidumbre en 
Asfalto 
Suministrar asfalto, mano de obra y equipo para la ejecución de vía servidumbre.
1.5.2.8  Conexión servicios 
publicos 
Realizar trámite pertinente de conexión con la empresa de acueducto para garantizar el 
servicio a los apartamentos.
1.5.2.9  Antena comunal TV Suministrar e instalar antena comunal según diseño eléctrico
1.5.2.10  Puerta Corta Fuego Suministrar e instalar puerta cortafuego para subestación según diseño eléctrico
1.5.2.11  Citofonía Suministrar e instalar central de citofonía en portería según diseño comunicaciones
1.5.3.1  Nomenclatura 
apartamentos 
Suministrar e instalar Nomenclatura de apartamentos según detalle arquitectónico
1.5.3.2  Espejos baño  Suministrar e instalar espejos según detalle arquitectónico
1.5.3.3  Estufa Suminsitrar e instalar estufas de inducción según mostrario sala de ventas
1.5.3.4  Horno Suminsitrar e instalar horno según mostrario sala de ventas
1.5.3.5  Calentador 10 Litros Suminsitrar e instalar calentador según mostrario sala de ventas
1.5.3.6  Campana Suminsitrar e instalar campana según mostrario sala de ventas
1.5.3.7  Aparatos Sanitarios Suminsitrar e instalar aparatos sanitarios según mostrario sala de ventas
1.5.3.8  Griferías y Accesorios Suminsitrar e instalar griferías y accesorios según mostrario sala de ventas
1.6.1.1  Afinado pisos cubiertas Suministrar mortero, mano de obra y equipo para la ejecución de afinado de pisos 
según ubicación en planos aqruitectónicos
1.6.1.2  Impermeabilizacion en 
manto  
Suminsitrar e instalar manto asfáltio y/o similar que garantice la no filtración de agua a 
los apartamentos
1.6.1.3  Mediacañas  Suministrar mortero, mano de obra y equipo para la ejecución de media cañas según 
ubicación en planos aqruitectónicos
1.6.1.4  Flanches Suminsitrar e instalar flanches metálicos contra vecinos
1.6.1.5  Terraza Zonas 
Comunes 
Suminsitrar e instalar materiales y dotaciones para la adecuación según planos 
arquitectónicos
1.5 DOTACIÓN 
1.5.1
 EQUIPOS 
ESPECIALES 
1.5.2  ZONAS COMUNES 
1.5.3  APARTAMENTOS 
1.6 ACABADOS
1.6.1  CUBIERTAS 
CODIGO 
EDT
NOMBRE
CODIGO 
EDT
NOMBRE CODIGO EDT NOMBRE ALCANCE
ANEXO J. LISTADO DE ACTIVIDADES
ENTREGABLE PAQUETE DE TRABAJO SUBPAQUETE DE TRABAJO O ACTIVIDAD
1.6.2.1  Cieloraso en Dry wall Suministrar estructura metálica, lámina de drywall, pasta, pintura y mano de obra para 
la ejecución de los cielos rasos de los apartamentos y zonas comunes según planos 
arquitectónicos
1.6.2.2  Cieloraso en RH Suministrar estructura metálica, lámina RH, pasta, pintura y mano de obra para la 
ejecución de los cielos rasos de los apartamentos y zonas comunes según planos 
arquitectónicos
1.6.2.3  Muro Limpieza en PVC Suministrar estructura metálica, lámina en PVC y mano de obra para la ejecución de 
los muros de limpieza de los sótanos según planos arquitectónicos
1.6.2.4  Estuco y Pintura Suministrar estuco, pintura y mano de obra para la ejecución de estuco y pintura 3 
manos de los muros de los apartamentos y zonas comunes según planos 
arquitectónicos
1.6.2.5  Demarcación Sótanos Suministrar pintura y mano de obra para la ejecución de demaración de parqueaderos 
según planos arquitectónicos
1.6.2.6  Pintura de Fachadas Suministrar pintura tipo Koraza, equipo y mano de obra para la ejecución de pintura de 
fachadas según planos arquitectónicos
1.6.3.1  Piso Cerámico Suministrar pegante, enchape cerámico y mano de obra para realizar los enchapes de 
pisos y paredes según planos arquitectónicos y acabados presentados en sala de 
ventas
1.6.3.2  Afinado pisos Suministrar mortero, mano de obra y equipo para la ejecución de afinado de pisos 
según ubicación en planos arquitectónicos
1.6.3.3  Piso Porcelanato Suministrar pegante, porcelanato y mano de obra para realizar los enchapes de pisos 
según planos aqruitectónicos
1.6.3.4  Gravilla Suministrar mortero, gravilla y mano de obra para realizar garvilla según planos 
arquitectónicos
1.6.3.5  Pisos en Madera Suministrar yumbolon, plástico, piso laminado y mano de obra para ejecución de pisos 
en madera de los apartamentos según mostrario sala de ventas
1.6.3.6  Retiro sobrantes Pisos Realizar retiro de sobrantes con cargue y retiro de material incluye certificaciones de la 
entidad ambiental competente.
1.6.4.1  Puertas Metálicas Suministrar e instalar puertas metálicas según detalles arquitectónicos
1.6.4.2  Barandas y Pasamanos Suministrar e instalar barandas y pasamanos según detalles arquitectónicos
1.6.4.3  Ventaneria Suministrar e instalar ventanerí en aluminio según detalles arquitectónicos
1.6.4.4  Rejillas Suministrar e instalar rejillas según detalles arquitectónicos
1.6.4.5  Cerraduras y Manijas Suministrar e instalar cerraduras y manijas según detalles arquitectónicos
1.6.4.6  Cubierta Traslucida Suministrar e instalar cubierta traslucida según detalles arquitectónicos
1.6.4.7  Bicicleteros Suministrar e instalar bicicleteros según detalles arquitectónicos
1.6.4.8  Shut de Basuras Suministrar e instalar shut de basuras según detalles arquitectónicos
1.6.4.9  Divisiones de Baño Suministrar e instalar divisiones de baño en vidrio templado 8 mm según detalles 
arquitectónicos
1.6.5.1  Puertas de Madera Suministrar e instalar puertas en madera entamborada según detalles arquitectónicos
1.6.5.2  Closet y Vestier Suministrar e instalar closets y vestieres según detalles arquitectónicos
1.6.5.3  Muebles de Baño Suministrar e instalar muebles de baño según detalles arquitectónicos
1.6.5.4  Muebles Cocina Suministrar e instalar muebles de cocina según detalles arquitectónicos
1.6.5
 CARPINTERÍA DE 
MADERA 
1.6 ACABADOS
1.6.2  DRYWALL Y PINTURA 
1.6.3  PISOS Y PAREDES 
1.6.4
 CARPINTERÍA 
METÁLICA 
Id Modo de
tarea
Nombre de tarea Comienzo Fin Duración Predecesoras
1 PROYECTO KD MARLY mar
08/01/19
mié
18/03/20
297 días
2 INICIO mar 08/01/19mar 08/01/191 día
3 PRELIMINARES mié 09/01/19jue 21/02/1932 días
4 Demolición cimentaciones mié
09/01/19
mié
30/01/19
16 días 2
5 Localización y replanteo jue 31/01/19 mar
05/02/19
4 días 4
6 Campamento jue 31/01/19 vie 01/02/19 2 días 4
7 Provisionales de Obra mié
23/01/19
jue 21/02/19 22 días 4CC+10 días
8 ESTRUCTURAS DE CONCRETO mié 06/02/19vie 18/10/19173 días
9 Cimentación mié
06/02/19
jue
25/04/19
54 días
10 Pilotaje Tipo Tornillo
(Incluye Concreto y Retiro
de Material Sobrante)
mié
06/02/19
mar
26/02/19
15 días 5
11 Descabece de Pilotes mié
13/03/19
jue 04/04/19 16 días 14CC+5 días
12 Concreto pobre
cimentación incl perfilada
lun 04/03/19 jue 21/03/19 14 días 17CC+3 días
13 Placa Contrapiso
parqueaderos incl. Dados
vie 15/03/19 jue 11/04/19 19 días 11CC+2 días
14 Excavación a mano
estructura
mié
06/03/19
lun 22/04/19 31 días 12CC+2 días
15 Muros de Contención vie 29/03/19 jue 25/04/19 18 días 13CC+9 días
16 Movimientos de Tierras mié
27/02/19
vie
22/03/19
18 días
17 Excavación mecanica mié
27/02/19
lun 18/03/19 14 días 10
18 Protección de taludes
incluye perfilada
mar
05/03/19
vie 22/03/19 14 días 17CC+4 días
19 Edificicación mié
06/02/19
vie
18/10/19
173 días
20 Columnas mié
20/03/19
lun 05/08/19 92 días 14CC+10 días
21 Placas Aligeradas Piso 1
a Cubierta
mié
03/04/19
mié
21/08/19
93 días 20CC+9 días
22 Escalera maciza mié 17/04/19mié 21/08/1983 días 21CC+10 días
23 Refuerzo estructura mié 06/02/19mié 04/09/19142 días 10CC
24 Tanques Subterráneos jue 05/09/19 mié
25/09/19
15 días 22_20_21_23
25 Retiro sobrantes
estructura
vie 26/04/19 lun 26/08/19 81 días 21CC+15 días
26 Ensayos de Laboratorio mié
06/02/19
mié
25/09/19
157 días 10CC
27 Placa Sobre Piso Afinada
con Helicoptero
vie 27/09/19 vie 18/10/19 15 días 24FC+1 día
28 OBRA GRIS lun 20/05/19mié 12/02/20182 días
29 Mampostería y Pañetes lun 20/05/19mié 23/10/19107 días
30 Mampostería General
(Bloque y Ladrillo)
lun 20/05/19 vie 04/10/19 95 días 21CC+30 días
31 Anclajes mié 22/05/19mar 08/10/1995 días 30CC+2 días
32 Dovelas vie 24/05/19 jue 10/10/19 95 días 30CC+4 días
33 Vigas y colmunetas de
confinamiento
mar
28/05/19
mar
15/10/19
95 días 32CC+2 días
34 Poyos terrazas y
Ventanas
mar
04/06/19
lun 21/10/19 95 días 33CC+4 días
35 Pañetes Muros mar 04/06/19lun 21/10/19 95 días 30CC+10 días
36 Filos y dilataciones jue 06/06/19 mié 23/10/1995 días 35CC+2 días
37 Remates Internos -
Externos
lun 22/07/19mié
16/10/19
60 días 36CC+30 días
38 Retiro de sobrantes de
mamposteria
mar
04/06/19
lun 21/10/19 95 días 30CC+10 días
39 Aseo e Impermeabilización jue
04/07/19
mié
12/02/20
152 días
40 Lavado e
impermeabilización
fachadas
mié
18/09/19
mar
08/10/19
15 días 37FC-20 días
41 Aseo Grueso jue 04/07/19 mar 03/09/1942 días 35CC+20 días
42 Aseo Fino jue 24/10/19 mié 12/02/2075 días 41_31_32_33_34_35_36_37_38
43 INSTALACIONES vie 08/03/19 jue 20/02/20235 días
44 Hidrosanitarias vie 08/03/19mar 11/02/20228 días
45 Cajas de Inspección
Desagüe Sotano
lun 21/10/19 lun 18/11/19 19 días 27
46 Red Hidrosanitaria mié 13/03/19mar 07/01/20200 días 14CC+5 días
47 Filtro Perimetral vie 08/03/19 mié 03/04/1918 días 14CC+2 días
48 Red Conexión Domiciliariasvie 06/12/19 mar 11/02/2045 días 46CC+180 días
49 Eléctrica mié 13/03/19mar 04/02/20220 días
50 Red Eléctrica mié 13/03/19mar 04/02/20220 días 14CC+5 días
51 Trámites de Conexión vie 06/12/19 mar 28/01/2035 días 50CC+180 días
52 Incendios vie 18/10/19 jue 20/02/2085 días
53 Red Contra Incendio vie 18/10/19 jue 13/02/20 80 días 96FC-60 días
54 Pruebas Red Contra Incendiovie 14/02/20 jue 20/02/20 5 días 53
55 DOTACION mar 29/10/19mar 17/03/2096 días
56 Equipos Especiales mar 29/10/19vie 21/02/2079 días
57 Ascensor mar 29/10/19lun 27/01/20 60 días 35FF+65 días
58 Planta electrica 60kw mar 29/10/19lun 27/01/20 60 días 57CC
59 Equipo de presión mar 29/10/19lun 27/01/20 60 días 58CC
60 Equipo contra incendio mar 29/10/19lun 27/01/20 60 días 59CC
61 Equipo eyector mar 29/10/19lun 27/01/20 60 días 60CC
62 Circuito cerrado de tv mar 29/10/19lun 27/01/20 60 días 61CC
63 Duplicadores Parqueaderosmar 29/10/19lun 27/01/20 60 días 62CC
64 Montacoches mar 29/10/19lun 27/01/20 60 días 63CC
65 Motor Puerta Acceso Vehicularmié 27/11/19vie 21/02/20 60 días 64CC
66 Pararrayos mié 27/11/19vie 21/02/20 60 días 65CC
67 Zonas Comunes mié 27/11/19mar 17/03/2077 días
68 Nomenclatura edificio lun 24/02/20 lun 02/03/20 6 días 66
69 Luminarias exteriores lun 24/02/20 lun 02/03/20 6 días 68CC
70 Puerta acceso peatonal mar 11/02/20lun 02/03/20 15 días 69FC-15 días
71 Pradización y arborizacionmar 11/02/20lun 02/03/20 15 días 70CC
72 Andenes y entrada vehicularjue 12/12/19 lun 27/01/20 30 días 64CC+30 días
73 Mobiliario mar 28/01/20lun 17/02/20 15 días 72
74 Vía Servidumbre en Asfaltojue 12/12/19 mié 29/01/2032 días 72CC
75 Conexión servicios publicosmié 29/01/20mar 17/03/2035 días 51
76 Antena comunal TV mié 27/11/19vie 17/01/20 35 días 66CC
77 Puerta Corta Fuego vie 20/12/19 mar 07/01/2010 días 50FC-30 días
78 Citofonía jue 05/12/19 lun 16/03/20 70 días 73CC-35 días
79 Apartamentos vie 27/12/19 lun 02/03/2045 días
80 Nomenclatura
apartamentos
mié
08/01/20
mar
21/01/20
10 días 51CC+20 días
81 Espejos baño vie 27/12/19 lun 02/03/20 45 días 99CC+120 días
82 Estufa mar 28/01/20jue 13/02/20 13 días 81CC+20 días
83 Horno mar 28/01/20jue 13/02/20 13 días 82CC
84 Calentador 10 Litros mar 28/01/20jue 13/02/20 13 días 83CC
85 Campana mar 28/01/20jue 13/02/20 13 días 84CC
86 Aparatos Sanitarios mar 28/01/20mar 11/02/2011 días 85CC
87 Griferías y Accesorios mar 28/01/20mar 11/02/2011 días 86CC
88 ACABADOS mié 26/06/19lun 16/03/20180 días
89 Cubiertas lun 07/10/19mié 15/01/2067 días
90 Afinado pisos cubiertas lun 07/10/19mar 22/10/1911 días 30
91 Impermeabilizacion en mantomié 23/10/19jue 07/11/19 11 días 90
92 Mediacañas lun 07/10/19 vie 11/10/19 5 días 90CC
93 Flanches vie 08/11/19 jue 21/11/19 9 días 91
94 Terraza Zonas Comunes vie 08/11/19 mié 15/01/2045 días 91_92_93FC-9 días
95 Dry wall y Pintura jue 04/07/19jue 13/02/20153 días
96 Cieloraso en Dry wall jue 25/07/19 jue 16/01/20 118 días 99CC+15 días
97 Cieloraso en RH jue 25/07/19 mar 10/12/1994 días 96CC
98 Muro Limpieza en PVC mié 04/12/19jue 23/01/20 34 días 27FC+30 días
99 Estuco y Pintura jue 04/07/19 jue 30/01/20 143 días 35CC+20 días
100 Demarcación Sótanos vie 24/01/20 jue 13/02/20 15 días 98
101 Pintura de Fachadas mié 09/10/19mar 05/11/1918 días 40
102 Pisos y Paredes mié 26/06/19lun 16/03/20180 días
103 Piso Cerámico jue 18/07/19 jue 14/11/19 81 días 104CC+15 días
104 Afinado pisos mié 26/06/19jue 17/10/19 78 días 35CC+15 días
105 Piso Porcelanato vie 09/08/19 mar 03/12/1979 días 103CC+15 días
106 Gravilla vie 15/11/19 lun 16/03/20 84 días 103
107 Pisos en Madera vie 18/10/19 lun 23/12/19 45 días 104
108 Retiro sobrantes Pisos jue 11/07/19 vie 15/11/19 87 días 105CC-20 días
109 Carpintería Metálica lun 23/09/19mar 11/02/2096 días
110 Puertas Metálicas vie 03/01/20 vie 17/01/20 10 días 105FF+30 días
111 Barandas y Pasamanos vie 03/01/20 vie 24/01/20 15 días 110CC
112 Ventaneria jue 17/10/19 jue 16/01/20 61 días 101CC+5 días
113 Rejillas mié 13/11/19mar 10/12/1920 días 27FF+35 días
114 Cerraduras y Manijas mié 02/10/19mar 04/02/2084 días 120CC
115 Cubierta Traslucida mié 13/11/19mar 03/12/1915 días 113CC
116 Bicicleteros mar 22/10/19mié 20/11/1920 días 117
117 Shut de Basuras lun 23/09/19 lun 21/10/19 20 días 30FC-10 días
118 Divisiones de Baño vie 17/01/20 mar 11/02/2018 días 112
119 Carpintería Madera mié 02/10/19vie 14/02/2092 días
120 Puertas de Madera mié 02/10/19mar 04/02/2084 días 112CC-10 días
121 Closet y Vestier mié 09/10/19jue 06/02/20 81 días 120CC+5 días
122 Muebles de Baño jue 17/10/19 lun 20/01/20 63 días 121CC+5 días
123 Muebles Cocina jue 24/10/19 vie 14/02/20 77 días 122CC+5 días
124 FIN mié 18/03/20mié 18/03/201 día 123_54_73_74_75_77_78_87_85_100_101_116_114_118_42_48_57_58_59_60_61_62_63_64_65_66_50_68_71_70_80_81_82_83_84_86_94_99_97_107_108_76_111_72_51_106_115_120_121_122_18_17_7_6_13_14_15_11_12_25_26_47_46
125 COSTOS INDIRECTOS mar 08/01/19mié 18/03/20297 días
126 Costos Indirectos mar 08/01/19mié 18/03/20297 días
127 RESERVA DE CONTINGENCIA mar 08/01/19mié 18/03/20297 días
128 Reserva de Contingencia mar 08/01/19mié 18/03/20297 días
09 20 30 10 20 02 13 23 03 13 24 04 14 24 05
02 jul '18 24 sep '18 17 dic '18 11 mar '19 03 jun '19 26 ago '19 18 nov '19 10 feb '20 04 may '20
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual
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Proyecto: ANEXO I. PROGRAMA
Fecha: jue 15/11/18
PROCESO ENTRADAS SALIDAS HERRAMIENTAS Y TECNICAS COMO SE USA NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN
Plan de Gestión de los Recursos Humanos
Estimación de los costos de 
los subpaquetes o 
actividades Esimación Parámetrica
Con las cantidades de obras definidas se 
define el valor comercial de cada recurso. El 
costo de cada supaquete o actividad se suma 
para estimar el costo de los paquetes de 
trabajo.
Línea base del Alcance Base de las Estimaciones Estimación Análogica
Se establecen contingencias para la 
subpaquetes o actividades basados en los 
riesgos detectados
Registro de riesgos Estimación Ascendente
Factores ambientales de la empresa
Activos de los procesos de la organización
Línea base del Alcance
Estimación de Costos de Subpaquetes o 
Actividades
Base de las estimaciones (APUS)
Cronograma del Proyecto
Registro de riesgos
Activos de los procesos de la organización
Plan para la Dirección del Proyecto
Actualizaciones de los 
documentos del proyecto
Análisis de Reservas
ANEXO L. PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS PROYECTO KD MARLY
Estimar los Costos
Actualizaciones de los 
documentos del proyecto
Se obtienen los precios comerciales de los 
materiales o recursos de personal para los 
diferente subpaquetes y se realizan la 
estimación de cada supaquete en Análisis de 
precio Unitario.
Análisis de Ofertas de 
Proveedores
Se realiza para cada subpaquete o actividad 
durante la planificación del proyecto.
Se realiza en la planificación del proyecto
El período de esta revisión será establecido 
por el Gerente de Proyecto con con la alta 
gerencia de la compañía
Se realizará una compración mensual junto 
con el proceso contable
Determinar el 
Presupuesto
Agregación de Costos
En la medida en que a cada subpaquete o 
actividad se le agreguen los costos, se va 
totalizando el costo de los pauqtes de trabajo y 
a su vez el costo de los paquetes de control y 
así sucesivamente hasta obtener el costo total 
del proyecto. Se presenta el presupuesto del 
proyecto y se deine el monto a ser financiado
Se realiza durante el período de planificación
Conciliación de Límite de 
Financiamiento
Línea Base de Costos
Requisitos de Financiamiento del Poyecto
Actualizaciones de los 
documentos del proyecto
Conforme avance el proyecto se realiza un 
monitoreo periódico al comportamiento de los 
ocostos registrando la información en el 
informe gerencial
Se cruzará la información de costos del 
ejecutado en obra con la información mensula 
del proceso contable de la compañia 
Requisitos de Financiamiento del Proyecto
Datos de desempeño del trabajo
Activos de los procesos de la organización
Información de desempeño 
de trabajo
Pronóstico de Costos
Solicitudes de Cambio
Controlar Costos
Gestión del Valor Ganado
Pronósticos
Revisión del desempeño
ANEXO M. PRESUPUESTO KD MARLY
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR %
UNITARIO TOTAL INCID
100                ACTIVIDADES PRELIMINARES
101                Demolición cimentaciones M2 1.250,00      14.800 18.500.000
102                Localización y replanteo M2 3.223,77      1.200 3.868.524
103                Alquiler de Campamento MES 14,00           1.297.500 18.165.000
104                Provisionales de Obra GL 1,00             8.630.000 8.630.000
49.163.524 0,86%
200                CIMENTACIÓN
201                Pilotaje Tipo Tornillo (Incluye Concreto y Retiro de Material Sobrante)ML 2.168,40      146.886 318.506.713
202                Descabece de Pilotes ML 220,0 73.325 16.131.500
203                Concreto pobre cimentación incl perfilada M2 799,9 27.042 21.630.813
204                Placa Contrapiso parqueaderos incl. Dados M3 364,2 608.476 221.287.668
205                Excavación a mano estructura M3 1.085,3 64.083 69.547.937
206                Muros de Contención M3 63,3 667.113 42.067.250
689.171.881 12,07%
300                MOVIMIENTOS DE TIERRAS
301                Excavación mecanica M3 1.119,0 28.001 31.331.719
302                Protección de taludes incluye perfilada M2 512,9 9.385 4.813.420
36.145.139 0,63%
400                ESTRUCTURAS DE CONCRETO
401                Columnas M3 184,7 726.582 134.199.695
402                Placas Aligeradas Piso 1 a Cubierta M2 3.247,3 177.607 576.733.292
403                Escalera maciza M3 22,5 855.825 19.256.063
404                Refuerzo estructura KG 168.859,6 2.898 489.316.114
405                Tanques Subterráneos GL 1,0 54.500.000 54.500.000
406                Retiro sobrantes estructura M3 315,0 33.620 10.590.300
407                Ensayos de Laboratorio GL 1,0 4.500.000 4.500.000
408                Placa Sobre Piso Afinada con Helicoptero m2 1.112,0 45.000 50.040.000
1.339.135.464 23,41%
500                MAMPOSTERÍA Y PAÑETES
                501  Mampostería General (Bloque y Ladrillo) m2 5.846,0 47.542 277.930.076
                502  Anclajes GL 1,0 17.500.000 17.500.000
                503  Dovelas  ML 2.187,8 5.532 12.102.431
                504  Vigas y colmunetas de confinamiento ML 2.783,3 13.488 37.540.675
                505  Poyos terrazas y Ventanas ML 63,6 79.683 5.067.828
506                 Pañetes Muros M2 10.280,10    21.860 224.723.448
                507  Filos y dilataciones ML 5.965,41      3.132 18.685.684
                508  Remates Internos - Externos GL 1,00             60.754.810 60.754.810
509                 Retiro de sobrantes de mamposteria  M3 360,00         35.888 12.919.680
667.224.633 11,39%
600                ASEO E IMPERMEABILIZACIÓN
                601  Lavado e impermeabilización fachadas M2 914,97         12.050 11.025.380
                602  Aseo Grueso m2 3.223,77      7.824 25.222.857
                603  Aseo Fino m2 3.223,77      8.280 26.692.155
62.940.392 1,05%
700                HIDROSANITARIAS
                701  Cajas de Inspección Desagüe Sotano UN 7,00             669.651 4.687.560
                702  Red Hidrosanitaria GL 1,00             155.000.000 155.000.000
ANEXO M. PRESUPUESTO KD MARLY
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR %
UNITARIO TOTAL INCID
                703  Filtro Perimetral  ML 65,00           51.928 3.375.304
                704  Red Conexión Domiciliarias GL 1,00             16.309.842 16.309.842
179.372.706 3,14%
800                ELECTRICAS
                801  Red Eléctrica GL 1,00             295.000.000 295.000.000
                802  Trámites de Conexión GL 1,00             8.579.100 8.579.100
303.579.100 5,32%
900                INCENDIOS
                901  Red Contra Incendio GL 1,00             20.000.000 20.000.000
                902  Pruebas Red Contra Incendio GL 1,00             5.000.000 5.000.000
25.000.000 0,44%
1.000             EQUIPOS ESPECIALES
             1.001  Ascensor  UN 1,00             100.000.000 100.000.000
1.002              Planta electrica 60kw  UN 1,00             45.500.000 45.500.000
1.003              Equipo de presión  UN 1,00             19.500.000 19.500.000
1.004              Equipo contra incendio  UN 1,00             53.250.000 53.250.000
1.005              Equipo eyector  UN 2,00             4.359.914 8.719.828
1.006              Circuito cerrado de tv  GL 1,00             4.500.000 4.500.000
1.007              Duplicadores Parqueaderos  GL 1,00             12.500.000 12.500.000
1.008              Montacoches   GL 1,00             80.000.000 80.000.000
1.009              Motor Puerta Acceso Vehicular  UN 1,00             3.500.000 3.500.000
1.010              Pararrayos  GL 1,00             6.500.000 6.500.000
333.969.828 5,85%
1.100             ZONAS COMUNES
1.101              Nomenclatura edificio  UN 1,00             1.850.000 1.850.000
1.102              Luminarias exteriores  UN 8,00             128.233 1.025.864
1.103              Puerta acceso peatonal  GL 1,00             4.850.000 4.850.000
1.104              Pradización y arborizacion GL 1,00             6.500.000 6.500.000
1.105              Andenes y entrada vehicular m2 68,37           131.477 8.989.059
1.106              Mobiliario  GL 1,00             10.500.000 10.500.000
1.107              Vía Servidumbre en Asfalto m2 112,00         162.131 18.158.706
1.108              Conexión servicios publicos GL 1,00             7.500.000 7.500.000
1.109              Antena comunal TV  GL 1,00             4.500.000 4.500.000
1.110              Puerta Corta Fuego  GL 1,00             9.437.931 9.437.931
1.111              Citofonía  GL 1,00             17.500.000 17.500.000
90.811.560 1,57%
1.200             APARTAMENTOS
1.201              Nomenclatura apartamentos UN 44,00           56.422 2.482.568
1.202              Espejos baño   M2 133,42         97.480 13.005.736
1.203              Estufa  UN 35,00           1.038.800 36.358.000
1.204              Horno  UN 35,00           377.360 13.207.600
1.205              Calentador 10 Litros  UN 35,00           668.542 23.398.970
1.206              Campana  UN 35,00           360.400 12.614.000
1.207              Aparatos Sanitarios  UN 44,00           1.007.680 44.337.918
1.208              Griferías y Accesorios  UN 44,00           930.932 40.960.997
186.365.789 3,26%
1.300             CUBIERTAS
1.301              Afinado pisos cubiertas  M2 445,73         19.739 8.798.298
1.302              Impermeabilizacion en manto   SBC 445,73         38.668 17.235.265
ANEXO M. PRESUPUESTO KD MARLY
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR %
UNITARIO TOTAL INCID
1.303              Mediacañas   ML 106,00         8.760 928.485
1.304              Flanches  ML 42,58           30.268 1.288.790
1.305              Terraza Zonas Comunes GL 1,00             29.500.000 29.500.000
57.750.838 0,92%
1.400             DRYWALL Y PINTURA
1.401              Cieloraso en Dry wall  M2 1.578,28      47.666 75.230.327
1.402              Cieloraso en RH  M2 540,11         44.955 24.280.303
1.403              Muro Limpieza en PVC M2 258,16         47.807 12.342.117
1.404              Estuco y Pintura M2 12.693,50    14.288 181.365.126
1.405              Demarcación Sótanos ML 342,00         6.901 2.360.142
1.406              Pintura de Fachadas M2 816,99         14.463 11.815.683
307.393.697 5,37%
1.500             PISOS Y PAREDES
1.501              Piso Cerámico  M2 1.120,16      76.188 85.342.941
1.502              Afinado pisos M2 2.209,55      20.157 44.538.066
1.503              Piso Porcelanato M2 259,16         141.622 36.702.628
1.504              Gravilla M2 138,17         94.635 13.075.718
1.505              Pisos en Madera M2 1.272,29      48.943 62.269.445
1.506              Retiro sobrantes Pisos M3 184,00         33.620 6.186.080
248.114.877 4,34%
1.600             CARPINTERÍA METÁLICA
1.601              Puertas Metálicas  UN 19,00           1.438.453 27.330.607
1.602              Barandas y Pasamanos ML 287,85         100.313 28.874.953
1.603              Ventaneria M2 392,30         197.613 77.523.779
1.604              Rejillas ML 15,00           216.552 3.248.274
1.605              Cerraduras y Manijas UN 227,00         41.193 9.350.738
1.606              Cubierta Traslucida GL 1,00             812.500 812.500
1.607              Bicicleteros GL 1,00             1.750.000 1.750.000
1.608              Shut de Basuras ML 19,00           241.724 4.592.750
1.609              Divisiones de Baño M2 135,90         256.313 34.832.869
188.316.470 3,30%
1.700             CARPINTERÍA DE MADERA
1.701              Puertas de Madera  UN 224,00         341.625 76.524.000
1.702              Closet y Vestier M2 286,08         350.375 100.235.280
1.703              Muebles de Baño UN 85,00           592.433 50.356.843
1.704              Muebles Cocina ML 78,70           1.907.250 150.100.575
377.216.698 6,61%
 TOTAL COSTO DIRECTO 5.141.672.596
PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS COMO SE USA? NIVELES DE IMPLEMENTACION
1. Acta de constitución del proyecto 1. Análisis de datos 
2. Plan para la dirección del proyecto 2. Listado de recursos
3. Documentos del proyecto 3.juicio de expertos
4. Factores ambientales de la empresa 5. listado  de recursos
6.Estructura de descomposición  (EDT)
1. Plan de Gestión de Calidad 1. Auditorias de Calidad 1. Solicitudes de cambio
2. Plan de mejoras del Proceso 2. Análisis de procesos
2. Actualizaciones en los documentos 
del proyecto
3. Mediciones de control de Calidad. 3. Realizar control de calidad
4. Documentos del Proyecto.
1. Plan para la Dirección del Proyecto 1. Inspección
2. Listas de verificación de Calidad
2. Revisión de solicitudes de cambio 
aprobadas
3. Solicitudes de cambio aprobadas 3.juicio de expertos 2. Solicitudes de Cambio
4. Entregables 3. Solicitud de cambios aprobados 3.Cambios Validados
5. Activos de los procesos de la Organización: Actualizaciones a los Documentos del Proyecto
2. Formatos internos para segumiento del 
proyecto
1.Control de seguimiento y registros
1. Mediciones del Control de Calidad
ANEXO N.  PLAN DE LA GESTION DE  CALIDAD
Planificar la gestion de 
calidad
Realizar el Control de calidad
Realizar el aseguramiento de 
la calidad
Durante la etapa de ejecucion del 
proyecto
La gerencia debe establecer,los criterios de 
calidad que se deberán  implementar en el 
proyecto, el cual estará bajo control del 
director de proyecto y continuamente 
diligenciado y verificado por los residentes. 
La direccion realizará revisiones que afirme 
si las actividades a desarrollar cumplen con 
las políticas, los procesos y los 
procedimientos del proyecto y de la 
organización, y así mismo Podrá solicitar a la 
gerencia la implementación de solicitudes 
de cambio aprobadas.
La gerencia asignará al dpto de calidad, el 
control continuo de calidad  interna del 
proyecto, que servirá como un auditor 
externo del proyecto dentro de la misma 
organizacion. 
Durante la etapa de ejecucion del 
proyecto
Durante la etapa de ejecucion del 
proyecto
PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS COMO SE USA? NIVELES DE IMPLEMENTACION
1.Requisitos de Recursos de la Actividad
 .1 Organigramas y Descripciones de 
Cargos
2. Factores Ambientales de la Empresa  .2 Creación de Relaciones de Trabajo
3. Activos de los Procesos de la 
Organización
 .3 Teoría de la Organización
1. Plan para la Dirección del Proyecto .1 Asignación Previa 1. Asignaciones del Personal del Proyecto
2. Factores Ambientales de la Empresa  .2 Negociación  2. Calendarios de Recursos
3. Activos de los Procesos de la 
Organización
 .3 Adquisición
 3. Actualizaciones al Plan para la 
Dirección del Proyecto
 .4 Equipos Virtuales
1. Asignaciones del Personal del 
Proyecto
 .1 Habilidades Interpersonales
1. Evaluaciones del Desempeño del 
Equipo
 2. Plan para la Dirección del Proyecto  .2 Capacitaciónes
2. Actualizaciones a los Factores 
Ambientales de la Empresa
 3. Calendarios de Recursos
 .3 Actividades de Desarrollo del 
Espíritu de Equipo
 .4 Reglas Básicas
 .5 Reubicación
.6 Reconocimiento y Recompensas
1 Asignaciones del Personal del 
Proyecto
1. Observación y Conversación
1. Actualizaciones a los Factores 
Ambientales de la Empresa
2.Plan para la Dirección del Proyecto
2. Evaluaciones del Desempeño del 
Proyecto
2. Actualizaciones a los Activos de los 
Procesos de la Organización
3. Evaluaciones del Desempeño del 
Equipo
3. Gestión de Conflictos 3. Solicitudes de Cambio
4. Informes de Desempeño 4. Registro de Asuntos
4. Actualizaciones al Plan para la 
Dirección del Proyecto
5.  Activos de los Procesos de la 
Organización
5.  Habilidades Interpersonales
Dirigir el equipo del proyecto
El director del proyecto deben proponer a los 
miembros del equipo tareas estimulantes y 
recompensar el alto desempeño.
1.Plan de Recursos Humanos
ANEXO O.  PLAN DE GESTION DE  RECURSOS HUMANOS
Desarrollar el plan de recrusos 
humanos
Adquirir el equipo del 
proyecto
Desarrollar el equipo del 
proyecto
Según se requiera.
En la etapa inicial del proyecto
El plan de recursos humanos documenta los 
roles y responsabilidades dentro del 
proyecto, los organigramas del proyecto y el 
plan para la dirección de personal.
El director del proyecto  deberá seleccionar 
el personal que tendrá a cargo con el fin de 
tener control y amplio conocimiento del 
equipo de trabajo.
En las diferentes etapas de 
construccion del  proyecto
Según lo autorizado en el 
cronograma aprobado por la 
gerencia y direccion del proyecto.
EL gerente y director del proyecto asignarán 
y otorgarán el tiempo que consideren para el 
desarrollo de las capacitaciones, reuniones y 
actividades que fortalezcan el desarrollo 
intelectual y profesional del equipo de 
trabajo
DEPARTAMENTO ROL FUNCIONES FRECUENCIA DIRIGIDO A
1.Responsable de detectar las necesidades del proyecto asignado, para obtener 
los resultados esperados en los plazos previstos y con la calidad necesaria Diario
2. Velar por el cumplimiento del cronograma y presupuesto establecido para el 
proyecto Semanal
3.Verificar trabajos desarrollados por el personal a cargo Según lo considere
4. Aprobar los cortes de obra para pagos. Quincenal
5. Convocar comités de obra Semanal
6.Controlar la correcta ejecucion de la obra Según se requiera
1.Seguir planos y directrices planteadas para la ejecucion del proyecto. Diario
2. Verificar el cumplimiento de normas,metodos y tecnicas de construccion a fin 
de garantizar la optima ejecucion del proyecto. Diario
3.Coordinar las actividades a desarrollar para la ejecucion del proyecto Semanal
4.Realizar los cortes correspondientes a las actividades ejecutadas Quincenal
5. Desarrollar los requerimientos del proyecto 
(cantidades,contratos,cotizaciones,solicitud materiales.) Según se requiera
6. Elaborar informes tecnicos de actividades ejecutadas Mensual
1.Coordinar las actividades a desarrollar para la ejecucion del proyecto Semanal
2.Seguir planos y directrices planteadas para la ejecucion del proyecto. Diario
3.Verificar y garantizar el desarrollo del proyecto con la calidad requerida. Diario
4.Realizar los cortes correspondientes a las actividades ejecutadas Quincenal
5. Desarrollar los requerimientos del proyecto 
(cantidades,contratos,cotizaciones,solicitud materiales.) Según se requiera
6. Elaborar informes tecnicos de actividades ejecutadas Mensual
1.Verificar controlar y mitigar los peligros existentes del proyecto Diario
2.Verificar y garantizar la documentación de los ingresos y retiros del personal 
administrativo y de terceros Según se requiera
3.Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad Según el desarrollo de la obra
4.Revision de documentacion de seguridad y riesgos profesionales de los 
trabajadores Según se requiera
5. Ordena planes de seguridad y salud de trabajo. Semanal
6.Realizacion de informes periodicos del estado del proyecto Mensual
7.Realizacion de capacitaciones y pausas activas del personal Mensual
1. controla y vigila las especificaciones de materiales recibidos por proveedores. Según se requiera
2. Velar por el correcto almacenaje de los materiales . Diario
3. Realizacion y envio de ordenes de compra a proveedores. Según se requiera
4. Entregar formalmente los materiales asignados en cada vale de salida de obra 
autorizado por los residentes Según se solicite
5. Llevar de manera organizada y diaria el respectivo movimiento de inventarios 
del almacen (entradas y salidas) Diario
1. Dirigir y monitorear la ejecucion de procesos constructivos Diario
2.Asesorar tecnicamente a terceros subalternos 
(encargados,oficiales,ayudantes) Según se requiera
3.Controlar adecuadamente los recursos. Diario
MAESTROTECNICO
TECNICO RESIDENTE DE SG-SST 
TECNICO RESIDENTE DE ESTRUCTURA
ALMACENISTAADMINISTRATIVO
ANEXO P.  CUADRO ROLES Y FUNCIONES
CUADRO DE DESCRIPCION DE ROLES  Y FUNCIONES
TECNICO-ADMINISTRATIVO DIRECTOR DE PROYECTO
TECNICO RESIDENTE DE PROYECTO
De acuerdo al asunto a tratar y 
los roles indicados en los grupos 
de trabajo
De acuerdo al asunto a tratar y 
los roles indicados en los grupos 
de trabajo
De acuerdo al asunto a tratar y 
los roles indicados en los grupos 
de trabajo
De acuerdo al asunto a tratar y 
los roles indicados en los grupos 
de trabajo
De acuerdo al asunto a tratar y 
los roles indicados en los grupos 
de trabajo
De acuerdo al asunto a tratar y 
los roles indicados en los grupos 
de trabajo
4. Verificar el trabajo del personal a cargo Diario
1.Realizar el replanteo  de las dimensiones y ejes entregados donde se realizará 
la construccion. según se requiera
2.Interpretacion de planos estructurales y arquitectonicos. Diario
3. Atender las observaciones que le haga su jefe y tomar las medidas correctivas 
necesarias. Según se requiera
1.Realiza trabajos especializados relacionados con la obra civil Diario
2.Cumplir las normas sobre seguridad y prevención de accidentes. Diario
3.Cumplir con las tareas asignadas por los jefes en los tiempos y caracteristicas 
solicitadas. Diario
4. Atender las observaciones que le haga su jefe y tomar las medidas correctivas 
necesarias. Según se requiera
1.Realizar mezclas, carga y traslado de materiales de 
construcción,demoliciones,aseo Según se requiera
2.Servir como apoyo al oficial en lo que requiera para ejecutar las actividades Diario
3.Cumplir las normas sobre seguridad y prevención de accidentes. Diario
4.Cumplir con las tareas asignadas por los jefes en los tiempos y caracteristicas 
solicitadas. Diario
1.Manejo de llaves, servir con el acceso al inmuebles a los profesionales que 
deban hacer arreglos a los mismos. Diario
2. Mantener los inmuebles a cargo en buen estado -aseo y organización Diario
3.Velar por el buen uso de terceros en los inmuebles verificando que no existan 
daños luego del ingreso. Diario
AYUDANTES DE OBRA
LLAVERO
TECNICO
TECNICO
TECNICO
TECNICO EJERO
OFICIALES DE OBRA
De acuerdo al asunto a tratar y 
los roles indicados en los grupos 
de trabajo
De acuerdo al asunto a tratar y 
los roles indicados en los grupos 
de trabajo
De acuerdo al asunto a tratar y 
los roles indicados en los grupos 
de trabajo
De acuerdo al asunto a tratar y 
los roles indicados en los grupos 
de trabajo
ANEXO Q. ORGANIGRAMA
DIRECTOR DE 
OBRA
Residente de 
estructura
Residente de
acabados
Maestro 
general
Ayudantes 
de obra
Llavero
Residente Siso
Almacenista
Ejero
Oficiales de 
obra
PROCESO ENTRADAS SALIDAS HERRAMIENTAS Y TECNICAS COMO SE USA NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN
Acta de Constitucion del Proyecto
Plan de Gestios de las 
Comunicaciones 
Juicio de Expertos
Plan para la Direccion de Proyectos Analisis de requisitos de Comunicación 
Plan de gestión de los recursos
Tecnologia de la Comunicación Los métodos a utilizar en este proyecto serán los emails y 
reunión cara a cara, estas debido a la duración del proyecto y 
la ubicación de la empresa y la obra, por lo tanto se pueden 
considerar que estas se pueden tratar de manera inmediata y 
presencial.
Involucramiento de todos los interesados Plan de involucramiento de los 
interesados
Modelos de Comunicación El modelo de comunicación utilizado en este proyecto es el 
bidireccional, en la que emisor y receptor/es intercambian 
mensajes precisando la información recibida, solicitando 
aclaraciones y comprobando lq se haya entendido.
Documentos del Proyecto: Registro de 
interesados,  Documentacion de Requisitos
Metodos de Comunicación Se utilizarán los métodos de comunicación interactiva donde 
se incluirán las reuniones, mensajería instantánea y llamadas 
telefónicas y  la comunicación tipo push donde se incluirán los 
informes, memorandos, correo electrónicos 
Factores ambientales de la empresa Habilidades interpersonales y de equipo. Periódicamente se presentan informes de desempeño como el 
de avance técnico del proyecto dirigido al sponsor, 
ejecuciones presupuestales,  estado actual de  riesgos, 
cumplimiento del cronograma del proyecto, resumen de 
cambios aprobados,   trabajo o actividades ejecutadas en la 
otra y otra información relevante que permita la acertada toma 
de decisiones.
Activos de los procesos de la organización Representacion de datos en la Matriz de 
involucramiento de los interesados 
Se realiza  la Matriz de Comunicaciones 
Reuniones Se determina la periodicidad de las reuniones y los aspectos a 
los que se les harán gestión de riesgos, que en todos los 
casos debe incluirse:  Costos,Tiempo, Calidad, Recursos 
humanos, Impacto ambiental, Logística y proceso 
técnico, Adquisiciones.
Plan de gestión de los recursos
Comunicaciones del Proyecto
Tecnología de la comunicación
Plan de gestión de las comunicaciones
Actualizacion al plan para la direccion 
del proyecto. Métodos de comunicación
Plan de involucramiento de todos los interesados
Registro de cambios 
Registro de incidentes
Actualizacion al  Plan de 
involucramiento de Interesados
Registro de lecciones aprendidas
Sistema de información para la dirección 
de proyectos
Informe de calidad
Presentación de informes de proyecto
Informe de riesgos
Informes de desempeño del trabajo
Factores ambientales de la empresa
Activos de los procesos de la organización Reuniones
Plan para la Direccion de Proyectos Informacion de Desempeño Juicio de Expertos
Plan de Gestion de los Recursos Solicitudes de Cambio Sistema de información para la dirección 
de proyectos
Plan de la Gestios de las comunicaciones Actualizaciones al plan para la 
dirección del proyecto
Analisis de datos
Documentos del Proyecto: Registro de 
interesados, Registro de Lecciones Aprendidas, 
Comunicaciones del Proyecto.
Plan   de  Gestion  de  las  
Comunicaciones 
Matriz de involucramiento de los 
interesados
Datos de desempeño del trabajo Plan de involucramiento de los 
interesados
Habilidades interpersonales y de equipo  
como Observacion y Conversacion 
Factores ambientales de la empresa Reuniones
Activos de los procesos de la organización
ANEXO R. PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES PROYECTO KD MARLY
Actualizaciones a los documentos del 
proyecto:   Cronograma del proyecto  y 
Registro de Interesados
Actualizaciones a los documentos del 
proyecto que incluye: Registro de 
Incidentes, Registro de Lecciones 
aprendidas y Registro de Interesados.  
El plan de Gestios de comunicaciones permite verificar los 
requerimientos de comunicaciones de  todos los interesados; 
se debe analizar que tipo de información  debe ser 
comunicada, incluidos formato, contenido y nivel de detalle y la  
Persona responsable de comunicar la informació; como las 
persona o grupos que recibirán la información
Se deben verificar constantemente los requerimientos o 
necesidades de información de los interesados.
Es necesrario actualizar el plan si se tienen personas que 
ingresan o salen del proyecto o cambio en las asignaciones de 
personal 
Actualizaciones a los documentos del 
proyecto: *Registro de incidentes, 
*Registro de Lecciones aprendidas, 
*Cronograma del proyecto, * Registro 
de Riesgos,  *Registro de Interesados *  
Actualizacion de los activos del 
proceso de organización.
Gestionar las 
comunicaciones
Habilidades de comunicación como: 
competencias comunicativas, 
Retroalimentacion. No verbal, 
Presentaciones. 
Se realizara durante el proceso de implementacion y 
formualcion del Plan de Gestion de las 
Comunicaciones y revisada la Matriz, es necesario 
comunicarlo a todo el equipo de trabajo y verificar 
que todos tengan acceso a los metodos, y modelos 
de comunicación; asi como a las tecnologias.  
La gerencia general definirá la periocidad de los  
informe de  avance de proyecto y avance de 
ejecucion del presupuesto y el nivel de análisis de 
dicha  información.
Actualizacion al plan para la direccion 
del proyecto.
Cada cambio deberá generar una actualización a los 
documentos del proyecto.
El Plan de Gestion de comunicaciones sera 
modificado cuando la gerencia general apruebe las 
solicitudes de cambio 
Planificar la Gestion de 
Comunicaciones
Si durante el proceso de Gestion y Monitoreo  se encuentra 
que es necesario hacer modificaciones al plan de Gestion, 
esta actualizacion se debe hacer  1. Identificación y 
clasificación de interesados, 2.  Determinación de 
requerimientos de información. 3. Elaboración de la Nueva 
Matriz de Comunicaciones del Proyecto. 4.      Actualización y 
Aprobacion del nuevo  Plan de Gestión de las 
Comunicaciones. 5.  Difusión del nuevo Plan de Gestión de las 
Comunicaciones.
Habilidades interpersonales y de equipo 
como:  Escuchar de forma activa, Gestión 
de conflictos,  Conciencia cultural, Gestion 
de Reuniones, Creacion de relaciones de 
trabajo.
Actualizacion del Plan de Gestion de 
Comunicaciones 
El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser 
revisado y actualizado cada vez que:  una solicitud de cambio 
sea  aprobada e impacte el Plan de Proyecto.  
El plan de comunicaciones debe establecer procesos para 
tener en cuenta ante  una quejas, sugerencias, comentarios o 
evidencias de requerimientos de información no satisfechos o 
solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales.  Hay 
evidencias de  deficiencias de comunicación intra - proyecto y 
extra - proyecto
Monitorear las 
comunicaciones
ANEXO S. PLAN DE GESTION DEL RIESGO 
Proceso  Entradas Salidas Herramientas ¿Cómo se usa? Niveles de implementación 
Identificar los riesgos  
Acta de constitución 
Registro de 
riesgos 
Revisión de documentación  El director del proyecto se 
reúne con el equipo de 
trabajo a realizar la matriz 
DOFA, donde se identificarán 
las estrategias a usar en el 
proyecto 
En la etapa de 
planificación de cada 
grupo de gestión  
Plan de gestión de costos 
Plan de gestión del cronograma 
Plan de gestión de calidad 
Plan de gestión de recursos humanos 
Análisis DOFA Estimación de costos de las actividades 
Estimación de las duraciones de las 
actividades 
Realizar el análisis 
cualitativo de riesgos Acta de constitución 
Matriz 
cualitativa de 
riesgos 
Evaluación de probabilidad 
e impacto  
Por medio de una encuesta 
expertos el director del 
proyecto evaluará la 
probabilidad e impacto de 
los riesgos identificados. Con 
lo anterior se priorizarán los 
riesgos identificados 
En la etapa de 
planificación de cada 
grupo de gestión  Matriz de probabilidad e 
impacto  
Realizar el análisis 
cuantitativo de 
riesgos 
Acta de constitución 
Matriz 
cuantitativa de 
riesgos 
Técnicas de análisis 
cualitativo de riesgos y de 
modelado  
Posterior al análisis 
cualitativo y cuantitativo de 
los riesgos, se evaluará el 
coste de los riesgos con base 
a la probabilidad y el costo 
estimado  
En la etapa de 
planificación de cada 
grupo de gestión  
Plan de gestión de costos 
Plan de gestión del cronograma 
Planificar la 
respuesta a los 
riesgos  
Registro de riesgos  Plan de contingencia  
Estrategias para riesgos 
negativos o amenazas  
Posterior al análisis 
cualitativo y cuantitativo de 
los riesgos, el director y su 
equipo realizarán un plan de 
acción (Estrategias: Mitigar, 
evitar y transferir). 
En la etapa de 
planificación de cada 
grupo de gestión  Estrategias para riesgos 
positivos u oportunidades 
Control de riesgos 
Plan para la dirección del proyecto  
Plan de control 
de riesgos  
reevaluación de los riesgos  Se realizarán reuniones 
periódicas entre el director 
del equipo, con el propósito 
de evaluar los riesgos tanto 
los identificados como los 
observados en la ejecución  
En la etapa de ejecución 
del proyecto, la 
periodicidad dependerá de 
la necesidad del director 
del proyecto  
Registro de riesgos  
Análisis de variación y 
tendencias 
Reuniones 
 
MATRIZ DOFA KD MARLY
FORTALEZAS
•Personal especializado
•Experiencia en anteriores proyectos de 
similar naturaleza
•Diversidad de proveedores
• Disponibilidad de equipos especializados
DEBILIDADES
•Capital de trabajo limitado 
•Flujo de caja depende de las ventas de 
apartamentos.
•Falta de control de calidad
OPORTUNIDADES
•Mano de obra local 
•Fuentes de insumos cercanos 
•Ampliar la experiencia de la empresa 
•Reconocimiento de la empresa
ESTRATEGIAS (FO)
•Utilizar el personal especializado en el 
sector local, con el fin de evitar pagos de 
viáticos.
•Buscar en los proveedores conocidos los 
insumos al mejor precio
•Apoyarse en las experiencias anteriores 
para obtener mejores resultados.
ESTRATEGÍAS (DO)
•Acordar plazos de pago a crédito con los 
proveedores en caso de no contar con el 
flujo de caja suficiente.
•Obtener cotizaciones de varios 
proveedores cercanos a la zona de la obra.
•Realizar procesos de control para evitar 
daños a terceros en zonas aledañas
AMENAZAS
•Movimiento de redes no previstas
•Retrasos por aprobación de permisos
•Problemas con los vecinos por afectaciones 
a terceros 
ESTRATEGÍAS (FA)
•Contar con un equipo de profesionales con 
basta experiencia, que puedan darle 
solución a los inconvenientes en obra.
•Planear adecuadamente los tiempo 
requeridos para la solicitud de permisos 
necesarios.
ESTRATEGÍAS (DA)
•Realizar actas de vecindad detalladas que 
estén acorde con la realidad de los predios
•Desarrolla planes de control y seguimiento 
de la obra.
•Contar con un plan de contingencia.
ANEXO T. MATRIZ DOFA
ANEXO U. MATRIZ DE RIESGO 
Criterios de calificación 
  
PROBABILIDAD PUNTOS 
Imposible 1 
Improbable 2 
Remoto 3 
Ocasional 4 
Moderado 5 
Frecuente 6 
 
IMPACTO REFERENCIA PUNTOS 
Insignificante 
Las consecuencias no afectan el 
funcionamiento del sistema. Pérdidas 
o daños despreciables. 
1 
Marginal 
Las consecuencias afectan en forma 
leve al sistema. Pérdidas o daños 
moderados 
2 
Crítica 
Las consecuencias afectan 
parcialmente al sistema en forma 
grave. Pérdidas o daños considerable. 
3 
Catastrófica. 
Las consecuencias podrían afectar de 
forma total al sistema. Pérdidas o 
daños de gran magnitud. 
4 
 
 
 
PROBABILIDAD SEVERIDAD 
1 Imposible 1.0 2.0 3.0 4.0 
2 Improbable 2.0 4.0 6.0 8.0 
3 Remoto 3.0 6.0 9.0 12.0 
4 Ocasional 4.0 8.0 12.0 16.0 
5 Moderado 5.0 10.0 15.0 20.0 
6 Frecuente 6.0 12.0 18.0 24.0 
IMPACTO 
Insignificante Marginal Crítica Catastrófica. 
1 2 3 4 
 
 
MIN MAX RESPUESTA 
0 10 Aceptable 
11 15 Tolerable 
16 24 Inaceptable 
 
 
CATEGORIAS ESCENARIOS 
Probabilidad 
de 
ocurrencia 
Puntaje Gravedad Puntaje 
Índice de 
vulnerabilidad 
Clasificación Acción Respuesta Costo 
Nueva 
probabilidad 
de 
ocurrencia 
Puntaje 
Nueva 
gravedad 
Puntaje 
Índice de 
vulnerabilidad 
Nueva 
clasificación 
OBRA 
DAÑOS A 
TERCEROS 
Ocasional 4 Crítica 3 12 Tolerable Transferir 
Póliza responsabilidad 
civil 
$15,400,000 Ocasional 4 Marginal 2 8 Aceptable 
DERRUMBES EN 
EXCAVACIÓN 
Ocasional 4 Crítica 3 12 Tolerable Mitigar 
Realizar los procesos 
constructivos 
adecuadamente con 
personal calificado y 
experimentado 
$0 Remoto 3 Crítica 3 9 Aceptable 
ACCIDENTE 
LABORAL 
Frecuente 6 Crítica 3 18 Inaceptable Mitigar 
Capacitación+siso+actas 
de permiso de trabajo 
$0 Remoto 3 Crítica 3 9 Aceptable 
DEFICIENCIAS EN 
DISEÑOS 
Moderado 5 Crítica 3 15 Tolerable Aceptar 
Se acepta el riesgo, 
buscando la re 
inversión del dinero 
$58,330,000 Ocasional 4 Crítica 3 12 Tolerable 
GERENCIA 
FALTA DE 
LICENCIAS Y 
PERMISOS 
Ocasional 4 Crítica 3 12 Tolerable Aceptar Acepta el riesgo $49,062,100 Ocasional 4 Crítica 3 12 Tolerable 
FLUJO DE CAJA 
LIMITADO 
Frecuente 6 Crítica 3 18 Inaceptable Evitar 
Asegurar ventas en 
punto de equilibrio 
antes de inicio de obra 
$0 Improbable 2 Marginal 2 4 Aceptable 
FALLOS EN LA 
PROGRAMACION 
Frecuente 6 Crítica 3 18 Inaceptable Mitigar 
Aplicando las practicas 
PMI durante todo el 
proyecto 
$0 Remoto 3 Crítica 3 9 Aceptable 
INADECUADA 
SELECCIÓN DE 
PERSONAL 
Moderado 5 Crítica 3 15 Tolerable Mitigar 
Garantizar el 
cumplimento de la 
matriz de roles y 
funciones 
$0 Remoto 3 Crítica 3 9 Aceptable 
FALENCIAS EN LA 
DEFINICION DEL 
ALCANCE 
Moderado 5 Crítica 3 15 Tolerable Transferir 
Transferir al cliente los 
cambios en el alcance 
mediante cláusulas en 
el contrato o el acta de 
constitución 
$0 Ocasional 4 Marginal 2 8 Aceptable 
 
 
 
RENDIMIENTO
Oficiales Ayudantes Topógrafo
Retroexcavadora 
con Martillo hr 0,10
Herramienta 
Menor hr MO 0,01
1.1.1.2  Localización y replanteo M2 3.223,77   1,00 1,00 950,00 1,00 4,00
1.1.1.3
 Alquiler de Campamento 
MES 14,00        
Campamento 
Tipo Oficina un 1,00 2,00
1.1.1.4
 Provisionales de Obra 
GL 1,00           25,00
Se realiza estimación en 
días según proyecto anterior 
debido a que es una 
actividad que su unidad es 
global
Piloteadora Tipo 
Tornillo hr 0,06
Bomba de 
Concreto hr 0,06
Doble Troque m3 0,19
Compresor dos 
Martillos hr 0,51
Volquetax6m3 m3 0,19
Herramienta 
Menor hr MO 0,01
Bomba de 
Concreto m3 0,05
Herramienta 
Menor hr MO 0,05
Concreto 4000 
Psi m3 1,10 Formaleta Madera dia 0,10
Tabla chapa x 3 
m un 0,40
Bomba de 
Concreto m3 1,10
Repisa ord x 3 m un 0,30
Herramienta 
Menor hr MO 0,09
Tabla Burra un 0,40
Retroexcavadora 
120 hr 0,17
Volquetax6m3 m3 0,19
Herramienta 
Menor hr MO 0,05
Concreto 5000 
Psi m3 1,05
Formaleta 
Metálica mes 1,50
Bocel Triangular un 0,85
Herramienta 
Menor hr MO 0,14
Acpm o 
Desmoldante gl 0,20
Retroexcavadora 
240 hr 0,10
Volqueta x 14m3 m3 1,00
Mortero 75 
kg/cm2 m3 0,01
Malla de 
Gallinero m2 1,00
Concreto 5000 
Psi m3 1,05
Formaleta 
Metálica mes 1,90
Bocel Triangular un 0,85
Bomba de 
Concreto m3 1,05
Acpm o 
Desmoldante gl 0,20
Herramienta 
Menor hr MO 0,14
Concreto 5000 
Psi m3 0,23
Vibrador de 
Concreto dia 0,29
Bocel Triangular un 0,45
Formaleta 
Entrepiso dia 1,31
Casetón en 
Icopor m2 1,00
Bomba de 
Concreto m3 0,22
ANEXO V. LISTADO DE RECURSOS
RECURSO HUMANO RECURSO MATERIAL RECURSO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
CÓDIGO 
WBS
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
CONFIGURACIÓN CUADRILLA
RENDIMIENTO 
CUADRILLA
UND CANTIDAD DURACIÓN (días) OBSERVACION
1.1.1.1
Demolición cimentaciones
m2 1.250,00   1,00 1,00
UND
CANTIDAD 
CUADRILLAS
DESCRIPCIÓN 
MATERIAL
UND CANTIDAD
DESCRIPCIÓN 
EQUIPO O 
HERRAMIENTA
15,63
1.2.1.1
 Pilotaje Tipo Tornillo (Incluye 
Concreto y Retiro de Material 
Sobrante) 
ML 2.168,40   1,00 5,00
0,14 hr 3,00
15,00
1.2.1.2 Descabece de Pilotes ML 220,0 2,00 2,43
150,00 hr 1,00
Concreto Tipo 
Tremie Tornilllo
m3 0,24
3,00 Concreto 3000 PSI m3 0,06 14,331.2.1.3
Concreto pobre cimentación incl 
perfilada
M2 799,9 1,00 1,00 0,43 hr
hr 4,00 16,71
10,64 hr 25,00 19,381.2.1.4
Placa Contrapiso parqueaderos 
incl. Dados
M3 364,24 1,00 1,00
31,20
1.2.1.6 Muros de Contención M3 63,28 1,00 1,00
1,84 hr 8,001.2.1.5 Excavación a mano estructura M3 1085,29 2,00
13,72 hr 6,00 18,09
1.2.2.1 Excavación mecanica M3 1.119,0 13,99
1.2.2.2
Protección de taludes incluye 
perfilada
M2 512,9 2,00 0,00 14,42
1.2.3.1 Columnas M3 184,70 1,00 1,00
0,45 hr 2,00
Herramienta 
Menor
hr MO
14,01 hr 3,50 92,42
1.2.3.2 Placas Aligeradas Piso 1 a Cubierta M2 3247,25 1,00 1,00 2,75 hr 12,00 93,02
RENDIMIENTO
Oficiales Ayudantes Topógrafo
ANEXO V. LISTADO DE RECURSOS
RECURSO HUMANO RECURSO MATERIAL RECURSO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
CÓDIGO 
WBS
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
CONFIGURACIÓN CUADRILLA
RENDIMIENTO 
CUADRILLA
UND CANTIDAD DURACIÓN (días) OBSERVACION
1.1.1.1
Demolición cimentaciones
m2 1.250,00   1,00 1,00
UND
CANTIDAD 
CUADRILLAS
DESCRIPCIÓN 
MATERIAL
UND CANTIDAD
DESCRIPCIÓN 
EQUIPO O 
HERRAMIENTA
15,630,14 hr 3,00
Acpm o 
Desmoldante gl 0,20
Herramienta 
Menor hr MO 0,05
Concreto 5000 
Psi m3 1,05
Formaleta 
Entrepiso dia 5,00
Bocel Triangular un 1,50
Bomba de 
Concreto m3 1,00
Triplex un 2,00
Herramienta 
Menor hr MO 0,27
Acpm o 
Desmoldante gl 0,20
Acero Figurado kg 0,84
Malla 
Electrosoldada kg 0,21
Alambre Nedro kg 0,02
1.2.3.5 Tanques Subterráneos
GL 1,0 15,00
Se tomará un estimado de 
duración debido a que no se 
tienen los diseños de los 
tanques
1.2.3.6
Retiro sobrantes estructura
M3 315,0 2,00 0,45 hr 0,22
Herramienta 
Menor hr MO 0,003 80,54
1.2.3.7
Ensayos de Laboratorio
GL 1,0 0,00
Esta actividad se estimará 
con la estimación de la 
estructura
Concreto 3000 
Psi m3 0,07 Helicopetro dia 0,20
Endurecedor kg 4,50
Bomba de 
Concreto m3 0,07
Herramienta 
Menor hr MO 0,79
Bloque No. 4 un 9,01
Seccion de 
andamio dia 0,05
Ladrillo de 
Fachada un 10,20
Cortadora de 
ladrillo dia 0,02
Mortero 
175kg/cm2 kg 30,78
Anadamio 
Colgante dia 0,02
Herramienta 
Menor hr MO 0,01
1.3.1.2  Anclajes GL 1,0 0,00 Se tomará un estimado de 
duración según la ejecución 1.3.1.3  Dovelas  ML 2.187,8 1,00 1,00 0,24 hr 0,69 Grout175 kg cm2 m3 0,004 95,12
Concreto de 
3000 Psi m3 0,01
Tabla Burra un 0,08
Puntilla lb 0,20
Concreto de 
3000 Psi m3 0,06
Herramienta 
Menor hr MO 0,02
Tabla Burra un 0,50
Puntilla lb 0,35
1.3.1.6  Pañetes Muros 
M2 10.280,10 1,00 1,00 1,06 hr 15,00
Mortero 
75kg/cm2 m3 0,02
Herramienta 
Menor hr MO 0,02 90,81
1.3.1.7  Filos y dilataciones 
ML 5.965,41   1,00 1,00 0,15 hr 1,20
Mortero 
75kg/cm2 m3 0,00 0,00 0,00 0,00 93,21
1.3.1.8  Remates Internos - Externos 
GL 1,00           0,00
Se tomará un estimado de 
duración según la ejecución 
de la mampostería
1.3.1.9  Retiro de sobrantes de 
mamposteria  M3 360,00      1,00 1,00 0,92 hr 0,45 Volqueta 6 m3 m3 0,19 92,00
1.3.2.1  Lavado e impermeabilización 
fachadas M2 914,97      1,00 1,00 0,55 hr 4,00 15,73
Escoba un 0,20
Herramienta 
Menor hr MO 0,01
Espátula un 0,05
Escoba un 0,10
Herramienta 
Menor hr MO 0,01
1.2.3.2 Placas Aligeradas Piso 1 a Cubierta M2 3247,25 1,00
1.2.3.3 Escalera maciza M3 22,50 1,00 1,00 19,27 hr
1,00 2,75 hr 12,00 93,02
0,65 83,38
1.2.3.4 Refuerzo estructura KG 168859,60
1.3.1.1 Mampostería General (Bloque y Ladrillo)m2 5846,02 1,00 1,00
0,00
Esta actividad se estimará 
con la estimación de la 
estructura
1.2.3.8Placa Sobre Piso Afinada con Helicoptero m2 1112,00 1,00 1,00 0,79
1,55 hr 12,00 94,39
hr 7,00 15,69
92,20
1.3.1.5 Poyos terrazas y Ventanas ML 63,60 1,00 1,00
0,53 hr 2,001.3.1.4 Vigas y colmunetas de confinamiento ML 2783,27 1,00 1,00
3,15 hr 0,27 92,75
1.3.2.2 Aseo Grueso m2 3223,77 1,00
1.3.2.3 Aseo Fino m2 3223,77 1,00 1,00 0,56 hr
1,00 0,52 hr 5,00 41,91
3,00 75,22
RENDIMIENTO
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ANEXO V. LISTADO DE RECURSOS
RECURSO HUMANO RECURSO MATERIAL RECURSO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
CÓDIGO 
WBS
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
CONFIGURACIÓN CUADRILLA
RENDIMIENTO 
CUADRILLA
UND CANTIDAD DURACIÓN (días) OBSERVACION
1.1.1.1
Demolición cimentaciones
m2 1.250,00   1,00 1,00
UND
CANTIDAD 
CUADRILLAS
DESCRIPCIÓN 
MATERIAL
UND CANTIDAD
DESCRIPCIÓN 
EQUIPO O 
HERRAMIENTA
15,630,14 hr 3,00
Espátula un 0,05
Trapero un 0,05
Jabón un 0,06
Ladrillo Recocido un 257,5
Concreto 3000 
PSI m3
0,15
Mortero 
125kg/cm2 m3
0,08
Geotextil m2 3
Marco y Tapa un 1
1.4.1.2  Red Hidrosanitaria 
GL 1,00           200,00
Se tomará un estimado de 
duración 
Gravilla 3/4 m3 0,14
Herramienta 
Menor hr MO 0,02
Geotextil m2 1,35
Tubería Liviana ml 1,00
1.4.1.4  Red Conexión Domiciliarias 
GL 1,00           45,00
Se tomará un estimado de 
duración 
1.4.2.1  Red Eléctrica 
GL 1,00           220,00
Se tomará un estimado de 
duración 
1.4.2.2  Trámites de Conexión 
GL 1,00           60,00
Se tomará un estimado de 
duración 
1.4.3.1  Red Contra Incendio 
GL 1,00           80
Se tomará un estimado de 
duración 
1.4.3.2  Pruebas Red Contra Incendio 
GL 1,00           5,00
Se tomará un estimado de 
duración 
1.5.1.1  Ascensor 
 UN 1,00           60,00
Se tomará un estimado de 
duración 
1.5.1.2  Planta electrica 60kw 
UN 1,00           60
Se tomará un estimado de 
duración 
1.5.1.3  Equipo de presión 
UN 1,00           20
Se tomará un estimado de 
duración 
1.5.1.4  Equipo contra incendio 
UN 1,00           20
Se tomará un estimado de 
duración 
1.5.1.5  Equipo eyector 
UN 2,00           20
Se tomará un estimado de 
duración 
1.5.1.6  Circuito cerrado de tv 
GL 1,00           15
Se tomará un estimado de 
duración 
1.5.1.7  Duplicadores Parqueaderos 
GL 1,00           45
Se tomará un estimado de 
duración 
1.5.1.8  Montacoches  
GL 1,00           45
Se tomará un estimado de 
duración 
1.5.1.9  Motor Puerta Acceso Vehicular 
UN 1,00           45
Se tomará un estimado de 
duración 
1.5.1.10  Pararrayos 
GL 1,00           15
Se tomará un estimado de 
duración 
1.5.2.1  Nomenclatura edificio 
UN 1,00           6
Se tomará un estimado de 
duración 
1.5.2.2  Luminarias exteriores 
UN 8,00           6
Se tomará un estimado de 
duración 
1.5.2.3  Puerta acceso peatonal 
GL 1,00           15
Se tomará un estimado de 
duración 
1.5.2.4  Pradización y arborizacion 
GL 1,00           15
Se tomará un estimado de 
duración 
Concreto 
3000Psi m3 0,15
Herramienta 
Menor hr Mo 0,02
Recebo Común m3 0,20 Vibrocompactador Mes 0,20
Ladrillo de 
Fachada un 9,00
Malla 
Electrosoldada kg 4,20
1.5.2.6  Mobiliario  GL 1,00           15
1.3.2.3 As o F no m2 3223,77 1,00 1,00 0,56 hr 3,00 75,22
1.4.1.1 Cajas de Inspección Desagüe Sotano UN 7,00 1,00 1,00
1.5.2.5 Andenes y entrada vehicular m2 68,37 1,00 1,00
19,11
1.4.1.3 Filtro Perimetral ML 65,00 1,00 1,00 1,12
21,84 hr 1,00
Herramienta 
Menor
hr MO 0,01
3,50 hr 1,00 29,91
hr 0,50 18,20
RENDIMIENTO
Oficiales Ayudantes Topógrafo
ANEXO V. LISTADO DE RECURSOS
RECURSO HUMANO RECURSO MATERIAL RECURSO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
CÓDIGO 
WBS
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
CONFIGURACIÓN CUADRILLA
RENDIMIENTO 
CUADRILLA
UND CANTIDAD DURACIÓN (días) OBSERVACION
1.1.1.1
Demolición cimentaciones
m2 1.250,00   1,00 1,00
UND
CANTIDAD 
CUADRILLAS
DESCRIPCIÓN 
MATERIAL
UND CANTIDAD
DESCRIPCIÓN 
EQUIPO O 
HERRAMIENTA
15,630,14 hr 3,00 Adfalto MDC1 m3 0,10
Herramienta 
Menor hr Mo 0,02
Ligadura Asfáltica kg 0,08 Vibrocompactador Mes 0,30
Recebo Común m3 0,15
1.5.2.8  Conexión servicios publicos GL 1,00           35
1.5.2.9  Antena comunal TV GL 1,00           35
1.5.2.10  Puerta Corta Fuego GL 1,00           10
1.5.2.11  Citofonía GL 1,00           70
1.5.3.1  Nomenclatura apartamentos UN 44,00        10
1.5.3.2  Espejos baño  
 M2 133,42      1,00 2,50 hr 1,00 Espejo Púlido m2 1,05
Herramienta 
Menor hr Mo 0,02 41,69
1.5.3.3  Estufa UN 35,00        1,00 3,00 1,00 13,13
1.5.3.4  Horno UN 35,00        1,00 3,00 1,00 13,13
1.5.3.5  Calentador 10 Litros UN 35,00        1,00 3,00 1,00 13,13
1.5.3.6  Campana UN 35,00        1,00 3,00 1,00 13,13
1.5.3.7  Aparatos Sanitarios UN 44,00        1,00 2,00 1,00 11,00
1.5.3.8  Griferías y Accesorios UN 44,00        1,00 2,00 1,00 11,00
1.6.1.1  Afinado pisos cubiertas 
 M2 445,73      1,00 1,00 0,47 hr 2,50
Mortero Piso 105 
kg/cm2 m3 0,04
Herramienta 
Menor hr Mo 0,01 10,47
1.6.1.2  Impermeabilizacion en manto  
 M2 445,73      1,00 1,00 0,30 hr 1,50
Manto Asfaltico 
Bicapa m2 1,03
Herramienta 
Menor hr Mo 0,01 11,14
1.6.1.3  Mediacañas  
 ML 106,00      1,00 1,00 0,36 hr 1,00
Mortero 
75kg/cm2 m3 0,01
Herramienta 
Menor hr Mo 0,01 4,77
1.6.1.4  Flanches 
 ML 42,58        1,00 1,00 0,70 hr 0,40 Flanche Metálico ml 1,00
Herramienta 
Menor hr Mo 0,01 9,31
1.6.1.5  Terraza Zonas Comunes GL 1,00           45
Angulo un 0,42
Herramienta 
Menor hr MO 0,03
Omega un 0,81
Vigueta un 0,56
Lámina Yeso un 0,34
Masilla gl 0,14
Tiros un 4,00
Cinta Papel rollo 0,01
Angulo un 0,42
Herramienta 
Menor hr MO 0,03
Omega un 0,81
Vigueta un 0,56
Lámina Yeso un 0,34
Masilla gl 0,14
Tiros un 4,00
Cinta Papel rollo 0,01
Angulo un 0,42
Herramienta 
Menor hr MO 0,03
Omega un 0,81
Vigueta un 0,56
PVC un 0,34
Tiros un 4,00
Estuco un 0,05
Herramienta 
Menor hr MO 0,01
Pintura 5gl 0,01
Lija un 0,06
1.6.2.5  Demarcación Sótanos 
ML 342,00      1,00 0,36 hr 1,00 Pintura Tráfico gl 0,01
Herramienta 
Menor hr MO 0,01 15,39
1.6.2.6  Pintura de Fachadas 
M2 816,99      1,00 0,54 hr 3,00 Pintura Koraza cuñete 0,01
Herramienta 
Menor hr MO 0,01 18,38
Piso Cerámica m2 1,05
Herramienta 
Menor hr MO 0,03
Pegante 
Cerámica kg 7,00
Boquilla kg 0,80
5,80 hr 2,50 32,481.5.2.7 Vía Servidumbre en Asfalto m2 112,00 1,00 1,00
2,10 hr 3,50 118,371.6.2.1 Cieloraso en Dry wall M2 1578,28 1,00 1,00
2,10 hr 1,50 94,521.6.2.2 Cieloraso en RH M2 540,11 1,00 1,00
2,10 hr 2,00 33,881.6.2.3 Muro Limpieza en PVC M2 258,16 1,00 1,00
0,63 hr 7,00 142,801.6.2.4 Estuco y Pintura M2 12693,50 1,00
1,16 hr 2,00 81,211.6.3.1 Piso Cerámico M2 1120,16 1,00
RENDIMIENTO
Oficiales Ayudantes Topógrafo
ANEXO V. LISTADO DE RECURSOS
RECURSO HUMANO RECURSO MATERIAL RECURSO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
CÓDIGO 
WBS
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
CONFIGURACIÓN CUADRILLA
RENDIMIENTO 
CUADRILLA
UND CANTIDAD DURACIÓN (días) OBSERVACION
1.1.1.1
Demolición cimentaciones
m2 1.250,00   1,00 1,00
UND
CANTIDAD 
CUADRILLAS
DESCRIPCIÓN 
MATERIAL
UND CANTIDAD
DESCRIPCIÓN 
EQUIPO O 
HERRAMIENTA
15,630,14 hr 3,00
1.6.3.2  Afinado pisos 
M2 2.209,55   1,00 1,00 0,50 hr 1,75
Mortero Piso 105 
kg/cm2 m3 0,04
Herramienta 
Menor hr Mo 0,01 78,91
Piso Porcelanato m2 1,05
Herramienta 
Menor hr MO 0,03
Pegante 
Porcalenato kg 9,00
Boquilla kg 0,80
Gravilla Mona bl 1,50
Herramienta 
Menor hr MO 0,01
Cemento Gris kg 2,00
Liston ml 0,25
Piso Laminado m2 1,05
Herramienta 
Menor hr MO 0,02
Yumbolon m2 1,06
Plástico m2 1,06
1.6.3.6  Retiro sobrantes Pisos M3 184,00      2,00 0,76 hr 0,20 Volqueta 6m3 m3 0,19 87,40
1.6.4.1  Puertas Metálicas 
 UN 19,00        1,00 8,00 hr 2,00
Puerta 
Cortafuego un 1,00
Herramienta 
Menor hr MO 0,02 9,50
1.6.4.2  Barandas y Pasamanos 
ML 287,85      1,00 1,00 1,25 hr 3,00 Baranda ml 1,00
Herramienta 
Menor hr MO 0,02 14,99
1.6.4.3  Ventaneria 
M2 392,30      1,00 1,00 1,25 hr 1,00 Ventanería m2 1,00
Herramienta 
Menor hr MO 0,02 61,30
1.6.4.4  Rejillas 
ML 15,00        1,00 1,00 10,50 hr 1,00 19,69
Se realiza estimación en 
días según proyecto anterior 
debido a que es una 
actividad que no se tienen 
los detalles arquitectonicos
1.6.4.5  Cerraduras y Manijas 
UN 227,00      84,00
Se estima la misma duración 
de la puertas
1.6.4.6  Cubierta Traslucida 
GL 1,00           15,00
Se realiza estimación en 
días según proyecto anterior 
debido a que es una 
actividad que no se tienen 
los detalles arquitectonicos
1.6.4.7  Bicicleteros GL 1,00           20
1.6.4.8  Shut de Basuras 
ML 19,00        20,00
Se realiza estimación en 
días según proyecto anterior 
debido a que es una 
actividad que no se tienen 
los detalles arquitectonicos
1.6.4.9  Divisiones de Baño 
M2 135,90      1,00 3,25 hr 3,00
Divisiones de 
Baño m2 1,00
Herramienta 
Menor hr MO 0,02 18,40
1.6.5.1  Puertas de Madera 
 UN 224,00      1,00 3,00 hr 1,00 Puerta Madera un 1,00
Herramienta 
Menor hr MO 0,02 84,00
1.6.5.2  Closet y Vestier 
M2 286,08      1,00 4,00 hr 1,75 Closet y Vetsier un 1,00
Herramienta 
Menor hr MO 0,02 81,74
1.6.5.3  Muebles de Baño 
UN 85,00        1,00 6,00 hr 1,00 Mueble de Baño un 1,00
Herramienta 
Menor hr MO 0,02 63,75
1.6.5.4  Muebles Cocina 
ML 78,70        1,00 13,70 hr 1,75
Mueble de 
Cocina un 1,00
Herramienta 
Menor hr MO 0,02 77,01
2,45 hr 1,00 79,371.6.3.3 Piso Porcelanato M2 259,16 1,00 1,00
4,90 hr 1,00 84,631.6.3.4 Gravilla M2 138,17 1,00 1,00
0,57 hr 2,00 45,331.6.3.5 Pisos en Madera M2 1272,29 1,00
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FORMATO 1. LISTA DE BASE DE DATOS INTERESADOS 
Lista de base de datos interesados 
 
Versión Fecha Responsable Razón 
    
    
 
Nombre Cargo Ubicación Rol en el proyecto Información de contacto 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
FORMATO 2. ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO 
Acta de Constitución – Project Charter 
 
Versión Fecha Responsable Razón 
    
    
 
INFORMACIÓN GENERAL 
Nombre del proyecto:  
Fecha de creación:  Código del Proyecto:  
Preparado por:  
Autorizado por:  
 
1. Descripción del proyecto; Qué, quien, como, cuando, donde y porque? 
2. Definición del producto del proyecto o servicio del proyecto: descripción del 
producto ó servicio. 
3. Definición de Requerimientos del proyecto: funcionales, no funcionales, de 
calidad etc del proyecto / producto 
4. Objetivos del proyecto: Metas hacia las cuales se puede dirigir el trabajo del 
proyecto en términos de la triple restricción 
Concepto Objetivos Criterios de éxito 
Alcance   
Tiempo   
Costo   
 
5. Finalidad del proyecto: Fin último, propósito general u objetivos a nivel superior 
por el cual se ejecuta el proyecto. Enlace como programas, portafolio y plan 
estratégico 
6. Justificación del proyecto: motivos, razones o argumentos que justifican el 
proyecto 
 
7. Nombramiento del Gerente de Proyecto 
Nombre  Nivel de autoridad 
Reporta a   
  
 
8. Cronograma de Hitos del proyecto 
Hito ó evento significativo Fecha 
  
 
9. Organizaciones o grupos organizacionales que intervienen en el proyecto 
Organización Rol que desempeña 
  
 
10. Principales amenazas (riesgos negativos) 
 
11. Principales oportunidades del proyecto (riesgos positivos) 
 
12. Presupuesto preliminar 
Tema Concepto Valor ($) 
   
 
13. Patrocinador que autoriza el proyecto 
Nombre Empresa Cargo Fecha 
    
 
FORMATO 3. Matriz de trazabilidad de requisitos 
Versión Fecha Responsable Razón     
            
            
        
        
INFORMACIÓN GENERAL     
Nombre del proyecto:           
Fecha de creación:   Código del Proyecto:       
Preparado por:           
Autorizado por:           
        
ABREVIATURAS        
        
ESTADO ACTUAL  NIVEL DE PRIORIDAD  ESTADO ACTUAL 
Estado Abreviatura  Estado Abreviatura  Estado Abreviatura 
Activo AC  Alto  A  Alto  A 
Cancelado CA  Medio  M  Medio  M 
Diferido D  Bajo B  Bajo B 
Adicionado AD       
Aprobado AP       
 
REQUISITO OBJETIVO 
ID DESCRIPCIÓN ESTADO FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN PRIORIDAD COMPLEJ. 
OPORT. DE 
NEGOCIO 
OBJETIVO 
DEL 
PROYECTO 
ENTREGA 
EDT 
DISEÑO DEL 
PRODUCTO 
ESTRETEGIA Y 
PRUEBAS INTERESADOS RESPONSABLE 
Código 
definido 
para el 
requisito 
En qué consiste 
el requisito 
Puede ser: 
aprobado, 
asignado 
completado, 
cancelado, 
diferido o 
aceptado 
Cuando se realizó 
el último cambio 
de estado del 
requisito 
Check-list de 
criterios que 
deben ser 
satisfechos 
para dar como 
satisfecho el 
requisito 
Se da de 
acuerdo a la 
evaluación 
de 
importancia 
del requisito 
para la 
consecución 
de los 
objetivos del 
proyecto 
Se da de 
acuerdo a la 
evaluación 
de 
importancia 
del requisito 
para la 
consecución 
de los 
objetivos del 
proyecto 
Relación del 
requisito con la 
estrategia 
organizacional, 
listado de 
necesidades 
específicas que 
satisface al área 
de negocio 
Relación 
del 
requisito 
con los 
objetivos 
específicos 
del 
proyecto 
Disgregación 
de las tareas 
(EDT) y los 
entregables 
en los cuales 
está inmerso 
el requisito 
Afectaciones 
que tiene el 
requisito 
visto desde el 
diseño del 
producto 
Listado de 
pruebas y 
estrategias 
contempladas 
para la 
verificación de 
la aceptación 
del requisito 
Identificación 
de quien realizó 
la solicitud del 
requerimiento 
(stakeholder) 
Nombre, 
departamento, 
cargo, etc. 
Identificación 
de 
responsable 
encargado del 
requisito 
 
CODIGO 
EDT
NOMBRE
CODIGO 
EDT
NOMBRE CODIGO EDT NOMBRE ALCANCE
FORMATO 4. LISTA DE ACTIVIDADES
ENTREGABLE PAQUETE DE TRABAJO SUBPAQUETE DE TRABAJO O ACTIVIDAD
ID Nombre de Tarea Comienzo Fin Duración Predecesoras Sucesoras
FORMATO 5. CRONOGRAMA
FORMATO 6. PRESUPUESTO
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR %
UNITARIO TOTAL INCID
100               
101               
102               
103               
104               
0
200               
201               
202               
203               
204               
205               
206               
300               
301               
302               
400               
401               
402               
403               
404               
405               
406               
407               
408               
500               
               501 
               502 
               503 
               504 
               505 
506               
               507 
               508 
509               
600               
               601 
               602 
               603 
 TOTAL COSTOS DIRECTO 0
UNIDAD:
UNIDAD CANTIDAD DESP. VR. UNITARIO VR. TOTAL
SUBTOTAL MATERIALES
UNIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
-$                             
-$                             
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS -$                             
UNIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
-$                             
SUBTOTAL MANO DE OBRA -$                             
TOTAL COSTO DIRECTO -$                             
FORMATO 7. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)
3. MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD
DESCRIPCION:
1. MATERIALES
DESCRIPCION
2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION CANTIDAD
ROLES DIRECTOR RESIDENTE ESTRUCTURA RESIDENTE ACABADOS ALMACENISTA MAESTRO OFICIAL AYUDANTE LLAVERO
TAREAS ACTIVIDADES
R(Responsable)   A (Aprobadores)   C (consultado)    I (informado)
FORMATO 8. FORMATO DE ROLES Y ACTIVIDADES 
En esta columna se deberá diligenciar las 
actividades asignadas  a cada cargo
En estas casillas lo recomndable es delegar con nombres propios los cargos asigandos
En estas casillas lo recomendable es diligenciar las abreviaturas abajo descritas en el formato con el fin de determinar el grado de desarrollo y responsabiliada entre roles y actividades
Nombre Proyecto:
Fecha:
Etapa
Actividad Area Observaciones Registro fotografico Accion correctiva Justificacion
Revisada localizacion si aplica obligatorio si aplica
Aplica solo si NO hay 
accion correctiva
Firma de Responsable Firma Persona /auditor correspondiente
Control y Tratamiento de No Conformidades
Observaciones:
Formato 9.  Control  de No Conformidades
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ACTA DE REUNIÓN  No. 
 
 
FECHA:          DD/MM/AA 
 
 
ASISTENTES:   
 
NOMBRE Y APELLIDO CARGO 
  
  
  
 
ASUNTOS A TRATAR:   
 
INFORME AVANCE DE OBRA   
 
LISTADO DE ACTIVIDADES A EJECUTAR   
 
PROBLEMAS   
 
CAMBIOS   
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
 
 
 
 
 
La presente acta se firma por los asistentes en aprobación de los temas aquí descritos.  
 
 
NOMBRE Y APELLIDO FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATRIZ DOFA
FORTALEZAS
• Enlistar las fortalezas de la 
empresa frente al 
proyecto
DEBILIDADES
• Enlistar las debilidades de 
la empresa frente al 
proyecto
OPORTUNIDADES
• Enlistar las Opotunidades 
externas que aportan al 
proyecto.
ESTRATEGIAS (FO)
• Medidas a tomar para 
potencializar las fortalezas 
y aprovehcar las 
oportunidades
ESTRATEGÍAS (DO)
• Medidas a tomar para 
mejorar y poder 
aprovechar las 
oportunidades
AMENAZAS
• Amenazas del entorno 
que afectan al proyecto.
ESTRATEGÍAS (FA)
• Medidas a tomar para 
utilizar las fortalezas para 
enfrentar las amenazas
ESTRATEGÍAS (DA)
• Medias a tomar para 
mitigar los impactos que 
tengan las amenazas.
FORMATO 11. MATRIZ DOFA (Debilidades (D), Oportunidades (O), Fortalezas (F) y Amenazas (A)) 
 
FORMATO 12. MATRIZ DE RIESGOS 
 
Criterios de calificación 
  
PROBABILIDAD PUNTOS 
Imposible 1 
Improbable 2 
Remoto 3 
Ocasional 4 
Moderado 5 
Frecuente 6 
 
IMPACTO REFERENCIA PUNTOS 
Insignificante 
Las consecuencias no afectan el 
funcionamiento del sistema. Pérdidas 
o daños despreciables. 
1 
Marginal 
Las consecuencias afectan en forma 
leve al sistema. Pérdidas o daños 
moderados 
2 
Crítica 
Las consecuencias afectan 
parcialmente al sistema en forma 
grave. Pérdidas o daños considerable. 
3 
Catastrófica. 
Las consecuencias podrían afectar de 
forma total al sistema. Pérdidas o 
daños de gran magnitud. 
4 
 
 
 
PROBABILIDAD SEVERIDAD 
1 Imposible 1.0 2.0 3.0 4.0 
2 Improbable 2.0 4.0 6.0 8.0 
3 Remoto 3.0 6.0 9.0 12.0 
4 Ocasional 4.0 8.0 12.0 16.0 
5 Moderado 5.0 10.0 15.0 20.0 
6 Frecuente 6.0 12.0 18.0 24.0 
IMPACTO 
Insignificante Marginal Crítica Catastrófica. 
1 2 3 4 
 
 
MIN MAX RESPUESTA 
0 10 Aceptable 
11 15 Tolerable 
16 24 Inaceptable 
 
 
CATEGORIAS ESCENARIOS 
Probabilidad 
de 
ocurrencia 
Puntaje Gravedad Puntaje Índice de vulnerabilidad Clasificación Acción Respuesta Costo 
Nueva 
probabilidad 
de 
ocurrencia 
Puntaje Nueva gravedad Puntaje 
Índice de 
vulnerabilidad 
Nueva 
clasificación 
OBRA 
                
                
                
                
GERENCIA 
                
                
                
                
                
FORMATO 13. ACTA DE CONTROL DE RIESGOS 
ACTA DE CONTROL DE RIESGOS Fecha   
Revisión   
     
REVISIONES 
Revisión Realizada por Revisada por Aprobado por Fecha 
          
          
     
PROYECTO 
  
     
RIESGOS POTENCIALES 
Riesgos identificados inicialmente 
  
  
     
Probabilidad de impacto estimado inicialmente 
  
  
     
Respuestas planificadas para riesgos identificados inicialmente 
  
  
     
Planes de contingencia para los riesgos identificados inicialmente 
  
  
     
Verificación de respuestas planificadas 
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MEMORANDO INTERNO No. 
 
 
 
PARA:  NOMBRE Y APELLIDO 
CARGO 
   
 
DE:  NOMBRE Y APELLIDO 
CARGO 
 
 
FECHA:          DD/MM/AA 
 
 
ASUNTO:  _____________________________ 
 
 
TEXTO __________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
XXXXXXXXXXXX 
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CONTROL   AVANCE DE OBRA   No. 
 
 
FECHA:          DD/MM/AA 
 
CONTRATISTA:   _____________________ 
 
Nº DE CONTRATO: ________________      OBJETO CONTRATO _____________________________ 
 
 
ACTIVIDAD % DE 
AVANCE 
OBSERVACIONES REGISTRO FOTOGRAFICO 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente se firma por los asistentes en aprobación de los temas aquí descritos.  
 
CONTRATISTA ING. RESIDENTE DIRECTOR DE PROYECTOS 
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CONTROL  DE INFORMES   No. 
 
Documento Información 
Nombre del informe [nombre  del documento #] 
Dueño del documento [Nombre del dueño] 
Fecha de la edición [Fecha] 
Última fecha de 
modificación  
[Fecha] 
Nombre del archivo 
Magnetico 
[Nombre] 
 
Historial del documento 
Versión Fecha de la 
edición 
Cambios 
[1.0] [Fecha] [Sección, páginas y texto revisados] 
   
   
   
 
Aprobaciones al documento 
Cargo Nombre© Firma Fecha 
Gerente General 
del proyecto 
   
Interventoría del 
Proyecto 
   
Director  de 
proyecto© 
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AÑO:   
PÁGINA: 2 de 2 
 
  
Encargado de 
calidad 
(si fuera aplicable) 
   
Encargado de 
adquisiciones 
(si fuera aplicable) 
   
Encargado de 
comunicaciones 
(si fuera aplicable) 
   
Administrador de 
oficina de proyecto 
(si fuera aplicable) 
   
 
La presente se firma por los asistentes en aprobación de los temas aquí descritos.  
 
 
 
CARGO Teléfono o extensión
Fecha de la solicitud
(dd/mm/aa)
Fecha estimada del cambio
(dd/mm/aa)
  Nombre:
  Fecha:
(dd/mm/aa)
Lugar donde se 
implementará el Cambio
Especificaciones materiales
PROYECTO KD MARLY Código: 
REGISTRO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL CAMBIO Versión: 1.0 
1.SOLICITANTE
NOMBRE QUIEN SOLICITA EL CAMBIO AREA
2. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Diseño 
Máquinas/ Herramientas
Equipos/ Mobiliario
Otros
Breve descripción del cambio propuesto 
TIPO DE CAMBIO 
Proceso/ Procedimiento
Áreas o personas involucradas o afectadas por el 
cambio
Efectos en las personas, los procesos, procedimientos 
, en el mantenimiento o en la necesidad de 
capacitación del personal.
3. APROBACION DEL CAMBIO
Nombre de quien aprueba el cambio   ( Ordenador del gasto)                                                                               Cargo Area Firma
Nombre del responsable del seguimiento del cambio                                                                           Cargo Area Firma
Reviso   Firma:
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ACTA DE REUNIÓN  No. 
 
 
FECHA:          DD/MM/AA 
 
 
ASISTENTES:   
 
NOMBRE Y APELLIDO CARGO 
  
  
  
 
ASUNTOS A TRATAR:   
 
INFORME AVANCE DE OBRA   
 
LISTADO DE ACTIVIDADES A EJECUTAR   
 
PROBLEMAS   
 
CAMBIOS   
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
 
 
 
 
 
La presente acta se firma por los asistentes en aprobación de los temas aquí descritos.  
 
 
NOMBRE Y APELLIDO FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orden
No.
Fecha de 
Fundida Localización
Mixer
No. Tipo Mezcla
Hora de 
Llegada a 
Obra
Hora de 
Salida de 
Obra
Cantidad 
Concreto
m³
Concreto  
Acumulado
m³
Asentamient
o
Pulgadas /
Flujo libre
Temperatura 
Obtenida
ºC
Muestra
N°
ACCIONES GENERALES A TOMAR
LIBERACIÓN FINAL DE LA LISTA
INSPECTOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE NOMBRE 
FIRMA FIRMA
FECHA FECHA
OBRA ETAPA (Si aplica)
ESTA CASILLA ES PARA USO EXCLUSIVO DEL RESIDENTE DE OBRA
FORMATO 18. CONTROL DE CONCRETO EN OBRA  
01 Junio 2018
FT-CON-01
VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓNPROYECTO KD MARLY
Proyecto Proveedor Laboratorio Resistencia de diseño Edad
Fecha de 
toma
N° de 
muestra Localizacion
Resistencia de 
cilindros 
(kg/cm)
Resistencia 
promedio 
(kg/cm)
Rango 
(kg/cm)
ACCIONES GENERALES A TOMAR
LIBERACIÓN FINAL DE LA LISTA
INSPECTOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE NOMBRE 
FIRMA FIRMA
FECHA FECHA
OBRA ETAPA (Si aplica)
ESTA CASILLA ES PARA USO EXCLUSIVO DEL RESIDENTE DE OBRA
FORMATO 19.CONTROL DE PRUEBAS DE CONCRETO
01 Junio 2018
FT-CON-02
VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓNPROYECTO KD MARLY
Etapa Fecha de revision Piso
Placa 
inf/supr Muros Niveles ejes
Amarres 
(aceros/hierro)
Tipo de 
acabado
ACCIONES GENERALES A TOMAR
INSPECTOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE NOMBRE 
FIRMA FIRMA
FECHA FECHA
LIBERACIÓN FINAL DE LA LISTA
OBRA ETAPA (Si aplica)
ESTA CASILLA ES PARA USO EXCLUSIVO DEL RESIDENTE DE OBRA
FORMATO 20.CONTROL DE  RECIBO PLACA -MUROS ESTRUCTURAL
01 Junio 2018
FT-CON-03
VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓNPROYECTO KD MARLY
PROYECTO:
LOCALIZACIÓN:
(ELEMENTO)
TIPO DE MAMPOSTERÍA
FLUJO DE ACTIVIDADES FECHA DE REVISIÓN ELEMENTO A CONTROLAR CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA
Hilos
Boquilleras
Andamios
Planchones o plataformas
Cimbra - Mineral
Escaleras Metálicas
Lápiz
Replanteo Placa
Dimensiones
Escuadras
Ejes
Forme en seco
Vanos , cintas
Modulación
Escuadras
Refuerzo (acero)
Espesor de la pega (horizontal / vertical)
Distancia a los ejes y referencias
Verificación de Plomos
Prolongación de las instalaciones
Localización, altura y nivelación
Cajas de paso (localización, altura, 
nivelación)
Limpieza de residuos (polvo)
Humedad de las piezas
Pega en todas las caras de contacto , 
puenteoRefuerzo embebido en la pega (RAM, 
grafil)Correcta ubicación del refuerzo horizontal y 
diámetroCorrecta instalación de piezas, plomo e 
integridadUbicación de ratoneras
Llenado de dovelas
Plomos
Revisión de Plomos
Ubicación Taches
Colocación de la malla
Colocación de los grafiles dentro de la pega
Zafarreo de la placa en concreto
OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE 
FIRMA
FECHA
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ENCHAPE DE PLACA
LIBERACIÓN FINAL DE LA LISTA
VERIFICAR EL MONTAJE DE 
LAS INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS, 
ELÉCTRICAS Y GAS
(referencia planos)
LEVANTAMIENTO DE 
MUROS
REVISIÓN BORDES DE 
PLACA
VERIFICAR EQUIPOS Y 
HERRAMIENTA MENOR
REVISIÓN DE REPLATEO Y 
CIMBRADO
(Usar el plano arquitectónico 
para la revisión)
RESULTADO REVISIÓN
OBSERVACIONES
APROBACIÓN DEL FORME
(Usar el plano arquitectónico 
para la revisión)
FORMATO 21.CONTROL DE MAMPOSTERIA
01 Junio 2018
FT-MP-01
VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓNPROYECTO KD MARLY
PROYECTO:
LOCALIZACIÓN:
(ELEMENTO)
TIPO DE MAMPOSTERÍA DEL 
PAÑETE
FLUJO DE ACTIVIDADES FECHA DE REVISIÓN ELEMENTO A CONTROLAR CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA
Hilos
Boquilleras
Andamios
Planchones o plataformas
Cimbra - Mineral
Baldes
Bateas
Escaleras Metálicas
Plomos
Dimensiones
Escuadras
Ejes
Apoyos en la mampostería 
Diseño de Mezcla (escribir la 
Maestras (espesor)
Modulación
Escuadras
Prolongación de las 
instalaciones
Localización, altura y nivelación
Cajas de paso (localización, 
altura, nivelación)
Limpieza de residuos (polvo)
Humectación del muro
Afinado
Dilataciones
Adherencia del mortero
Uniformidad del mortero
Nivelación horizontal y vertical
OBSERVACIONES
RESULTADO REVISIÓN OBSERVACIO
NES
FIRMA FIRMA
FECHA FECHA
VERIFICAR EQUIPOS Y 
HERRAMIENTA MENOR
REVISIÓN DE REPLATEO,  
CIMBRADO Y DISEÑO DE 
MEZCLA
(Usar el plano arquitectónico 
para la revisión)
APROBACIÓN DEL FORME
(Usar el plano arquitectónico 
para la revisión)
VERIFICAR EL MONTAJE DE 
LAS INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS, 
ELÉCTRICAS Y GAS
(referencia planos)
PAÑETE DE MUROS
CALIDAD DEL PAÑETE
LIBERACIÓN FINAL DE LA LISTA
INSPECTOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE NOMBRE 
FORMATO 22. CONTROL DE PAÑETES
01 Junio 2018
FT-PT-01
VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓNPROYECTO KD MARLY
PROYECTO:
LOCALIZACIÓN:
(ELEMENTO)
TIPO DE ENCHAPE
FLUJO DE ACTIVIDADES FECHA DE REVISIÓN ELEMENTO A CONTROLAR CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA
Alistados
Pañetes
Forme
Medidas
Poyos
Bordillos
Pendientado
Piezas huecas
Desportillado
Garretudo
Alineamiento
Instalacion rejillas
Emboquillado
Aseo
Biceles
Piezas huecas
Desportillado
Garretudo
Alineamiento
Salidas sanitarias/electricas
Emboquillado
Aseo
OBSERVACIONES
MUROS
LIBERACIÓN FINAL DE LA LISTA
RESULTADO REVISIÓN OBSERVACIO
NES
PRELIMINARES
PISOS
FECHA FECHA
INSPECTOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE NOMBRE 
FIRMA FIRMA
FORMATO 23.CONTROL  DE  ENCHAPES
01 Junio 2018
FT-CH-01
VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓNPROYECTO KD MARLY
PROYECTO:
LOCALIZACIÓN:
(ELEMENTO)
TIPO DE ENCHAPE
FECHA DE 
REVISIÓN CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA
TOMAS NORMAL Niveles y plomos
TOMA REGULADA Niveles y plomos
INTERRUPTORES Apariencia y Funcionamiento
LUMINARIA CIELO Apariencia y Funcionamiento
LUZ INDIRECTA Apariencia y Funcionamiento
LUMINARIA  MURO Apariencia y Funcionamiento
Otro: _________________
Otro: _________________
TOMA VOZ Y DATOS Niveles y plomos
TOMA TELEVISÓN
SENSOR HUMO
SENSOR ILUMINACIÓN Apariencia
RETENEDOR MAGNÉTICO
BOTONERA Funcionamiento
SALIDAS ESPECIALES
INSTALACION 
PARLANTES
OTRO:
OTRO:
ROSEADOR CIELO Niveles y plomos
ROSEADOR LOSA Niveles y plomos
GABINETE Apariencia
RAICER Apariencia
PUERTA RAICER Funcionamiento
SALIDA DESAGŰE 
LAVAMANOS Niveles y plomos
SALIDA DESAGŰE 
SANITARIO Apariencia
SALIDA SUMINSTRO Funcionamiento
SALIDA DE SUMINISTRO Funcionamiento
VÁLVULA DE SEGURIDAD Funcionamiento
PRUEBA DE 
HERMETICIDAD Presión en la tubería
TERMOSTATO Niveles y plomos
REJILLA Niveles y plomos
EQUIPOS DE 
VENTILACIÓN Apariencia y estado
CONTROL TIEMPO REAL Funcionamiento
OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE NOMBRE 
FIRMA FIRMA
FECHA FECHA
LIBERACIÓN FINAL DE LA LISTA
RESULTADO REVISIÓN
OBSERVACIONES
FLUJO DE ACTIVIDADES ELEMENTO A CONTROLAR
APARATOS HIDRÁULICOS Y 
SANITARIOS
GASODOMÉSTICOS
SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA
APARATOS ELECTRICOS
APARATOS DATOS Y CONTROL
RED CONTRA INCENDIO 
FORMATO 24. CONTROL DE ACOMETIDAS
01 Junio 2018
FT-EP-01
VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓNPROYECTO KD MARLY
PROYECTO:
LOCALIZACIÓN:
(ELEMENTO)
TIPO DE VENTANA
Ítem Ubicación Fecha Hallazgo Firma de Cierre
OBSERVACIONES
Actividad Ventaneria
Aspecto a controlar Plomo, alineación, nivelación, acabado en general, Geometría, materiales, anclajes, espesor del vidrio, coeficiente de sombra, protección hermética del vidrio
Método de verificación Inspección visual, revisión de medidas, revisión de diseño e instalación
Criterio de aceptación 
No habrá tolerancia en modificaciones de diseño (sea en geometría, materiales, anclajes).
No se aceptaran enmendaduras en marcos, puestas o ventanas.
En cuanto al acabado superficial final no se aceptan rallones, Quemaduras, hendiduras.
La soldadura será aprobada bajo muestra  realizada.
Otros aspectos
Elemento
Observaciones Acta de entrega
Descripción 
FECHA FECHA
INSPECTOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE NOMBRE 
FIRMA FIRMA
LIBERACIÓN FINAL DE LA LISTA
FORMATO 26.CONTROL DE CARPITERIA ALUMINIO
01 Junio 2018
FT-CA-01
VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓNPROYECTO KD MARLY
PROYECTO:
LOCALIZACIÓN:
(ELEMENTO)
TIPO DE ENCHAPE
MATERIAL ANTICORROSIVA ACABADO
INSPECTOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE NOMBRE 
FIRMA FIRMA
FECHA FECHA
UNIONES PERNADAS UNIONES SOLDADAS PINTURA
LIBERACIÓN FINAL DE LA LISTA
OBSERVACIONES
APROBACION DEL 
ELEMENTOPLATINERIA PERNOS BRIDAS TIPO Y CLASELARGO (L) ANCHO (A) ALTO (H) ESPESOR
VARIABLE A CONTROLAR
DESCRIPCION DEL ELEMENTO PESO (kg)
DIMENSIONES REALES (mm)
FORMATO 26. CONTROL DE CARPINTERIA METALICA
01 Junio 2018
FT-CM-01
VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓNPROYECTO KD MARLY
